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Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale
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(€ 870.599,22 Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,59 Legge R.T. n. 96/96 art. 23) +
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Ufficio Progetti e Cantieri
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progettazione

accantieramento

spostamento impianto antincendio

opere pilotis demo paviment e scavi 

opere pilotis rinterro e ripristini

rinforzo trave centrale con profilo ipe

vani scala parte edile

sostituzione caldaie 

terrazze ripristini

pluviali e varie di facciata

montaggio ponteggi piano terra pt

montaggio ponteggi piano primo 1°p

montaggio ponteggi piano  secondo 2°p

montaggio ponteggi piano terzo 3°p

montaggio ponteggi piano quarto 4°p

montaggio ponteggi piano quinto 5°p

montaggio ponteggi piano sesto 6°p

montaggio ponteggi piano settimo 7°p

montaggio ponteggi piano ottavo + copertura 8°p

smontaggio ponteggi

lavorazioni interne agli alloggi di complemento alle opere strutturali

lavorazioni interne agli alloggi da finanziamento POR

camicie pilastri piano terra pt

spostamento canne fumarie 

rimozione verande + demolizioni esterne terrazze

realizzazione trave interna in c.a. ingresso/cucina 

cordolo piano primo lato strada e lato corto

cordolo piano primo lato affaccio interno 1°p

camicie pilastri filo B e C piano 1°  1°p

camicie pilastri piani 1°-8  filo A 1°p 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7p 8°p

rimozione verande /demolizioni esterne/terrazze 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p cop

antiribaltamento pareti 1°p 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p

nuovo parapetto terrazze 1°p 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°P

cordolo da piano 2° fino copertura lato strada e lato corto 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p cop

cordolo da piano 2° fino copertura filo A 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p cop

lavorazioni interne agli alloggi di complemento alle opere strutturali

lavorazioni interne agli alloggi da finanziamento POR

camicie pilastri piano terra pt

spostamento canne fumarie 

rimozione verande + demolizioni esterne terrazze (2 operai)

realizzazione trave interna in c.a. ingresso/cucina 

cordolo piano primo lato strada e lato corto

cordolo piano primo lato affaccio interno 1°p

camicie pilastri filo B e C piani 1° e 2° 1°p

camicie pilastri piani 1°-8filo A 1°p 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7p 8°p

rimozione verande /demolizioni esterne/terrazze 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p cop

antiribaltamento pareti 1°p 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p

nuovo parapetto terrazze 1°p 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p

cordolo da piano 2° fino copertura lato strada e lato corto 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p cop

cordolo da piano 2° fino copertura filo A 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p cop

lavorazioni interne agli alloggi di complemento alle opere strutturali

lavorazioni interne agli alloggi da finanziamento POR

camicie pilastri piano terra (2+2 operai 4 pil/sett) pt

spostamento canne fumarie

rimozione verande + demolizioni esterne terrazze 

realizzazione trave interna in c.a. ingresso/cucina 

cordolo piano primo lato strada e lato corto 

cordolo piano primo lato affaccio interno 1°p

camicie pilastri filo B e C piani 1° e 2° 1°p

camicie pilastri 1°-8 filo A 1°p 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7p 8°p

rimozione verande /demolizioni esterne/terrazze 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p cop

antiribaltamento pareti 1°p 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p

nuovo parapetto terrazze 1°p 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p

cordolo da piano 2° fino copertura lato strada e lato corto 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p cop

cordolo da piano 2° fino copertura filo A 2°p 3°p 4°p 5°p 6°p 7°p 8°p cop
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Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale di un 

edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del Cimento 14/1-3
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	Fogli e viste
	Modello


