COMUNE DI FIRENZE

Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale
di un edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del Cimento 14/1-3
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Finanziamenti:

Finanziamento di programma POR 2018 — Delibera G.R.T. n. 1528 del 09.12.2019 con €995.655,81
(€ 870.599,22 Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,59 Legge R.T. n. 96/96 art. 23) +
SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Operatore:CASA SPA
NS PR

AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO

1S0 9001
SA 8000

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

Ufficio Progetti e Cantieri
Progettista
Ing. Angela Bevilacqua

TAV. N° TAVOLE DI PROGETTO ARCHITETTONICO: SCALA:

D F_AR CRONOPROGRAMMA 1:50 e 1:100
Opere Superbonus

Opere PRO 2018 DATA:

OO . 3 Giugno 2022

F136-DF-AR-00.3-01

ADDETTO ALLA VERIFICA Ing. Leonardo Boschi geom. Alessio Romagnoli




Intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione strutturale di un
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edificio di 48 alloggi ERP in Via Accademia del Cimento 14/1-3

40° sett

41° sett
42° sett

43° sett

44° sett

45° sett

46° sett

47° sett
48° sett
49° sett

50° sett

51° sett

52° sett

1° sett

2° sett
3° sett

4° sett
5° sett

6° sett

7° sett
8° sett

9° sett
10° sett

11° sett

12° sett

13° sett

14° sett

17° sett

18° sett
19° sett

20° sett
21° sett

22° sett

23° sett
24° sett

25° sett
26° sett

27° sett
28° sett

29° sett

30° sett

31°sett

32° sett

34° sett

35° sett
36° sett

37° sett

38° sett
39° sett

40° sett

43° sett

44° sett
45° sett

46° sett

47° sett

48° sett

49° sett

50° sett

51° sett

52° sett

1° sett

2° sett
3° sett
4° sett
5° sett
6° sett
7° sett
8° sett
9° sett
10° sett
11° sett
12° sett

13° sett

LAVORAZIONI SU INTERO EDIFICIO

progettazione

accantsi

antincendio

opere pilotis demo paviment e scavi

opere pilotis rinterro e ripristini

rinforzo trave centrale con profilo ipe

vani scala parte edile

sostituzione caldaie

terrazze ripristini

pluviali e varie di facciata

montaggio ponteggi piano terra

pt

montaggio ponteggi piano prima

montaggio ponteggi piano seconda

montaggio ponteggi piano terzo

3°p

montaggio ponteggi piano quartc

montaggio ponteggi piano quinta

montaggio ponteggi piano sesto

montaggio ponteggi piano settimo

montaggio ponteggi piano ottavo + copertura

smontaggio ponteggi

BLOCCO 14/1

lavorazioni interne agli alloggi di complemento alle opere strutturali

lavorazioni interne agli alloggi da fil 1to POR

camicie pilastri piano terra

pt

spostamento canne fumarie

rimozione verande + demolizioni esterne terrazze

1°p|

T i trave interna in c.a. ingresso/cucina

cordolo piano primo lato strada e lato cortc

cordolo piano primo lato affaccio interno

1°p|

camicie pilastri filo B e C piano 1°

1°p

camicie pilastri piani 1°-8 filo A

7p

i i verande /d lizioni esterne/terrazze

3°p

antiribal pareti

nuovo parapetto terrazze

4°p

5°p

6°p

5°p

7°p

8°p

cop

cordolo da piano 2° fino copertura lato strada e lato cortc

2°p|

3°p

4°p

5°p

6°p

8°p

cop)

cordolo da piano 2° fino copertura filo A

6°p

cop

BLOCCO 14/2

lavorazioni interne agli alloggi di complemento alle opere strutturali

lavorazioni interne agli alloggi da finanziamento POR

camicie pilastri piano terra

pt

spostamento canne fumarie

rimozione verande + demolizioni esterne terrazze (2 operai)

reali i trave interna in c.a. ingresso/cucina

cordolo piano primo lato strada e lato cortc

cordolo piano primo lato affaccio interno

camicie pilastri filo B e C piani 1° e 2°

1°p

camicie pilastri piani 1°-8filo A

7p

ri i verande /d lizioni esterne/terrazze

antiribal pareti

nuovo parapetto terrazze

cop

cordolo da piano 2° fino copertura lato strada e lato corto

cop

cordolo da piano 2° fino copertura filo A

2°p|

3°p

4°p

5°p.

7°p

8°p

cop

BLOCCO 14/3

lavorazioni interne agli alloggi di complemento alle opere strutturali

lavorazioni interne agli alloggi da fil 1to POR

camicie pilastri piano terra (2+2 operai 4 pil/sett)

pt

spostamento canne fumarie

ri i verande +d lizioni esterne terrazze

reali i trave interna in c.a. ingresso/cucina

cordolo piano primo lato strada e lato corto

1°p|

cordolo piano primo lato affaccio interno

camicie pilastri filo B e C piani 1° e 2°

1°p

camicie pilastri 1°-8 filo A

1°p

2°p

3°p

4°p

7p

8°p

i i verande /d lizioni esterne/terrazze

antiribal pareti

nuovo parapetto terrazze

1°p

2°p

3°p|

4°p

5°p

7°p

7°p

cop

8°p|

cordolo da piano 2° fino copertura lato strada e lato cortc

cop)

cordolo da piano 2° fino copertura filo A

6°p

cop
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