COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Ambito L.O.D.E. fiorentina

PROGETTO :

Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento sismico
di un fabbricato a torre per 25 alloggi in via Oberdan 30

Finanziamenti
G.R.T. 1528/09.12.2019 + SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Operatore: CASA SPA
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Arch. Marco Barone
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ACCORDO QUADRO

Oggetto: CB0O5 - Campi Bisenzio Via Oberdan 30 - Manutenzione
straordinaria per la riqualificazione energetica e strutturale del fabbricato
Finanziamento di programma € .... - G.RT. n° ........ + Quota parte per
rigualificazione sismica/energetica da SUPERBONUS (Art. 119 del decreto-
legge n. 34/2020 - decreto Rilancio)

Stazione Appaltante CASA S.p.A.

CUP 116J22000110003 - CIG 9340102001

Procedura telematica aperta per la progettazione esecutiva, per le
attivita professionali connesse e per la successiva esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica e strutturale
del fabbricato E.R.P. ubicato in Campi Bisenzio Via Oberdan 30, gestito
da CASA S.p.A., che beneficia delle agevolazioni fiscali di cui agli artt.
119 e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020 e s.m. € i.
(Superbonus 110%), finanziato attraverso la modalitd del c.d. “sconto in
fattura”.

Il giorno ...., trale parti:

1) Ing. Luca Talluri, nato a Firenze il 06.12.1974, domiciliato per la
carica presso la Societd di cui in appresso, il quale dichiara di
intervenire, come inferviene e stipula, non in proprio ma in
rappresentanza di CASA S.p.A. di Firenze C.F.: 05264040485 — R.E.A.
n. 533622 - Capitale sociale € 9.300.000,00 interamente versato
(che nel prosieguo del presente atto potrd anche essere indicata
brevemente come “Societd”), nella sua qualitd di Presidente di

CASA S.p.A. in forza di delibera assembleare ordinaria dei soci del

14.06.2019;
2) ... )
PREMESSO CHE
1) Nelle date del ........, e stata esperita da CASA S.p.A. una

procedura aperta sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo piu basso di procedere
all'espletamento di una procedura aperta ex art. 36 del D. Lgs.
50/2016 e s. m. di appalto integrato per I'affidamento della

progettazione esecutiva, per le attivitd professionali connesse e



per la successiva esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria per la riqualificazione energetica e strutturale del
fabbricato E.R.P. ubicato in Campi Bisenzio Via Oberdan 30, gestito
da CASA S.p.A., che beneficia delle agevolazioni fiscali di cui agli
artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020 e
s.m. e i. (Superbonus 110%), finanziato attraverso la modalitd del
c.d. “sconto in fattura” e mediante POR di cui alla Delibera GRT
1528 del 09.12.2019;

2) Con decisione del Presidente n. ...del ..., la procedura di gara di
cui in oggetto, & stata aggiudicata al R.T.P. formato ............., che
ha riportato un punteggio pari a ... su 100 ed ha offerto un ribasso
del ....%.

1) Con decisione del Presidente n. .... del ..., ritenuta integrata
I'efficacia dell’aggiudicazione disposta con precedente decisione
n. ... del ...., per le motivazioni ivi riportate, si & disposto di
procedere alla sottoscrizione del Contratto d’Appalto di cui in
oggetto.

2) L'Atto di costituzione del R.T.P. di cui sopra e stato autenticato dal
Dotft. ...., Nofaio in ... - repertorio n. .. -raccolta n. .. - registrato a ...
ih.... aln. ..., Serie .....

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti confraenti, come rispettivamente sopra rappresentate, stipulano
quanto in appresso.
ARTICOLO 1- OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

CASA S.p.A. di Firenze affida a ...., il quale accetta, ogni attivitd compresa
nella progettazione esecutiva, nelle attivitd professionali connesse e nelle
successiva esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la
riqualificazione energetica e strutturale del fabbricato E.R.P. ubicato in
Campi Bisenzio Via Oberdan 30, gestito da CASA S.p.A., che beneficia
delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020,
convertito dalla legge 77/2020 e s.m. e i. (Superbonus 110%), finanziato
attraverso la modalita del c.d. “sconto in fattura™.

Rienfrano nell’oggetto del presente appalto le attivitd dettagliatamente

specificate e descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto parte |, nel



Capitolato Speciale d’'Appalto Parte Il — Servizi e nel Capitolato Speciale
d'Appalto Parte II- Lavori, facenti parte integrante e sostanziali del
presente contratto, quali allegati, come elencati al successivo art ... del
presente Confratto.

ARTICOLO 2 — UBICAZIONE

Il fabbricato E.R.P. oggetto di intervento € ubicato in Campi Bisenzio Via
Oberdan 30.
ARTICOLO 3 - IMPORTI

ARTICOLO 4 — FINANZIAMENTO

Fondi propri comunali e sistema di incentivazione fiscale ex DL 19 maggio

2020, n. 34, come converfito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i. (art.
121 comma 1 lettera q)
ARTICOLO 5 - TEMPI

La progettazione esecutiva e I'esecuzione delle opere oggefto del
presente appalto dovranno essere eseguite obbligatoriamente secondo |l

cronoprogramma di seguito riportato:

| lavori dovranno comunque essere ulfimati entro il termine del
31/12/2023 fissato normativamente per usufruire delle agevolazioni fiscali
di cui agli artt 119 e 121 del D. L. 34/2020, rispettando ['ulteriore
condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il
60% dell'intervento complessivo.

La Stazione Appaltante, stante I'urgenza di realizzare i lavori nel rispetto
dei tempi previsti dalla normativa di finanziamento, si e riservata la facolta
di dare avvio all’esecuzione del confratto in via d'urgenza, secondo le
disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016.

ARTICOLO 6 - AVVERTENZE SPECIALI RELATIVE ALL' APPALTO

L'aggiudicatario  prende atto delle avvertenze speciali di seguito

riportate, gid rese note nella documentazione a base di gara:
1) tenuto conto dell’'oggetto dell’appalto e dei meccanismi fiscali
previsti dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, nel caso di



2)

3)

4)

mancato rispetto dei termini di esecuzione e di tutti gli
adempimenti obbligatori (tecnici, fiscali, burocratici e di
qualsiasi altra natura) previsti dalla normativa di riferimento, cui
consegua I'impossibilita di usufruire delle agevolazioni fiscali ai
sensi della disciplina suddetta, I'Appaltatore non potrd
pretendere alcunché da CASA S.p.A. né potrd porre a carico
della Stazione Appaltante gli oneri economici sopportati per le
lavorazioni eseguite.

Si precisa sin da ora che CASA S.p.A. non potrd essere ritenuta
responsabile in caso di mancata concessione della detrazione
fiscale o della cessione del credito del Superbonus 110% o
successiva perdita del beneficio a seguito di confrolli per il
mancato rispetto degli adempimenti direttamente richiesti
all’appaltatore e/o a soggetti terzi (es. Visto di conformitd) o
per la mancanza di specifici requisiti personali dell’appaltatore
o, infine, per le eventuali informazioni non corrette e/o non
veritiere rese dall’appaltatore e non direttamente verificabili.
L'appaltatore garantisce il pieno ed esatto raggiungimento del
risultato consistente sia nella completa realizzazione dell’opera
sia nell'acquisizione integrale del credito d'imposta ceduto da
CASASp.A.

L'appaltatore si impegna ad assumersi tutti gli oneri e costi di
realizzazione dell’opera anche nel caso in cui per qualunque
motivo (compresa la mancata asseverazione o la mancata
accettazione della stessa per qualsiasi irregolaritd) non riesca
ad ottenere I'accesso al beneficio d'imposta cedutogli dalla
stazione appaltante. In tutti i casi I'appaltatore si impegna a
mantenere indenne CASA S.p.A. da qualunque richiesta di
pagamento dell'opera readlizzata anche a fitolo di
arricchimento senza causa di cui all'art.2041 c.c.
Analogamente, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto e dei
meccanismi fiscali previsti dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020,
I'Appaltatore € obbligato a tenere indenne CASA S.p.A. da
ogni e qualsivoglia pretesa di carattere retributivo discendente

dal ricorso dello stesso al subappalto.



5)

6)

7)

8)

L'intervento oggetto del presente appalto sard realizzato
attraverso il ricorso all’opzione prevista dall’art. 121 comma 1,
del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, e successive
modifiche ed integrazioni, ovvero softo forma disconto sul
corrispettivo dovuto, c.d. “sconto in fattura”, fino ad un importo
massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dall’appaltatore
e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta,
di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dal
medesimo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e dli
altri intermediari finanziari, Resta salva la facolta di eventuali
successive cessioni nelle quantitd e modalitd consentite dal
quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell’art 121, comma 1 bis, del D.L. 34/2020, convertito
con L. 77/2020, e successive modifiche ed integrazioni,
I'opzione del c.d. "sconto in fattura”, pud essere esercitata in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini di
detto comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di
avanzamento dei lavori non possono essere piu di due, oltre
allo stato finale, per ciascun intfervento complessivo e ciascuno
stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del
medesimo intervento.

Conseguentemente alla ratio ed alla modalitd di pagamento
di cui alla sopra riferita normativa di finanziamento, non é
ammessa l'anticipazione del prezzo contrattuale.

La Stazione Appaltante non é tenuta a corrispondere alcun
importo per I'esecuzione degli interventi incentivabili oggetto
d’affidamento.

La contabilitd delle opere dovra essere gestita e redatta con le
modalitd previste per il pieno accesso al beneficio fiscale,
anche operando contabilitd separate tra opere e servizi
incentivabili e opere e servizi non incentivabili. Gli stafi di
avanzamento saranno redatti con le percentuali del 30-60-
100% sia per le opere incentivabili che per quelle non
incentivabili oltre ai servizi connessi. Le opere e i servizi connessi

per i quali non & prevista I'agevolazione fiscale di cui sopra



saranno finanziate direttamente dal Comune con fondi propri
da versare a CASA S.p.A. a fronte dei relativi stati di
avanzamento dei lavori. I pagamento dei suddetti stafi di
avanzamento lavori sard liquidabile secondo le tempistiche di
ricevimento delle risorse finanziarie da parte del Comune di
riferimento.

?) La fatturazione degli stati di avanzamento lavori da parte delle
imprese appaltatrici dovra essere distinta tra opere e servizi
professionali incentivabili, e quindi soggette alle agevolazioni
fiscali del Superbonus, e quelli non incentivabili. In materia di
applicazione di IVA si rimanda a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di realizzazioni di interventi di
manutenzione straordinaria.

ARTICOLO 8 — ALLEGATI

Sono controfimati ed allegati al Accordo Quadro, di cui fanno parte

integrante:
« Stampato "Offerta Economica” (allegato “A");

« Stampato "Offerta Qualitd" (allegato "B"):

e Marche da bollo per assolvimento imposta bollo (allegato “F").
ART. 9 — PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi spettanti all' Aggiudicatario, verrd fatto con

le modalitd stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, art. ... -
L'Aggiudicatario indica quale forma di pagamento il bonifico bancario
presso il conto corrente di seguito riportato:

-c/cn.....intestato a .... presso Istituto di Credifo ....

La persona delegata ad operare sul c/c sopra riportato € il soggetto di

seguifo indicato:

I mutamento di quanto sopra indicato dovrd essere tempestivamente e

completamente portato a conoscenza di CASA S.p.A..



In difetto di cid, nessuna responsabilita potrd attribuirsi alla Societd per i
pagamenti fatti nei modi di cui al comma precedente.

L'Affidatario prende atfto che i pagamenti superiori ad € 5.000,00 sono
subordinatfi, a norma delle vigenti disposizioni, all'accertamento di
regolaritd fiscale da parte dell’ Agenzia delle Entrate.

Delle eventuali cessioni di credito, o confrafti di factoring, con soggetfi
abilitati, CASA S.p.A terrd conto solo in presenza di atto pubblico o
scrittura privata autenticata, recante le generalitd del cessionario, il luogo
e le modadalita di pagamenti delle somme cedute.

L' Affidatario riconosce altresi che nessuna responsabilitd potrd essere
attribuita a CASA S.p.A. ove il mutamento delle modalitd di pagamento
richiesto dall’ Affidatario stesso risulti lesivo dei diritti di terzi, esonerando
pertanto CASA S.p.A da ogni verifica in tal senso. Resta fermo che dovrd
essere garantito dall’Affidatario il rispetto dell’obbligo di tracciabilita
permanente dei flussi finanziari di cui al presente accordo quadro, a pena
di nullita del medesimo.

Vige pertanto I'obbligo per I' Affidatario dell'indicazione negli strumenti di
pagamento relativi ad ogni fransazione del codice identificativo di gara
(CIG ..... ). La violazione degli obblighi di tracciabilitd comportera la
risoluzione delllAccordo Quadro per inadempimento dell’affidatario, ai
sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136/2010.

ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva stabilita in € 101.962,00, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Essa e stata costituita, secondo gli schemi di cui al D.M. 12.3.2004 n.123,

mediante garanzia fidejussoria n. 2022/13/6622220 rilasciata in data
31.03.2022 da ITALIANA ASSICURAZIONI Compagnia ltaliana di Previdenza,
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede legale in Via Traiano, 18 -
20149 Milano.

ARTICOLO 11 - GARANZIA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario ha prodotto lidonea garanzia assicurativa cosi come

previsto dalla vigente normativa e dal Capitolato Speciale d'Appalto -
parte |. Detta polizza assicurativa resta agli atti presso I'Ufficio Confratti di
CASASp.A.

ARTICOLO 12 - SOTTOSCRIZIONE E REGISTRAZIONE




Ai sensi dell’art. 32, comma 11, del D.lgs. 50/2016, la presente scrittura
privata non autenticata, letta intfegralmente e disgiuntamente dalle Parti
viene sottoscritta mediante sottoscrizione digitale.

Il presente accordo quadro sard rubricato con modalita elettroniche con
numerazione progressiva in apposito file agli atti di CASA S.p.A..

Le parti concordano che il presente accordo quadro, in quanto soggetto
ad LLV.A., sard registrato solo in caso di uso, a cura della parte che ne avrd
interesse.

Le parti danno atto che si € provveduto ad assolvere |'obbligo di
pagamento delle imposte di bollo mediante I'apposizione delle marche
da bollo, debitamente annullate, riportate nell’allegato “F” del presente

accordo quadro agli afti di CASA S.p.A..
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