CASA SpA
Via Fiesolana 5 - 50122 Firenze

Mm417 Campi Bisenzio Via Marconi, 16-18 I L L[] L L[] A O O v v A I U O I A -
SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 | SETTIMANA 3 [ SETTIMANA 4 | SETTIMANA 5 [ SETTIMANA & | SETTIMANA 7 [ SETTIMANA 8 | SETTIMANA 9 [ SETTIMANA 10 | SETTIMANA 11 SETTIMANA 12 | SETTIMANA 13
Descrizione fase lavorativa Giornate  |lun | mar| mer| gio | ven mar | mer| gio | ven lun_| mar| mer| gio | ven lun | mar| mer| gio | ven lun_| mar| mer| gio | ven lun | mar| mer| gio | ven lun | mar| mer| gio | ven lun | mar| mer| gio | ven lun | mar| mer| gio | ven lun | mar| mer| gio | ven lun | mar| mer| gio | ven lun_| mar| mer| gio | ven lun | mar| mer| gio | ven
Sequenza fasi lavorative | 1 | 2 | 3 | 4| 5 9 w| 2 151617 18] 19 22| 23| 24| 25| 2 29 | 30| 31|32 33 36|37 |38[39| 40 43 | 44 | 45 | 46 | 47 50 | 51| 52| 53| 54 57|58 59 | 60| 61 64| 65| 66| 67| 68 71|72 73| 74|75 78| 79| 80| 81 | 82 85 | 86 | 87 | 88 | 89
1/fase 9.1 Allestimento cantiere X | x| x| x| x
2/fase 9.2 Montaaaio del castello di tiro 1 X | X | x| X X | x| x| x| x x | x| x| x| x
fase 9.3 Smontaaai. imozioni e demolizioni X | x| x| x| x
4|fase 9.4 Opere edili 20 XX | x| x| x X | x| x| x| x x | x| x| x| x X | x| x| x| x
fase 9.5 Opere impiantistiche. 20 X | x| x| x| x x| x| x| x| x X | x| x| x| x x| x| x| x| x
fase 9.6 Aoplicazione di sistema a cabpotto 5 X | x| x| x| x
7 fase 9.7 Ooere di lattoneria e opere in ferro 0
8 fase 9.8 Opere impiantistiche 0
9 fase 9.9 Smontaaaio dei bonteaai 0
10/fase 10.0 Smobilizzo del cantiere 0
1 1 1 1 1 ‘ ‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2| 2| 2| 2
Totale aiornate lavorative 70! 70 |Totale giornate lavorative
Numero di uomini ber aiomata lavorativa (U.G. ver G.L.) 2 2 Numero di uomini per giornata lavorativa
Totale Uomini Giomo 140/ 140 |Totale Uomini Giomo
| o
SETTIMANA 14 [ SETTIMANA 15 SETTIMANA 16 SETTIMANA 17 SETTIMANA 18 SETTIMANA 19 SETTIMANA 20 SETTIMANA 21 SETTIMANA 22 SETTIMANA 23 SETTIMANA 24 SETTIMANA 25 SETTIMANA 26
lun_| mar| mer| gio [ ven moar| mer| gio | ven lun_| mar| mer| gio [ ven tun_| mar| mer| gio | ven lun_| mar| mer| gio [ ven tun_| mar| mer| gio | ven lun_| mar| mer| gio [ ven tun_| mar| mer| gio | ven lun_| mar| mer| gio [ ven tun_| mar| mer| gio | ven lun_| mar| mer| gio [ ven tun_| mar| mer| gio | ven lun_| mar| mer| gio [ ven
92| 93| 94 [ 95| 96 100 101 102 103 106 107] 108 109] 110 13| 4l ns| gl nz 120 121] 122] 123] 124 127] 128 129] 130 131 134 135[ 136|137 138 141 ] 142 143] 144] 145 148|149 | 150 | 151 152 155|156 157 | 158 | 159 162 163[ 164 165] 166 1691701171 172[ 173 176 177] 178|179 180
1]fase 9.1 Allestimento cantiere 0
2|fase 9.2 Montaaaio del castello di tiro 0
fase 9.3 Smontaaai. imozioni e demolizioni 0
4/fase 9.4 Ooere edili 0
fase 9.5 Ooere impiantistiche 0
fase 9.6 Aoplicazione di sistema a cabootto 30| x | x| x | x| x XX | x| x| x X | X | x| X | X XX | x| x| x X | x| x| x| x x | x| x| x| x
7|fase 9.7 Ooere di lattoneria e opere in ferro 0 x| x| x| x| x x| x| x| x| x
8|fase 9.8 Overe impiantistiche 0 X | x| x| x| x X x| x| x| x
9 |fase 9.9 Smontaaaio dei bonteaai 5 X | x| x| x| x X x| x| x| x x| x| x| x| x
10/ fase 10.0 Smobilizzo del cantiere 5 X | x| x| x| x
1 1 1 1 1 ‘ ‘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2| 2 2| 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Totale aiornate lavorative 70! 70 |Totale giornate lavorative
Numero di uomini ber aiomata lavorativa (U.G. ver G.L.) 2 2 Numero di uomini per giornata lavorativa
Totale Uomini Giomo 140/ 140 |Totale Uomini Giomo
Totale aiornat i\ 140
Numero di uomini per aiornat iva (U.G. per G.L.) j
ini Giomo 280
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