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1 fase 9.1_Allestimento cantiere 5 x x x x x
2 fase 9.2_Montaggio del castello di tiro 15 x x x x x x x x x x x x x x x
3 fase 9.3_Smontaggi, rimozioni e demolizioni 5 x x x x x
4 fase 9.4_Opere edili 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
5 fase 9.5_Opere impiantistiche 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6 fase 9.6_Applicazione di sistema a cappotto 5 x x x x x
7 fase 9.7_Opere di lattoneria e opere in ferro 0
8 fase 9.8_Opere impiantistiche 0
9 fase 9.9_Smontaggio dei ponteggi 0

10 fase 10.0_Smobilizzo del cantiere 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Totale giornate lavorative 70
Numero di uomini per giornata lavorativa (U.G. per G.L.) 2 Numero di uomini per giornata lavorativa

Totale Uomini Giorno 140
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1 fase 9.1_Allestimento cantiere 0
2 fase 9.2_Montaggio del castello di tiro 0
3 fase 9.3_Smontaggi, rimozioni e demolizioni 0
4 fase 9.4_Opere edili 0
5 fase 9.5_Opere impiantistiche 0
6 fase 9.6_Applicazione di sistema a cappotto 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7 fase 9.7_Opere di lattoneria e opere in ferro 10 x x x x x x x x x x
8 fase 9.8_Opere impiantistiche 10 x x x x x x x x x x
9 fase 9.9_Smontaggio dei ponteggi 15 x x x x x x x x x x x x x x x

10 fase 10.0_Smobilizzo del cantiere 5 x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totale giornate lavorative 70
Numero di uomini per giornata lavorativa (U.G. per G.L.) 2 Numero di uomini per giornata lavorativa

Totale Uomini Giorno 140

Totale giornate lavorative 140
Numero di uomini per giornata lavorativa (U.G. per G.L.) 2

Totale Uomini Giorno 280

Totale giornate lavorative
2

140 Totale Uomini Giorno
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2
Totale Uomini Giorno140
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70

Sequenza fasi

Giornate 
lavorative

Descrizione fase lavorativa

Totale giornate lavorative

SETTIMANA 14 SETTIMANA 15

70

Campi Bisenzio Via Marconi, 16-18
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