



CRITICITA' DURANTE LA FASE DI INTERVENTO SULLE FACCIATE CON PRESENZA DI PIU' IMPRESE : presenza di maestranze di varie imprese contemporaneamente

CRITICITA' DURANTE LA FASE DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA : presenza di maestranze di varie imprese contemporaneamente

N.B.:

(\*) L'impresa affidataria dovrà redigere il proprio cronoprogramma dei lavori prima dell'inizio dei lavori. Il presente cronoprogramma ha il solo scopo di evidenziare lo sfasamento temporale delle fasi previste. Ai fini della sicurezza in cantiere sono vietate tutte le lavorazioni svolte negli stessi ambiti di cantiere, sugli stessi assi verticali.