M207 - COMUNE FIRENZE - INTERVENTO DI RESTAURO PER RIFACIMENTO FACCIATE E COPERTURA DELLA SEDE DI CASA SPA

FASI DI LAVORO 1° ANNO
TEMPO PREVISTO gg. 180 30gg 60gg 90gg 120gg 150gg 180gg
LAVORAZIONI (*) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 a0 85 20 95 100 105 10 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 178 180

FASE 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

1|RECINZIONE éANTIERE ED AREA DI LAVORO

2| ALLESTIMENTO CANTIERE, BARACCHE

3|APPOSIZIONE CARTELLONISTICA

4|MONTAGGIO DEI PONTEGGI ESTERNI

FASE 2 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI INTERNI

5 RIMOZIONE INFISSI, TUBAZIONI, SANITARI, VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE

6|DEMOLIZIONE DEI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, INTONACI INTERNI

FASE 3 - INTERVENTO SULLA COPERTURA

-

SMON_TAGGI-O DELLA COPERTURA

8 VERJFICA STRUTTURALE TRAVI E TRAVETTI

9|PULIZIA SOTTOTAVELLONATO

10/ IMPERMEABILIZZAZIONE, COIBENTAZIONE

11 R!MONTAGGIQ COPERTURA

12|OPERE DI FINITURA SULLA COPERTURA

13| OPERE DI LATTONERIA

14| MONTAGGIO DI LINEA VITA

FASE 4 - INTERVENTO SULLE FACCIATE ESTERNE

15|SAGGIATURA ANDANTE

16| RISAGOMATURA E RIMODELLATURA FINESTRE

17|ASSISTENZA AGLI IIV-IF‘IANTISTI

PER TRACCIE, SFONDI, ETC.

18|RIPRISTINO BOZZE, MARCAPIANI ED INTONACO

19| OPERE DI FALEGNAMERIA

20| TINTEGGIATURE E\;’ERNICTATURE

21| COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLGIC! DI COPERTURA

22| OPERE DI LATTONIERE E FABBRO

23 SMONTAGGIQ PONTEGGI

24 DISMIéSIONE DI CANTIERE

CRITICITA' DURANTE LA FASE DI INTERVENTO SULLE FACCIATE CON PRESENZA DI PIU' IMPRESE : presenza di maestranze di varie imprese contemporaneamente

I CRITICITA' DURANTE LA FASE DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA : presenza di maestranze di varie imprese contemporaneamente

N.B.:

(*) L'impresa affidataria dovra redigere il proprio cronoprogramma dei lavori prima dell'inizio dei lavori. Il presente eronoprogramma ha il solo scopo dijevidenziare lo sfasamento temporale delle fasi previste. Al fini della sicurezza in cantiere sono vietale tulte le lavorazioni svolte negli stessi ambiti di cantiere, sugli stessi assi verticali.
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