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Premessa: 

Obiettivi del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto ai sensi dell’art. 100 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in 

conformità a quanto disposto dall’allegato XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. 

L’obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di 

prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro i limiti di accettabilità. 

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità durante l’esecuzione 

dei lavori, richiedono ai fini dell’efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese esecutrici. Per tale motivo 

sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza, fornire dettagli 

sull’organizzazione e l’esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 

Il PSC è parte integrante del Contratto d’Appalto e la mancata osservanza di quanto previsto nel PSC costituisce violazione 

delle norme contrattuali (art. 100 c. 2). 

Il presente PSC è consegnato al Committente prima della fase di scelta dell’esecutore dei lavori. 

Dovrà essere consegnato alle ditte invitate a presentare le offerte o essere messo a disposizione delle ditte intenzionate a 

partecipare alla gara d’appalto. 

L’impresa appaltatrice o capo gruppo dovrà consegnare copia del PSC ed eventuali sue modifiche ed integrazioni, alle altre 

imprese esecutrici prima della consegna dei lavori. 

Entro 10 giorni dell’inizio dei lavori (art. 100 c. 4) deve essere presa visione da parte dei rappresentanti dei lavoratori delle 

imprese esecutrici. 

Sono ammesse integrazioni al PSC da parte dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici, da formulare al Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, l’accettazione delle quali non può in alcun modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali 

(art. 100 c. 5). 

Si rammenta che la violazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi agli Art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 

2008 e alle prescrizioni contenute nel PSC costituisce giusta causa per la sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti 

dal cantiere o di risoluzione del contratto. 

Le Imprese esecutrici, prima dell’esecuzione dei lavori devono presentare, al Coordinatore per l’esecuzione, il proprio Piano 

Operativo di sicurezza (POS) da intendersi come piano di dettaglio del PSC. Le Imprese esecutrici non possono eseguire i 

rispettivi lavori se prima non è avvenuta l’approvazione formale del POS, al Coordinatore per l’esecuzione. 

E’ fatto obbligo, ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di cooperare fra datori di lavoro delle imprese esecutrici e 

dei lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. 

Spetta al Coordinatore per l’esecuzione organizzare tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

Il Coordinatore per l’esecuzione, periodicamente e ogni qualvolta le condizioni del lavoro lo rendono necessario, provvede a 

comunicare al Committente o al Responsabile dei lavori, se designato, lo stato di andamento dei lavori, in relazione 

all’applicazione delle norme riportate nel Art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e delle prescrizioni contenute nel PSC. 

Si ricorda altresì che l’ingresso in cantiere di qualsiasi impresa esecutrice o lavoratore autonomo è subordinato, oltre che alla 

prevista verifica dell’idoneità tecnico professionale e dei requisiti del Piano Operativo di Sicurezza, all’esecuzione di una 

riunione di primo ingresso in cantiere così come specificato all’interno del presente documento. 
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Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere scrupolosamente letto in tutte le sue pagine e osservato all’interno 

del cantiere da parte del personale responsabile dell’impresa. 

Il Responsabile del cantiere ha l’obbligo di non dare inizio ai lavori sino a che tale piano, non sia stato esaurientemente illustrato 

ed assimilato da tutti lavoratori, mediante ampia divulgazione. 

Il Coordinatore è altresì libero di adottare ogni ulteriore precauzione ritenuta utile allo scopo di prevenire l’insorgere di condizioni 

di rischio o danno per le EMERGENZE. 

Si richiama l’Accordo Operativo fissato tra CASA SPA e ASL, in merito alla sicurezza dei cantieri edili (già documento di 

contratto), in particolare il punto 1), 4) e 10). 

Si ricorda, infine, l’obbligo dell’impresa affidataria di nominare un responsabile di cantiere della sicurezza così come prescritto 

dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dotato di delega conforme all’articolo 16 dello stesso decreto. 

Il presente PSC è redatto secondo indicazioni del modello semplificato di cui all’allegato 2 del Decreto Interministeriale 

del 9/9/2014, articolo 2. I riferimenti numerici dei relativi paragrafi corrispondono a quelli dell’allegato XV del D.Lgs. 

81/2008. 

Esso risulta praticamente diviso in due parti: nella prima parte sono riportate le notizie di carattere generale mentre la seconda 

parte è composta da schede attinenti le singole fasi lavorative. 

In ogni scheda sono indicati i rischi, le procedure che si intendono adottare per lavorare in sicurezza e le misure preventive e 

protettive. 

Ogni variazione dei dati o delle procedure che interverranno in corso d’opera sarà riportata con l’aggiornamento delle relative 

schede di lavoro che, potranno avvenire a mano sul documento in cantiere. 

In generale l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria sono volte al ripristino degli alloggi, di impianti e rifiniture 

deteriorate, negli edifici e negli alloggi e.r.p. in gestione a CASA S.p.A., in diversi indirizzi qui di seguito riportati: 

Gli interventi di ripristino e di rifacimento (qualunque essi siano per consistenza e/o difficoltà) dovranno avere carattere di 

immediatezza ove richiesto ed essere svolti nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente PSC. 

 

Si precisa che il presente P.S.C. fa riferimento alla ristrutturazione di n° 1 alloggi e.r.p. del fabbricato posto in loc. Sambuca, via 

Senese 2, comune di Barberino-Tavarnelle, così distinto: 

 

 Codici Indirizzo Località 

 0T5401180102 VIA SENESE 2 SAMBUCA 

 

Le lavorazioni principali previste per gli alloggi possono essere sinteticamente riassunte come segue: 

Ripristino Vano Bagno 

- Realizzazione di nuovo bagno; 
- Sostituzioni sanitari e rubinetteria 
- dove necessario sostituzione di rub. e sanitari 

Ripristino Vano Cucina 

- Realizzazione di nuovo angolo cottura in vani cucina in alloggio Erp; 

Revisione infissi e porte interne 

- Sostituzione di stecche mancanti , di maniglie e tinteggiature; 

Impianto elettrico 

- Adeguamento dell’impianto elettrico; 
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- Eventuale sostituzioni cavi , interruttori, prese e quadri non a norma; 
- F.P.O. di nuove placche; 

Impianto Gas 

- Predisposizione di scarico per condensa caldaia 
- Spostamento contatore all’esterno dell’alloggio – T.Energia 
- F.p.o. di nuova tubazione gas a servizio dell’alloggio 

Impianto di riscaldamento 

- Realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento ove mancante; 
- Installazione di valvole termostatiche e cronotermostato ove mancanti; 

Revisione degli infissi in legno/ferro interni ed esterni 

- Sostituzioni e/o riparazione di infissi esterni; 
- Sostituzione di vetri; 
- Controllo e sostituzione di corde e maniglie 

Opere comuni all’alloggio  

- Rifacimenti pavimentazioni; 
- Installazione zoccolino battiscopa in tutto l’alloggio; 
- Rimozione masserizie presenti nell’alloggio; 
- Sostituzione sanitari e rubinetterie; 
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

(2.1.1)* 

il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità,  conforme alle prescrizioni dell’art.15 del D.Lgs.81-08 
smi, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP. 

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

(2.1.2)* 

 

Indirizzo del cantiere  
(a.1) 

Comune di Barberino-Tavarnelle, - via Senese, 2 - loc. Sambuca 
 

  

Descrizione del contesto in cui è 
collocata l’area di cantiere  
(a.2) 

Inquadramento territoriale: Il fabbricato è posto in centro urbano 
caratterizzazione geotecnica: Di nessun rilievo ai fini dell’intervento 
contestualizzazione dell’intervento:  Interno unità immobiliari poste a vari piani. 

  

Descrizione sintetica dell’opera con 
particolare riferimento alle scelte 
progettuali, architettoniche, strutturali 
e tecnologiche  
(a.3) 

Intervento di Manutenzione Straordinaria finalizzato alla ristrutturazione di n° 1 
alloggio E.R.P. di risulta. 
 
Gli interventi non riguarderanno le strutture dell’unità immobiliare / edificio. 
 

L’intervento, nelle previsioni progettuali si può sinteticamente riassumere: 
Scelte Strutturali: nessun tipo di modifica strutturale 
Scelte Architettoniche: Rimozione di rivestimenti e pavimenti nel bagno e cucina, 
rifacimento delle pavimentazioni, rimozione di finiture delle pareti e rifacimento delle 
tinteggiature-finiture. Sostituzione di porte e finestre. 
Scelte Tecnologiche: Revisione e/o adeguamento di tutta l’impiantistica a servizio dei 
servizi-igienici, cucina, impianto elettrico e gas. 
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Individuazione dei soggetti con 
compiti di sicurezza  
(b) 

Committente: 
cognome e nome: CASA S.p.A. 
indirizzo:                VIA FIESOLANA 5 – 50121 FIRENZE 
cod.fisc.:                05264040485 
tel.:                        05522624.1 
Fax:                       05522624.269 
mail.:                      info@casaspa.org 
 

Responsabile dei lavori (se nominato): 
cognome e nome: Geom. Alessio Romagnoli – R.U.P. 
indirizzo:                VIA FIESOLANA 5 c/o CASA SpA – 50121 FIRENZE 
cod.fisc.:                RMGLSS67L27A632O 
tel.:                        05522624.1 
Fax                        05522624.274 
mail.:                     info@casaspa.org 
PEC                  amministrazionetrasparente@pec.casaspa.org 
 

Coordinatore per la progettazione:  
cognome e nome: Geom. Pietro Benucci 
indirizzo:                VIA FIESOLANA 5 c/o CASA SpA – 50121 FIRENZE 
cod.fisc.:                BNCPTR73S20H901X 
tel.:                        05522624.252 
Fax                        05522624.274 
Cell.                         xxxxxxxxxxxxx 
mail.:                     pietrobenucci@casaspa.org 

PEC  .:                      

Coordinatore per l’esecuzione:  
cognome e nome: Geom. Pietro Benucci 
indirizzo:                VIA FIESOLANA 5 c/o CASA SpA – 50121 FIRENZE 
cod.fisc.:                BNCPTR73S20H901X 
tel.:                        05522624.252 
Fax                        05522624.274 
Cell.                         xxxxxxxxxxxxx 
mail.:                     pietrobenucci@casaspa.org 

PEC            
 

  

 

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

(2.1.2 b)* 

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati) 

  

IMPRESA AFFIDATARIA N.: 1 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo:       …………………… 
indirizzo:      …………………………… 
cod.fisc.:     ……………………………… 
p.iva:           …………………………………. 
nominativo datore di lavoro: …………………. 

OPERE EDILI Nominativo: ………………………….. 
Mansione: Datore di Lavoro 
 

 

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.: ………….. 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo: ………………. 
indirizzo:      …………………………….. 
cod.fisc.:     ………………………………… 
p.iva:           ………………………………… 
nominativo datore di lavoro:………………….. 

OPERE IDRAULICHE Nominativo: …………………………… 
Mansione: Datore di Lavoro 
RIFERIMENTO SUBAPPALTO A DITTA n° …….. 
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IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.: ……………… 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo: …………………………….. 
indirizzo:      ………………………………. 
cod.fisc.:     ……………………………… 
p.iva:           ……………………………… 
nominativo datore di lavoro:  

  

 

LAVORATORE AUTONOMO  N.:A1 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo: xxxxxxxxxxxx 
indirizzo:      Via xxxxxxxxx 
                    xxxxxxxxx (XX)  - XXXXX  
cod.fisc.:     xxxxxxxxxxxxxxx 
p.iva:           xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.: 2 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo: xxxxxxxxxxxx 
indirizzo:      Via xxxxxxxxx 
                    xxxxxxxxx (XX)  - XXXXX  
cod.fisc.:     xxxxxxxxxxxxxxx 
p.iva:           xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
nominativo datore di lavoro: xxxxxxxxxxx 
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMITTENTE 
CASA S.p.A. 

CSE 
Pietro Benucci 

RdL 
Alessio Romagnoli 

Lavoratore autonomo 
 

IMP affidataria 
 Incaricati gestione art.97 

xxxxxxxxxxxx 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 

xxxxxxxxx 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 

xxxxxxxxx 

Lavoratore autonomo 
subaffidatario 
xxxxxxxxxxxxx 

IMP esecutrice 

subappaltatrice 

xxxxxxxxxxxxx 

IMP esecutrice 

subappaltatrice 

xxxxxxxxx 
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE (2.1.2. lettera d) 1  -  2.2.1  -  2.2.4. e Allegato XV.2) 

(andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI 
CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 

SI ANALIZZA CIO’ CHE E’ PRESENTE DALL’ESTERNO VERSO IL CANTIERE E VICEVERSA CIO’ CHE IL CANTIERE PROVOCA VERSO L’ESTERNO. 

FALDE      

FOSSATI      

ALBERATURE Possibile presenza di 

alberature nelle area di 

pertinenza dei fabbricati 

Procedere con eventuale 

operazione di potatura 

per sfrontare le parti 

interferenti con 

eventuale 

posizionamento di 

Castello di tiro. 

Delimitare ed intercludere 

l'area di intervento con 

installazione di 

cartellonistica orizzontale e 

verticale 

Planimetrie di progeto 

con indicazioni della 

posizione delle 

alberature 

Prima dell'inizio dei lavori 

effettuare riunione di 

coordinamento con CSE, Impresa, 

e D.L. 

ALVEI FLUVIALI      

BANCHINE PORTUALI      

RISCHIO DI ANNEGAMENTO      

MANUFATTI INTERFERENTI O 
SUI QUALI INTERVENIRE 

     

INFRASTRUTTURE: 
STRADE 
FERROVIE 
IDROVIE 
AEROPORTI 

Possibile interessamento dei 

lavori su strade pubbliche  

Richiedere 

autorizzazione 

dell’ufficio preposto 

comunale 

Delimitare l’area ed 

installare relativa 

segnaletica verticale ed 

orizzontale 

 Prima dell'inizio dei lavori 

effettuare riunione di 

coordinamento con CSE, Impresa, 

e D.L. 

LAVORI STRADALI E 
AUTOSTRADALI AL FINE DI 
GARANTIRE LA SICUREZZA E 
SALUTE NEI CONFRONTI DEI 
RISCHI DERIVANTI DAL 
TRAFFICO CIRCOSTANTE 

Intervento di montaggio del 

castello di tiro ed area di 

cantiere. 

Ottenere il permesso di 

suolo pubblico dalla 

Polizia Municipale per il 

montaggio del castello di 

tiro ed area di 

stazionamento/cantiere. 

Allestimento di idonea 

segnaletica e cartellonistica 

stradale come da 

disciplinare della Polizia 

Municipale e da Codice della 

Strada. 

Vedi allegato di 

richiesta Suolo 

Pubblico presentato 

alla Polizia Municipale 

Operatori a terra dotati di 

elmetto copricapo, pettorine ad 

alta visibilità. 

EDIFICI CON ESIGENZA DI 
TUTELA: 
SCUOLE 
OSPEDALI 
CASE DI RIPOSO 
ABITAZIONI 

L’intervento avviene in una 

struttura che è destinata ad 

abitazioni. 

Avvisare i vicini prima 

dell’inizio delle 

lavorazioni e della 

eventuale presenza di 

rumore e polveri 

Per evitare il diffondersi 

verso l’esterno si terranno 

chiuse le aperture (porte e 

finestre) e per quanto 

possibile si dovrà bagnare 

sempre abbondantemente il 

 In caso di persone o vicini in 

prossimità delle zone soggette a 

produzione di polveri e rumori 

molesti, si avvertiranno e si 

inviteranno ad allontanarsi 

quanto più possibile o si 
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materiale polverulento. Le 

lavorazioni rumorose 

verranno svolte dopo le ore 

8:30 e fino alle 17:00 

massimo. 

prenderanno appositi accordi per 

arrecare minore fastidio. 

LINEE AEREE      

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI 
SERVIZI 

     

VIABILITA’ L’area di cantiere sarà 

segnalata il mezzo sarà 

posteggiato entro apposita 

area di cantiere lungo gli 

stalli auto di pertinenza 

degli alloggi, anche qualora 

l'area di cantiere 

interessasse viabilità, 

parcheggi pubblici. 

Ottenere il permesso di 

suolo pubblico dalla 

Polizia Municipale per il 

montaggio del castello di 

tiro ed area di 

stazionamento/cantiere. 

Allestimento di idonea 

segnaletica e cartellonistica 

stradale come da 

disciplinare della Polizia 

Municipale e da Codice della 

Strada. 

Vedi allegato di 

richiesta Suolo 

Pubblico presentato 

alla Polizia Municipale 

Operatore del mezzo dovrà 

prestare attenzione ai veicoli in 

transito per la salita e discesa dal 

mezzo. 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      

ALTRI CANTIERI      

RUMORE Le lavorazioni rumorose 

verranno svolte dopo le ore 

8:30 e fino alle 17:00. 

Si dovranno intervallare 

di 10 minuti ogni ora. 

Per evitare il diffondersi 

verso l’esterno si terranno 

chiuse le aperture (porte e 

finestre). 

 In caso di persone o vicini in 

prossimità delle zone rumorose, 

si avvertiranno e si inviteranno ad 

allontanarsi quanto più possibile. 

POLVERI Le lavorazioni che 

provocano polveri saranno 

svolte in posti ad esse 

dedicati e lontani da zone 

limitrofe al cantiere che 

possano arrecare disturbo ai 

vicini o passanti.  

Si individua un’area di 

taglio apposita. 

Per il materiale da 

demolire/rimuovere si 

provvederà ad una 

preventiva bagnatura 

con acqua. 

Per evitare il diffondersi 

verso l’esterno si terranno 

chiuse le aperture (porte e 

finestre) e per quanto 

possibile si dovrà bagnare 

sempre abbondantemente il 

materiale polverulento. 

 In caso di persone o vicini in 

prossimità delle zone soggette a 

produzione di polveri moleste, si 

avvertiranno e si inviteranno ad 

allontanarsi quanto più possibile. 

FIBRE      

FUMI Le lavorazioni di saldatura 

che provocano fumi saranno 

svolte in posti ben definiti 

dovuti alla tipologia dei 

lavori e quindi lontane da 

zone limitrofe al cantiere. 

Per migliorare la 

ventilazione dei locali 

interni dove saranno 

svolte le operazioni di 

saldatura, si dovranno 

tenere aperte le porte e 

le finestre. 

Si cercherà di svolgere tali 

lavorazioni quando non vi 

siano transiti di persone 

nelle vicinanze. 

 Per evitare che persone o vicini in 

prossimità del cantiere possano 

essere disturbati dai fumi, si 

provvederà ad avvisarli e si 

inviteranno ad allontanarsi 

quanto più possibile e tenere le 

finestre delle loro abitazioni 
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chiuse. 

VAPORI      

GAS      

ODORI      

INQUINANTI AERODISPERSI      

CADUTA DI MATERIALE 
DALL’ALTO 

Carico e scarico di materiale 

dal castello di tiro. 

Sigillatura della struttura 

in tubolari del castello di 

tiro e passerella, con 

risvolto di almeno 1,00 

mt, con teli in nylon o 

altro materiale che 

impedisca la caduta 

accidentale di materiale 

o attrezzature. 

Applicazione di reti 

lungo il castello di tiro. 

Allestimento di idonea 

segnaletica e cartellonistica 

stradale come da 

disciplinare della Polizia 

Municipale e da Codice della 

Strada. 

 Operatori a terra dotati di 

elmetto copricapo, pettorine ad 

alta visibilità e di paletta o 

bandierina alta visibilità per 

segnalare il pericolo alle persone 

in transito nelle vicinanze 

dell’area a potenziale caduta di 

materiale 

ALTRO (descrivere)      

 

 



M437 - Manutenzione straordinaria per la realizzazione di canne fumarie collettive in un fabbricato posto nel Comune di San Casciano V.P. via della Libertà 25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggio di risulta con opere essenziali posto nel 
Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, via Senese 2 

Pag. 12 di 67 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (2.1.2. lettera d) 2  -  2.2.2  -  2.2.4.) 

(andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA 
RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE 
SEGNALAZIONI DEL CANTIERE 

RECINZIONE: Si realizzerà 

una protezione con barriere 

parapedonali prefabbricate 

e segnalazione con nastro 

lungo il perimetro dell’area 

di cantiere oggetto di 

occupazione di suolo 

pubblico . 

ACCESSI: Per l’accesso 

all’appartamento si utilizza il 

normale accesso interno a 

servizio dello stabile. 

SEGNALAZIONI: Si 

installeranno dovuti cartelli 

segnaletici negli accessi 

dedicati esclusivamente al 

cantiere, con le prescrizioni 

generali, il divieto di accesso 

ai non addetti ai lavori e 

quanto altro. 

Sopralluogo con il 

personale dell’impresa 

Affidataria/Appaltatrice. 

Chiusura delle altre porte di 

accesso verso locali non 

oggetto dei lavori della 

struttura. 

Vedi allegato layout 

cantiere 

Riunione preliminare con 

sopralluogo assieme alle 

maestranze per l’illustrazione dei 

limiti del cantiere, degli accessi e 

del posizionamento della 

cartellonisitca. 

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Utilizzo di servizio igienico 

interno all’abitazione. 

Predisposizione di 

quanto necessario per 

utilizzo momentaneo. 

Montaggio di sanitario 

provvisorio, cacciata con 

acqua a scroscio. 

Porta di separazione-

privacy. 

Verifica dell’idoneità e della 

pulizia del servizio igienico e 

programmazione di pulizia 

dello stesso. 

Vedi allegato layout 

cantiere 

Riunione preliminare con 

sopralluogo assieme alle 

maestranze per l’illustrazione del 

luogo e del corretto utilizzo, 

tenuta e pulizia.  

VIABILITA’ PRINCIPALE DI 
CANTIERE 

     

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E 
RETI PRINCIPALI DI 
ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E 

ELETTRICITA’: Alimentazione 

del quadro elettrico di 

cantiere con partenza dal 

ELETTRICITA’: 

Installazione di presa 

industriale a valle del 

ELETTRICITA’: Verifica 

dell’integrità del materiale 

elettrico utilizzato per 

Vedi allegato layout 

cantiere 

ELETTRICITA’: Riunione 

preliminare con sopralluogo 

assieme alle maestranze per 
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ENERGIA DI QUALSIASI TIPO contatore presente 

nell’appartamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUA: Derivazione dal 

contatore interno all’unità 

immobiliare e proveniente 

da acquedotto comunale. 

quadro elettrico sotto un 

differenziale a cura 

dell’elettricista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUA: Installazione di 

rubinetto da cantiere 

immediatamente “a 

valle” del contatore 

divisionale dell’unità 

immobiliare. 

l’impianto di cantiere 

(quadri, prese, prolunghe, 

lampade ecc.) 

Verifica corretto 

funzionamento del 

materiale elettrico, con 

particolare riferimento ai 

differenziali dei quadri 

elettrici da cantiere e di 

quello a monte del punto di 

prelievo. 

 

ACQUA: Verifica di tenuta 

dell’impianto di derivazione 

e che non interferisca con 

eventuali linee elettriche 

sotto tensione o 

macchinati/apparecchiature 

ecc. 

l’illustrazione del punto di 

prelievo, dei percorsi dei cavi, e 

dove posizionare i quadri di 

derivazione, le lampade di 

illuminazione ecc. 

 

 

 

 

 

 

ACQUA: Riunione preliminare con 

sopralluogo assieme alle 

maestranze per l’illustrazione del 

punto di prelievo, dei percorsi da 

fare ed individuazione del 

contatore generale di 

intercettazione in caso di perdite. 

IMPIANTI DI TERRA E DI 
PROTEZIONE CONTRO LE 
SCARICHE ATMOSFERICHE 

Verifica dell’esistenza di 

impianto di messa a terra 

dell’edificio/struttura 

oggetto di intervento. 

Collegamento a dispersore 

condominiale (solo 

dispersione di terra no 

scariche atmosferiche). 

Allacciamento del cavo 

di terra dell’impianto di 

cantiere all’impianto 

esistente dell’edificio o 

installazione di palina di 

terra provvisoria per 

allaccio del cavo di terra 

dell’impianto elettrico di 

cantiere. A cura 

dell’elettricista. 

Verifica del funzionamento 

dell’impianto i terra con 

strumentazione da parte 

dell’elettricista. 

Vedi allegato layout 

cantiere 

Sopralluogo assieme alle 

maestranze per l’illustrazione del 

punto di connessione 

dell’impianto di terra. Richiamo a 

segnalare eventuali anomalie 

(malfunzionamento differenziali-

test; scollegamento della 

connessione all’impianto di terra; 

rimozione accidentale o 

volontaria della palina di terra 

ecc.) 

Comunicazione 

all’Amministratore di Condominio 

o responsabile dello stabile se 

non Vi fosse impianto di messa a 

terra. 
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DISPOSIZIONI PER 
L’ATTUAZIONE E LA 
CONSULTAZIONE DEI R.L.S. 

 INDIVIDUAZIONE RLS   RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

CON CSE. 

DISPOSIZIONI PER 
L’ORGANIZZAZIONE TRA I 
DATORI DI LAVORO, IVI 
COMPRESI I LAVORATORI 
AUTONOMI, DELLA 
COOPERAZIONE E DEL 
COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO 
RECIPROCA INFORMAZIONE 

 

Interverranno in cantiere 

lavoratori autonomi e altre 

imprese. 

Spiegazione del cantiere 

ed illustrazione del PSC 

con particolare 

riferimento alle 

lavorazioni del cantiere e 

del cronoprogramma ed 

al layout di cantiere. 

Audit delle eventuali 

richieste. 

Verifica dell’idoneità tecnica 

del lavoratore autonomo – 

impresa. 

Programmazione di incontro 

sul cantiere con le varie 

figure coinvolte nel 

medesimo tempo in 

cantiere. 

 RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

CON CSE e sopralluogo 

preliminare obbligatorio per 

illustrazione di tutte le 

particolarità del cantiere (accessi, 

percorsi, attrezzature comuni 

ecc.) 

Firma per accettazione e 

comprensione del PSC. 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI 
MEZZI PER LA FORNITURA DEI 
MATERIALI 

Il sito permette l’accesso 

alla corte interna o nelle 

vicinanze dell’unità 

immobiliare di mezzi per la 

fornitura di materiali. 

Sosteranno in area pubblica 

dedicata al cantiere, 

recintata, segnalata e previo 

permesso di occupazione. 

Apertura momentanea 

della recinzione, ingresso 

nell’area e richiusura 

della recinzione. 

Attenersi al codice della 

strada ed eventualmente 

utilizzare pettorina ad alta 

visibilità per il personale 

addetto a terra. 

Eventuale utilizzo di 

personale a terra per 

manovre (moviere). 

Vedi allegato layout 

cantiere 

RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

CON CSE e sopralluogo assieme 

alle maestranze per l’illustrazione 

delle modalità di accesso dei 

mezzi. 

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI 
DI CANTIERE 

Interni ed esterni all’unità 

immobiliare. 

Corretto mantenimento, 

verifica quotidiana e 

segnalazione di 

problematiche o 

malfunzionamenti. 

Verifica quotidiana e 

interclusione-interruzione 

dell’utilizzo in caso di 

malfunzionamenti. 

 RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

CON CSE e sopralluogo. 

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI 
CARICO E SCARICO DEI 
MATERIALI 

Area sottostante al castello 

di tiro, realizzata e recintata 

al piano stradale sul fronte 

principale (suolo pubblico). 

Per la sosta del camion 

sottostante. 

Si utilizzerà una 

tramoggia per lo scarico 

delle risulte 

direttamente sul cassone 

del camion, rialzandone 

provvisoriamente le 

sponde con pannelli di 

legno o simile per 

evitare la fuoriuscita di 

materiale durante lo 

scarico. 

Il personale sotto l’area di 

carico-scarico dovrà essere 

dotato di elmetto copricapo. 

Dopo l’imbracatura di 

materiale, il personale a 

terra dovrà porsi in zona di 

sicurezza distante dal carico 

in tiro o discesa. Si 

prescrivono almeno 2,00 

mt. 

 RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

CON CSE e sopralluogo assieme 

alle maestranze per l’illustrazione 

delle modalità di scarico e carico 

del materiale. 
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Si utilizzerà montacarichi 

elettrico per il 

sollevamento del 

materiale all’interno 

dell’area di cantiere, 

direttamente dal 

cassone del camion. 

ZONE DI DEPOSITO 
ATTREZZATURE E DI 
STOCCAGGIO DEI MATERIALI E 
RIFIUTI 

ATTREZZATURE: Riposte 

all’interno di un cassone 

metallico chiuso con 

lucchetto in locale / zona 

non oggetto di interventi ma 

in prossimità degli stessi. 

 

 

 

 

 

MATERIALI: Depositati in 

zone/locali del cantiere 

limitrofi alle aree di 

intervento (parcheggio di 

pertinenza alloggio 

delimitato e segnalato) 

 

 

 

 

 

 

RIFIUTI: Individuazione di 

aree per lo stoccaggio 

temporaneo dei rifiuti e 

scarti di lavorazione. 

Verifica della presenza di 

cassonetti per i rifiuti 

urbani. 

Verifica della presenza di 

ATTREZZATURE: 

Rimessaggio quotidiano 

delle stesse all’interno 

della cassa e verifica 

della corretta integrità e 

funzionamento. 

 

 

 

 

 

MATERIALI: Portati di 

volta in volta nel 

cantiere a seconda delle 

fasi lavorative per 

evitare accumulo ed 

intralcio. 

Separare i materiali per 

genere (inerti, leganti, 

acciai, vernici, resine 

ecc.) 

 

RIFIUTI: Separarli per 

genere (civili, detriti, 

ferrosi, speciali ecc.) 

 

Segnalazione al CSE / 

Datore di Lavoro di 

rinvenimento eventuali 

rifiuti pericolosi. 

ATTREZZATURE: verifica che 

non vi siano intralci 

all’utilizzo del luogo di 

deposito. Portare in cantiere 

le attrezzature strettamente 

necessarie per ogni fase 

lavorativa e levare quanto 

prima quelle di cui non si ha 

più bisogno. 

 

 

MATERIALI: verifica che non 

vi siano intralci all’utilizzo 

delle vie di accesso e di 

esodo. 

 

 

 

 

 

 

RIFIUTI: Allontanarli quanto 

prima dal cantiere per 

lasciare le zone di lavoro 

libere e quanto più possibile 

pulite con particolare 

attenzione alle vie di 

accesso e di esodo. 

 

Confinamento di eventuali 

rifiuti pericolosi. 

Vedi allegato layout 

cantiere 

RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

CON CSE e sopralluogo assieme 

alle maestranze per l’illustrazione 

e la definizione delle aree 

dedicate a tali depositi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazione della presenza di 

cassonetti per i rifiuti urbani. 

 

Indicazione della discarica dei 

detriti. 

 

 

Attesa di modalità di trattamento 

dei rifiuti pericolosi da parte del 

Datore di Lavoro / Direttore 

Tecnico di Cantiere. 
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discarica autorizzata per i 

detriti. 

ZONE DI DEPOSITO DEI 
MATERIALI CON PERICOLO 
D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE 

Non ricorrono le condizioni 

per il cantiere in esame. 

 

 

    

ALTRO (descrivere)      

Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetrie di cantiere. 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI (2.1.2. lettera d) 3  -  2.2.3  -  2.2.4.) 

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n.81 del 2008, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle 

attività delle singole imprese (2.1.2 lett d) 3  e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui 

la scheda si riferisce. 

 

SCHEDE LAVORAZIONI 
 

1. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (attrezzature, percorsi, segnaletica, recinzioni ecc.)  

2. PREDISPOSIZIONE QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE;  

3. PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE;  

4. INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO – CASTELLO DI TIRO E OPERE PROVVISIONALI  

5. DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI  

6. SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI  

7. TRACCIE PER IMPIANTI  

8. PASSAGGIO IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E RISCALDAMENTO  

9. IMPIANTO ELETTRICO  

10. CHIUSURA DI TRACCE E SFONDI PER GLI IMPIANTI E RICOSTRUZIONE INTONACI  

11. POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  

12. TINTEGGIATURE E FINITURE DI PARETI E SOFFITTI  

13. INSTALLAZIONE DI SANITARI  

14. POSA PAVIMENTO PARQUET E ZOCCOLINO  

15. INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE  

16. MONTAGGIO PORTE INTERNE E FINESTRE  

17. SMONTAGGIO PONTEGGIO E OPERE PROVVISIONALI  

18. SMONTAGGIO ALLESTIMENTI DI CANTIERE E PULIZIA AREE DI INTERVENTO  
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LAVORAZIONE:   1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (attrezzature, percorsi, segnaletica, recinzioni ecc.) 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO 

O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ SUPERIORE A MT 1,50 O DI 

CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A MT 2,00, SE 

PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA’ O 

DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL 

POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

INSTALLAZIONE DI 
SEGNALETICA, 
LAMPADE DI 
SEGNALAZIONE, 
ATTREZZATURE, 
RECINZIONI DELL’AREA 
DI CANTIERE AL PIANO 
STRADALE. 

UTILIZZO DI 
SCALEO A 
NORMA 

LAVORAZIONI CON 
SCALEO DA COMPIERE 
IN COPPIA 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALI 
PASSANTI SUL 
MARCIAPIEDE DEL 
PERSONALE IN 
AUSILIO E CONTROLLO 
DELLA VIABILITA’ CHE 
LAMBISCE IL 
CANTIERE. 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE 

DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO 

INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI 

NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN 

GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E 

MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     
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lettera g) 

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

INSTALLAZIONE DI 
SEGNALETICA, 
LAMPADE DI 
SEGNALAZIONE, 
ATTREZZATURE, 
RECINZIONI DELL’AREA 
DI CANTIERE AL PIANO 
STRADALE. 

LAVORAZIONI DA 
COMPIERE IN 
COPPIA  

UTILIZZO DI 
PETTORINE AD ALTA 
VISIBILITA’ 

 CONTROLLO DELLA 
VIABILITA’ CHE 
LAMBISCE IL CANTIERE 
DA PARTE DEGLI 
OPERATORI. 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE 

LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE INSTALLAZIONE DI 
SEGNALETICA, 
LAMPADE DI 
SEGNALAZIONE, 
ATTREZZATURE, 
RECINZIONI DELL’AREA 
DI CANTIERE AL PIANO 
STRADALE. 

CONTROLLO 
DELL’INTEGRITÀ 
DELLE LAMPADE, 
DEL 
TRASFORMATORE 
E DEI CAVI 
ELETTRICI PER LE 
LAMPADE DI 
CANTIERE. 

INTERVENTO 
DITTA/LAVORATORE 
ELETTRICISTA. 

 VERIFICA CON CSE 
PRIMA AVVIO OPERE 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:   2  IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

INSTALLAZIONE DI 
ALLACCIO ELETTRICO 
DAL CONTATORE 
DELL’APPARTAMENTO. 
MONTAGGIO DI 
QUADRO ELETTRICO E 
CAVI DI 
ALIMENTAZIONE. 

UTILIZZO DI 
SCALEO A NORMA 

LAVORAZIONI CON 
SCALEO DA COMPIERE 
IN COPPIA 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALI 
LAVORATORI DELLA 
DITTA APPALTATRICE. 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE 

DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO 

INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI 

NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E 

MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     
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lettera g) 

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE 

LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE INSTALLAZIONE DI 
ALLACCIO ELETTRICO 
DAL CONTATORE 
DELL’APPARTAMENTO. 
MONTAGGIO DI 
QUADRO ELETTRICO E 
CAVI DI 
ALIMENTAZIONE. 
RIMOZIONE DI 
ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA A TUTTO IL 
RESTO DELL’UNITA’ 
IMMOBILIARE. 

CONTROLLO 
DELL’INTEGRITÀ 
DEL QUADRO 
ELETTRICO, DEI 
CAVI, DEI 
SOTTOQUADRI, 
DELLA TERRA. 
 

INTERVENTO 
DITTA/LAVORATORE 
ELETTRICISTA PRIMA 
DELL’ALLACCIAMENTO. 

 VERIFICA CON CSE 
PRESENZA MESSA A 
TERRA E RILASCIO 
DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITA’. 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:   3  IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

INSTALLAZIONE DI 
ALLACCIO IDRICO DAL 
CONTATORE 
DELL’APPARTAMENTO. 
MONTAGGIO DI 
TUBAZIONE 
PROVVISORIA IN 
POLIETILENE. 

UTILIZZO DI 
SCALEO A NORMA 
SE NECESSARIO. 

LAVORAZIONI CON 
SCALEO DA COMPIERE 
IN COPPIA 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALI 
LAVORATORI DELLA 
DITTA APPALTATRICE. 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE 

DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO 

INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI 

NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E 

MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     
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Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE 

LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE INSTALLAZIONE DI 
ALLACCIO IDRICO DAL 
CONTATORE 
DELL’APPARTAMENTO. 
MONTAGGIO DI 
RUBINETTO DI 
ALIMENTAZIONE DA 
CANTIERE. 

CONTROLLO DELLA 
VICINANZA DI 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE SOTTO 
TENSIONE 
(CONTATORE – 
QUADRI – CAVI 
ECC.) RIMOZIONE 
DELLA 
ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 
MOMENTANEA 
PER L’INTERVENTO 
SE NECECSSARIO. 

INTERVENTO 
DITTA/LAVORATORE 
IDRAULICO. 
PREFERIRE 
DISTANZIARE 
L’ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA DAL PUNTO 
DI EROGAZIONE 
IDRICA. 

 VERIFICA CON CSE. 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:   4  INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO  -  CASTELLO DI TIRO  

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO 

O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ SUPERIORE A MT 1,50 O DI 

CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A MT 2,00, SE 

PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA’ O 

DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL 

POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

INSTALLAZIONE DI AREA 
DI CANTIERE E CASTELLO 
DI TIRO CON 
PASSERELLA DI 
COLLEGAMENTO AL 
BALCONE. 

LAVORAZIONI DA 
COMPIERE IN 
SQUADRA 
SECONDO LE 
MODALITA’ 
OPERATIVE DEL 
PIMUS E POS 
DELLA DITTA 
ESECUTRICE.. 

LAVORAZIONI DA 
COMPIERE IN 
SQUADRA SECONDO 
LE MODALITA’ 
OPERATIVE DEL 
PIMUS. 
UTILIZZO DI IDONEI 
DPI IN DOTAZIONE 
(IMBRACATURE + 
CORDINI + 
ASSORBITORI + 
DISPOSITIVI DI 
ANCORAGGIO). 

VEDI ALLEGATO 
LAYOUT 
CANTIERE 

VERIFICA CON CSE SUL 
POSTO AL MOMENTO 
DELL’AVVIO 
LAVORAZIONE 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE 

DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO 

INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI 

NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN 

GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     
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Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E 

MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

INSTALLAZIONE DI AREA 
DI CANTIERE E CASTELLO 
DI TIRO CON 
PASSERELLA DI 
COLLEGAMENTO AL 
BALCONE. 

LAVORAZIONI DA 
COMPIERE IN 
SQUADRA  

UTILIZZO DI 
PETTORINE AD ALTA 
VISIBILITA’ 

VEDI ALLEGATO 
LAYOUT 
CANTIERE 

CONTROLLO DELLA 
VIABILITA’ CHE 
LAMBISCE IL CANTIERE 
DA PARTE DEGLI 
OPERATORI A TERRA. 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE 

LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:   5  DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

NON PREVISTO     

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI 

ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ 

DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A 

CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI 

E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

DEMOLIZIONE DI 
RIVESTIMENTI E 
SOTTOSTANTE 
INTONACO E 

VERIFICARE E 
CHIUDERE / 
SEZIONARE 
ALIMENTAZIONE GAS 

VUOTATURA 
IMPIANTO GAS E 
CONTROLLO 
TRAGITTO POSSIBILE 

 RICHIEDERE 
INFORMAZIONI AL 
COMMITTENTE E 
VERIFICARE CON IL 



M437 - Manutenzione straordinaria per la realizzazione di canne fumarie collettive in un fabbricato posto nel Comune di San Casciano V.P. via della Libertà 25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggio di risulta con opere essenziali posto nel 
Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, via Senese 2 

Pag. 27 di 67 

 

PAVIMENTI. DELL’UNITA’ 
IMMOBILIARE. 

DELLE TUBAZIONI 
PRESENTI. 

CSE PRIMA 
DELL’INIZIO DELLE 
LAVORAZIONI 

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, 

OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE DEMOLIZIONE DI 
RIVESTIMENTI E 
SOTTOSTANTE 
INTONACO E 
PAVIMENTI. 

CONTROLLO DELLA 
INTERRUZIONE 
DELL’ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 
DELL’UNITA’ 
IMOBILIARE A 
MONTE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANITERE. 

UTILIZZO DI 
ATTREZZATURA A 
NORMA PER I 
CANTIERI EDILI. 

 COORDINAMENTO 
CON IL RESPONSABILE 
DEL CANTIERE DELLA 
DITTA APPALTATRICE. 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE DEMOLIZIONE DI 
RIVESTIMENTI E 
SOTTOSTANTE 
INTONACO E 
PAVIMENTI. 

DOTAZIONE DPI 
OTOPROTETTORI / 
CUFFIE 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:   6  SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI 

 
Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

RIMOZIONE DI PORTE E 
FINESTRE CON RELATIVI 
TELAI. 
 

UTILIZZO DI SCALEO A 
NORMA 
SE NECESSARIO. 

LAVORAZIONI CON 
SCALEO DA COMPIERE 
IN COPPIA 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALE 
PRESENZA DI 
LAVORATORI O ALTRE 
DITTE ESECUTRICI. 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI 

ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ 

DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A 

CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI 

E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO     
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PREFABBRICATI PESANTI 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, 

OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:   7  TRACCE PER IMPIANTI 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

TRACCE PER PASSAGGI 
IMPIANTI IDRICO-
SANITARIO 
RISCLDAMENTO 
CONDIZIONAMENTO ED 
ELETTRICO. 

UTILIZZO DI SCALEO O 
PONTEGGIO DA 
INTERNI A NORMA 
SE NECESSARIO. 

LAVORAZIONI CON 
SCALEO O PONTEGGIO 
DA INTERNI DA 
COMPIERE IN COPPIA 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALE 
PRESENZA DI 
LAVORATORI O ALTRE 
DITTE ESECUTRICI. 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI 

ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ 

DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A 

CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI 

E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

TRACCE PER PASSAGGI 
IMPIANTI IDRICO-
SANITARIO 
RISCLDAMENTO 

VERIFICARE E 
CHIUDERE / 
SEZIONARE 
ALIMENTAZIONE GAS 

VUOTATURA 
IMPIANTO GAS E 
CONTROLLO 
TRAGITTO POSSIBILE 

 RICHIEDERE 
INFORMAZIONI AL 
COMMITTENTE E 
VERIFICARE CON IL 
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CONDIZIONAMENTO ED 
ELETTRICO. 

DELL’UNITA’ 
IMMOBILIARE. 

DELLE TUBAZIONI 
PRESENTI. 

CSE PRIMA 
DELL’INIZIO DELLE 
LAVORAZIONI 

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, 

OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE TRACCE PER PASSAGGI 
IMPIANTI IDRICO-
SANITARIO 
RISCLDAMENTO 
CONDIZIONAMENTO ED 
ELETTRICO. 

CONTROLLO DELLA 
INTERRUZIONE 
DELL’ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA 
DELL’UNITA’ 
IMOBILIARE A 
MONTE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANITERE. 

UTILIZZO DI 
ATTREZZATURA A 
NORMA PER I 
CANTIERI EDILI. 

 COORDINAMENTO 
CON IL RESPONSABILE 
DEL CANTIERE DELLA 
DITTA APPALTATRICE. 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE TRACCE PER PASSAGGI 
IMPIANTI IDRICO-
SANITARIO 
RISCLDAMENTO 
CONDIZIONAMENTO ED 
ELETTRICO. 

DOTAZIONE DPI 
OTOPROTETTORI / 
CUFFIE 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:   8  PASSAGGI IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

STESURA E PASSAGGIO 
DI TUBAZIONI PER 
IMPIANTISTICA IDRICO-
SANITARA, 
CONDIZIONAMENTO, E 
RISCALDAMENTO. 

UTILIZZO DI SCALEO O 
PONTEGGIO DA 
INTERNI A NORMA 
SE NECESSARIO. 

LAVORAZIONI CON 
SCALEO O PONTEGGIO 
DA INTERNI DA 
COMPIERE IN COPPIA 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALE 
PRESENZA DI 
LAVORATORI O ALTRE 
DITTE ESECUTRICI. 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI 

ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ 

DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A 

CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON 

LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO     
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PREFABBRICATI PESANTI 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, 

OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE STESURA E PASSAGGIO 
DI TUBAZIONI PER 
IMPIANTISTICA IDRICO-
SANITARA, 
CONDIZIONAMENTO, E 
RISCALDAMENTO. 

CONTROLLO DELLA 
INTEGRITA’ DELLE 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE DI 
LAVORO E DEI CAVI DI 
ALIMENTAZIONE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE. 

SOSTITUZIONE DI 
PARTI NON IDONEE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE O DELLE 
ATTREZZATURE. 

 COORDINAMENTO 
CON IL RESPONSABILE 
DEL CANTIERE DELLA 
DITTA APPALTATRICE. 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE STESURA E PASSAGGIO 
DI TUBAZIONI PER 
IMPIANTISTICA IDRICO-
SANITARA, 
CONDIZIONAMENTO, E 
RISCALDAMENTO. TAGLI 
CON ATTREZZATURA 
ELETTRICA. 

DOTAZIONE DPI 
OTOPROTETTORI / 
CUFFIE 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:   9 IMPIANTO ELETTRICO 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

STESURA DI TUBAZIONI 
E MONTAGGIO SCATOLE 
PER IMPIANTISTICA 
ELETTRICA. 

UTILIZZO DI SCALEO O 
PONTEGGIO DA 
INTERNI A NORMA 
SE NECESSARIO. 

LAVORAZIONI CON 
SCALEO O PONTEGGIO 
DA INTERNI DA 
COMPIERE IN COPPIA 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALE 
PRESENZA DI 
LAVORATORI O ALTRE 
DITTE ESECUTRICI. 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI 

ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ 

DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A 

CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON 

LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO     
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PREFABBRICATI PESANTI 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, 

OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:   10  CHIUSURA DI TRACCE E SFONDI PER GLI IMPIANTI E RICOSTRUZIONE INTONACI 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

RICHIUSURA DI TRACCE 
E SFONDI E RIPRESA 
INTONACI DEGLI 
IMPIANTI. 

UTILIZZO DI SCALEO O 
PONTEGGIO DA 
INTERNI A NORMA 
SE NECESSARIO. 

LAVORAZIONI CON 
SCALEO O PONTEGGIO 
DA INTERNI DA 
COMPIERE IN COPPIA 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALE 
PRESENZA DI 
LAVORATORI O ALTRE 
DITTE ESECUTRICI. 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI 

ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ 

DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A 

CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON 

LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO     
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PREFABBRICATI PESANTI 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, 

OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE RICHIUSURA DI TRACCE 
E SFONDI E RIPRESA 
INTONACI DEGLI 
IMPIANTI. 

CONTROLLO DELLA 
INTEGRITA’ DELLE 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE DI 
LAVORO E DEI CAVI DI 
ALIMENTAZIONE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE.. 

ASSICURARE 
INTEGRITA’ DELLE 
ATTREZZATURE. 
LAVORAZIONE DA 
COMPIERE IN COPPIA 
SOSTITUZIONE DI 
PARTI NON IDONEE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE O DELLE 
ATTREZZATURE. 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALE 
PRESENZA DI 
LAVORATORI O ALTRE 
DITTE ESECUTRICI. 
VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE RICHIUSURA DI TRACCE 
E SFONDI E RIPRESA 
INTONACI DEGLI 
IMPIANTI. 

UTILIZZO DI DPI 
MASCHERINE 
FILTRANTI. 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALE 
PRESENZA DI 
LAVORATORI O ALTRE 
DITTE ESECUTRICI. 
VERIFICA DA PARTE 
CSE 

 ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:   11  MONTAGGIO DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

NON PREVISTO     

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI 

ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ 

DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A 

CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON 

LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO     
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PREFABBRICATI PESANTI 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, 

OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE MONTAGGIO DI 
PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI BAGNI E 
CUCINA. 

CONTROLLO DELLA 
INTEGRITA’ DELLE 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE DI 
LAVORO E DEI CAVI DI 
ALIMENTAZIONE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE.. 

ASSICURARE 
INTEGRITA’ DELLE 
ATTREZZATURE. 
LAVORAZIONE DA 
COMPIERE IN COPPIA 
SOSTITUZIONE DI 
PARTI NON IDONEE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE O DELLE 
ATTREZZATURE. 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE MONTAGGIO DI 
PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI BAGNI E 
CUCINA. 

DOTAZIONE DPI 
OTOPROTETTORI / 
CUFFIE 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE MONTAGGIO DI 
PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI BAGNI E 
CUCINA. 

UTILIZZO DI DPI 
MASCHERINE 
FILTRANTI. 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 

 RISCHIO PER LA VISTA PROIEZIONE DI MATERIALI DA OPERAZIONI 

DI TAGLIO CON ATTREZZATURA ELETTROMECCANICA. 

MONTAGGIO DI 
PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI BAGNI E 
CUCINA. 

UTILIZZO DI DPI 
OCCHIALI 
PROTETTIVI. 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 
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LAVORAZIONE:   12  MONTAGGIO DI CONTROSOFFITTI 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

MONTAGGIO DI 
CONTROSOFFITTI IN 
CARTONGESSO 

UTILIZZO DI SCALEO O 
PONTEGGIO DA 
INTERNI A NORMA 
SE NECESSARIO. 

LAVORAZIONI CON 
SCALEO O PONTEGGIO 
DA INTERNI DA 
COMPIERE IN COPPIA 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALE 
PRESENZA DI 
LAVORATORI O ALTRE 
DITTE ESECUTRICI. 
VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI 

ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ 

DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A 

CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON 

LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     
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Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, 

OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE MONTAGGIO DI 
CONTROSOFFITTI IN 
CARTONGESSO 

CONTROLLO DELLA 
INTEGRITA’ DELLE 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE DI 
LAVORO E DEI CAVI DI 
ALIMENTAZIONE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE.. 

ASSICURARE 
INTEGRITA’ DELLE 
ATTREZZATURE. 
LAVORAZIONE DA 
COMPIERE IN COPPIA 
SOSTITUZIONE DI 
PARTI NON IDONEE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE O DELLE 
ATTREZZATURE. 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 RISCHIO PER LA VISTA PROIEZIONE DI MATERIALI DA OPERAZIONI 

DI TAGLIO CON ATTREZZATURA ELETTROMECCANICA. 

MONTAGGIO DI 
CONTROSOFFITTI IN 
CARTONGESSO 

UTILIZZO DI DPI 
OCCHIALI 
PROTETTIVI. 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 
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LAVORAZIONE:   13  TINTEGGIATURE E FINITURE DI PARETI E SOFFITTI 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

TINTEGGIATURE E 
FINITURE DI PARETI E 
SOFFITTI. 

UTILIZZO DI SCALEO O 
PONTEGGIO DA 
INTERNI A NORMA 
SE NECESSARIO. 

LAVORAZIONI CON 
PONTEGGIO DA 
INTERNI DA COMPIERE 
IN COPPIA. 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALE 
PRESENZA DI 
LAVORATORI O ALTRE 
DITTE ESECUTRICI. 
VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI 

ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ 

DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A 

CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI 

E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     
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Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, 

OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 RISCHIO PER LA VISTA PROIEZIONE DI MATERIALI DA OPERAZIONI 

DI PITTURAZIONE O DECORAZIONE. 

TINTEGGIATURE E 
FINITURE DI PARETI E 
SOFFITTI. 

UTILIZZO DI DPI 
OCCHIALI 
PROTETTIVI. 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 
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LAVORAZIONE:   14  MONTAGGIO DI SANITARI, RADIATORI E CALDAIA  

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

MONTAGGIO DI 
SANITARI RADIATORI E 
CALDAIA. 

UTILIZZO DI SCALEO O 
PONTEGGIO DA 
INTERNI A NORMA 
SE NECESSARIO. 

LAVORAZIONI CON 
PONTEGGIO DA 
INTERNI DA COMPIERE 
IN COPPIA. 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALE 
PRESENZA DI 
LAVORATORI O ALTRE 
DITTE ESECUTRICI. 
VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI 

ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ 

DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A 

CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI 

E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     



M437 - Manutenzione straordinaria per la realizzazione di canne fumarie collettive in un fabbricato posto nel Comune di San Casciano V.P. via della Libertà 25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggio di risulta con opere essenziali posto nel 
Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, via Senese 2 

Pag. 45 di 67 

 

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, 

OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE MONTAGGIO DI 
SANITARI RADIATORI E 
CALDAIA. 

CONTROLLO DELLA 
INTEGRITA’ DELLE 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE DI 
LAVORO E DEI CAVI DI 
ALIMENTAZIONE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE. 

SOSTITUZIONE DI 
PARTI NON IDONEE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE O DELLE 
ATTREZZATURE. 

 COORDINAMENTO 
CON IL RESPONSABILE 
DEL CANTIERE DELLA 
DITTA APPALTATRICE. 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:   15  MONTAGGIO PAVIMENTO PARQUET E ZOCCOLINO 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

NON PREVISTO     

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI 

ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ 

DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A 

CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON 

LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO     
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PREFABBRICATI PESANTI 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, 

OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE MONTAGGIO DI 
PAVIMENTI IN PARQUET 
E ZOCCOLINO. 

CONTROLLO DELLA 
INTEGRITA’ DELLE 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE DI 
LAVORO E DEI CAVI DI 
ALIMENTAZIONE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE.. 

ASSICURARE 
INTEGRITA’ DELLE 
ATTREZZATURE. 
SOSTITUZIONE DI 
PARTI NON IDONEE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE O DELLE 
ATTREZZATURE. 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE MONTAGGIO DI 
PAVIMENTI IN PARQUET 
E ZOCCOLINO. 

DOTAZIONE DPI 
OTOPROTETTORI / 
CUFFIE 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE MONTAGGIO DI 
PAVIMENTI IN PARQUET 
E ZOCCOLINO. 

UTILIZZO DI DPI 
MASCHERINE 
FILTRANTI. 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 

 RISCHIO PER LA VISTA PROIEZIONE DI MATERIALI DA OPERAZIONI 

DI TAGLIO CON ATTREZZATURA ELETTROMECCANICA. 

MONTAGGIO DI 
PAVIMENTI IN PARQUET 
E ZOCCOLINO. 

UTILIZZO DI DPI 
OCCHIALI 
PROTETTIVI. 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 
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LAVORAZIONE:   16  MONTAGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

MONTAGGIO DI 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED 
ALLACCIO FINALE AL 
CONTATORE 
DELL’UNITA’ 
IMMOBILIARE CON 
DISTACCO 
DELL’IMPIANTO DI 
CANTIERE. 

UTILIZZO DI SCALEO 
A NORMA 

LAVORAZIONI CON 
SCALEO DA COMPIERE 
IN COPPIA 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALI 
LAVORATORI DELLA 
DITTA APPALTATRICE. 
 
VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE 

DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO 

INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI 

NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     
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Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI 

E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE 

LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE MONTAGGIO DI 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED 
ALLACCIO FINALE AL 
CONTATORE 
DELL’UNITA’ 
IMMOBILIARE CON 
DISTACCO 
DELL’IMPIANTO DI 
CANTIERE. 

ALIMENTAZIONE 
DEL QUADRO 
ELETTRICO DOPO IL 
MONTAGGIO DI 
TUTTE LE 
APPARECCHAITURE, 
COMANDI E PRESE. 

DISATTIVAZIONE 
DELL’ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA DAL 
CONTATORE ENEL AL 
MOMENTO 
DELL’ALLACCIO DEL 
QUADRO ELETTRICO 
DEFINITIVO 
DELL’UNITA’ 
IMMOBILIARE. 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALI 
LAVORATORI O 
RESPONSABILE DI 
CANTIERE DELLA 
DITTA APPALTATRICE. 
CONTROLLO DA PARTE 
DEL CSE 
DELL’ATTIVAZIONE 
DEL NUOVO 
IMPIANTO. 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      

 



M437 - Manutenzione straordinaria per la realizzazione di canne fumarie collettive in un fabbricato posto nel Comune di San Casciano V.P. via della Libertà 25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggio di risulta con opere essenziali posto nel 
Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, via Senese 2 

Pag. 50 di 67 

 

LAVORAZIONE:   17  MONTAGGIO PORTE INTERNE E FINESTRE 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI 
ED ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ 

SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 

SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

MONTAGGIO DI PORTE 
INETRNE E FINESTRE. 

UTILIZZO DI SCALEO O 
PONTEGGIO DA 
INTERNI A NORMA 
SE NECESSARIO. 

LAVORAZIONI CON 
SCALEO O PONTEGGIO 
DA INTERNI DA 
COMPIERE IN COPPIA. 
TENERE CHIUSE LE 
PERSIANE PER I TELAI 
DELLE FINESTRE. 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALE 
PRESENZA DI 
LAVORATORI O ALTRE 
DITTE ESECUTRICI. 
VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-
bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI 

ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ 

DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A 

CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI 

IN GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON 

LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     
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Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, 

OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE MONTAGGIO DI PORTE 
INETRNE E FINESTRE. 

CONTROLLO DELLA 
INTEGRITA’ DELLE 
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE DI 
LAVORO E DEI CAVI DI 
ALIMENTAZIONE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE.. 

ASSICURARE 
INTEGRITA’ DELLE 
ATTREZZATURE. 
SOSTITUZIONE DI 
PARTI NON IDONEE 
DELL’IMPIANTO 
ELETTRICO DI 
CANTIERE O DELLE 
ATTREZZATURE. 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE MONTAGGIO DI PORTE 
INETRNE E FINESTRE. 

DOTAZIONE DPI 
OTOPROTETTORI / 
CUFFIE 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 RISCHIO PER LA VISTA PROIEZIONE DI MATERIALI DA OPERAZIONI 

DI TAGLIO CON ATTREZZATURA ELETTROMECCANICA. 

MONTAGGIO DI PORTE 
INETRNE E FINESTRE. 

UTILIZZO DI DPI 
OCCHIALI 
PROTETTIVI. 

VERIFICA CONSEGNA 
DPI DA PARTE DATORE 
DI LAVORO 

 VERIFICA DA PARTE 
CSE 
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LAVORAZIONE:   18   SMONTAGGIO PONTEGGIO E OPERE PROVVISIONALI 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO 

O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ SUPERIORE A MT 1,50 O DI 

CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A MT 2,00, SE 

PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA’ O 

DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL 

POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

RIMOZIONE DI AREA DI 
CANTIERE E CASTELLO DI 
TIRO CON PASSERELLA 
DI COLLEGAMENTO AL 
BALCONE. 

LAVORAZIONI DA 
COMPIERE IN 
SQUADRA 
SECONDO LE 
MODALITA’ 
OPERATIVE DEL 
PIMUS E POS 
DELLA DITTA 
ESECUTRICE.. 

LAVORAZIONI DA 
COMPIERE IN 
SQUADRA SECONDO 
LE MODALITA’ 
OPERATIVE DEL 
PIMUS. 
UTILIZZO DI IDONEI 
DPI IN DOTAZIONE 
(IMBRACATURE + 
CORDINI + 
ASSORBITORI + 
DISPOSITIVI DI 
ANCORAGGIO). 

VEDI ALLEGATO 
LAYOUT 
CANTIERE 

VERIFICA CON CSE SUL 
POSTO AL MOMENTO 
DELL’AVVIO 
LAVORAZIONE 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE 

DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO 

INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI 

NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN 

GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     
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Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera g) 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E 

MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

RIMOZIONE DI AREA DI 
CANTIERE E CASTELLO DI 
TIRO CON PASSERELLA 
DI COLLEGAMENTO AL 
BALCONE. 

LAVORAZIONI DA 
COMPIERE IN 
SQUADRA  

UTILIZZO DI 
PETTORINE AD ALTA 
VISIBILITA’ 

VEDI ALLEGATO 
LAYOUT 
CANTIERE 

CONTROLLO DELLA 
VIABILITA’ CHE 
LAMBISCE IL CANTIERE 
DA PARTE DEGLI 
OPERATORI A TERRA. 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE 

LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:   19  SMONTAGGIO ALLESTIMENTI DI CANTIERE E PULIZIA AREE DI INTERVENTO. 

 

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV,  del d.lgs. n.81 del 2008 

Rif. D.Lgs. 
81/2008 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettere b) e 
C) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO 

O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ SUPERIORE A MT 1,50 O DI 

CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A MT 2,00, SE 

PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA’ O 

DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL 

POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. 

RIMOZIONE DI 
SEGNALETICA, 
LAMPADE DI 
SEGNALAZIONE, 
ATTREZZATURE, 
RECINZIONI DELL’AREA 
DI CANTIERE AL PIANO 
STRADALE. 

UTILIZZO DI 
SCALEO A 
NORMA 

LAVORAZIONI CON 
SCALEO DA COMPIERE 
IN COPPIA 

 COORDINAMENTO 
CON EVENTUALI 
PASSANTI SUL 
MARCIAPIEDE DEL 
PERSONALE IN 
AUSILIO E CONTROLLO 
DELLA VIABILITA’ CHE 
LAMBISCE IL 
CANTIERE. 

Allegato XI e 
Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera b-bis) 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE 

DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO 

INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O 

BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO 

UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 

DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI 

NUDI IN TENSIONE 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera d) 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera e) 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN 

GALLERIA 

NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO     

Allegato XI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E 

MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

NON PREVISTO     
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lettera g) 

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI 

PREFABBRICATI PESANTI 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera a) 

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI 

CANTIERE 

RIMOZIONE DI 
SEGNALETICA, 
LAMPADE DI 
SEGNALAZIONE, 
ATTREZZATURE, 
RECINZIONI DELL’AREA 
DI CANTIERE AL PIANO 
STRADALE. 

LAVORAZIONI DA 
COMPIERE IN 
COPPIA  

UTILIZZO DI 
PETTORINE AD ALTA 
VISIBILITA’ 

 CONTROLLO DELLA 
VIABILITA’ CHE 
LAMBISCE IL CANTIERE 
DA PARTE DEGLI 
OPERATORI. 

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera f) 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE 

LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera h) 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera i) 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera l) 

RISCHIO RUMORE NON PREVISTO     

Allegato XV 
punto 2.2.3 
lettera m) 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO     

 ALTRO (descrivere)      
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI (2.1.2. lettera e) e lettera i)  -  2.3.1  -  2.3.2.  -  2.3.3) 

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui, vanno indicate 

le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi. 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (2.1.2. lettera e) e lettera i) 

il tempo, in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, settimane, o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio. 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANITERE IN UOMINI GIORNO:   200 
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N. FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento Spaziale Sfasamento Temporale PRESCRIZIONI OPERATIVE 

1 La lavorazione n.3 viene eseguita contestualmente alla n. 4 e 5 ma 

con sfasamento sia spaziale che temporale. 
SI  SI  

Attenersi allo sfasamento spaziale e temporale per quanto più possibile lavorando in stanze diverse. Nel caso di 

contemporaneità di presenza in una stanza, l’elettricista dovrà attendere la conclusione delle opere della ditta edile e poi 

proseguire. Si prescrive una breve riunione operativa di coordinamento fra le maestranze. 

Qualora fosse possibile, si prediligerà lo sfasamento temporale.. Breve riunione di coordinamento fra le maestranze. 

2 La lavorazione della fase n. 8, 9, 10 e 11 vengono eseguite 

contestualmente ma con sfasamento sia spaziale che temporale. 
 SI  

Attenersi allo sfasamento spaziale e temporale per quanto più possibile lavorando in stanze diverse nel caso di 

contemporaneità di presenza. Breve riunione di coordinamento fra le maestranze. 

3 La lavorazione n.12 viene eseguita anche contemporaneamente alla 

n.13,14,15 e 16; con sfasamento sia spaziale che temporale. SI  SI  

Attenersi allo sfasamento spaziale e temporale per quanto più possibile lavorando in stanze o momenti diversi. Nel caso di 

contemporaneità di presenza, gli idraulici dovranno attendere la conclusione delle opere della ditta edile e poi proseguire. Si 

prescrive una breve riunione operativa di coordinamento fra le maestranze. 

4 La lavorazione n.17 viene eseguita contemporaneamente alla n.16; 

con sfasamento spaziale. 
SI   

Data la semplicità e la breve durata della fase 17, si prescrive di svolgerle con sfasamento spaziale e nel più breve termine 

possibile. Si prescrive una breve riunione operativa di coordinamento fra le maestranze. 

 

N. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ATTUARE DPI da adottare Soggetto Attuatore Note 

1 Fase 4 e 5: Lavorazioni da svolgere sempre coordinati fra ditta edile ed impiantista 

idraulico. L’operatore edile sarà a disposizione dell’impiantista fintanto le sue 

lavorazioni non saranno concluse e ne verrà dallo stesso coordinato. 

Cuffie, otoprotettori e mascherine 

filtranti 
CSE 

 

 

2     

3     
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 

(2.1.3)* 

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da 
esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza 
e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneità del POS.  

 
Sono previste procedure:  si  no 

Se si, indicazioni a seguire: 

 

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario 

1  
 
 
 
 
 

  

2  
 
 
 
 
 

  

3  
 
 
 
 
 

  

…  
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SCHEDA  N°  1 

Fase di pianificazione 

(2.1.2 lett.f)) 

 apprestamento 

  infrastruttura 

  attrezzatura 

  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione: 

CASTELLO DI TIRO - PONTEGGIO 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:  

 FASE 5 Smontaggio vecchio impianto idrico-sanitario  FASE 6 Demolizione pavimenti e rivestimenti FASE  7 Smontaggio infissi 

interni ed esterni  FASE 8 Tracciature per impianti  FASE 11 Chiusura di tracce  FASE 12 Ricostruzione massetti e intonaci  FASE 

13  Montaggi di pavimenti e rivestimeni bagni e cucina FASE 15  Montaggio controsoffitto  FASE 16 Montaggio controtelai porte e 

finestre  FASE 18 Montaggio sanitari, radiatori e caldaia  FASE 19 Montaggio pavimento parquet. 

 

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

Installazione prima di inizio lavorazioni. Operazioni di utilizzo del castello di tiro a cura della Ditta Appaltatrice xxxxxxxxxx. 

 

Fase esecutiva  

(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione 

1.-  Impresa Esecutrice :  xxxxxxxxx 

2.-  Impresa Esecutrice : 

3.-  Impresa Esecutrice : 

4.-  Impresa Esecutrice : 

 

5.-  L.A. : 

6.-  L.A. :  

7.-  L.A. : 

8.-  

 

Cronologia d’attuazione: 

INIZIO LAVORI 

 

 

 

Modalità di verifica: 

VERIFICA CSE 

 

 

 

 

 

Data di aggiornamento:  il CSE 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SCHEDA  N°  1 

Fase di pianificazione 

(2.1.2 lett.f)) 

 apprestamento 

  infrastruttura 

  attrezzatura 

  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione: 

PONTEGGIO DA INTERNI TRABATTELLO 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:  

 FASE 8 Tracciature per impianti  FASE 9  Passaggio impianti idrico-sanitario e riscaldamento  FASE 10  Passaggio impianto 

elettrico  FASE 11 Chiusura di tracce  FASE 14  Montaggio controsoffitto  FASE 17  Tinteggiature e finiture di pareti. 

 

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

Installazione prima di inizio lavorazioni. Utilizzo dell’attrezzatura tra battello di proprietà di ogni singola impresa esecutrice, previa verifica 
dell’attrezzatura a norma e completo in ogni sua parte, secondo quanto riportato nel libretto di uso e montaggio del costruttore. 

 

Fase esecutiva  

(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione 

1.-  Impresa Esecutrice :  xxxxxx 

2.-  Impresa Esecutrice :  xxxxxxxxxxx 

3.-  Impresa Esecutrice :   

4.-  Impresa Esecutrice : 

 

5.-  L.A. :  xxxxxxxxxxxx 

6.-  L.A. :  

7.-  L.A. : 

8.-  

 

Cronologia d’attuazione: 

INIZIO DI OGNI LAVORAZIONE 

 

 

 

Modalità di verifica: 

VERIFICA CSE CORRETTO UTILIZZO E ATTREZZATURA A NORMA. 

 

 

 

 

 

Data di aggiornamento:  il CSE 

…… 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SCHEDA  N°  3 

Fase di pianificazione 

(2.1.2 lett.f)) 

 apprestamento 

  infrastruttura 

  attrezzatura 

  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione: 

RECINZIONE, PROTEZIONE TEMPORANEA E FISSA  DI 
CANTIERE E CARTELLONISTICA 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:  

FASE 1  Allestimento di cantiere  FASE 24  Smontaggio allestimenti di cantiere. 

 

 

 

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

Installazione prima di inizio lavorazione e rimozione dopo fine lavori. Tenuta ordinata e reintegro della segnaletica deteriorata o carente. 

 

Fase esecutiva  

(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione 

1.-  Impresa Esecutrice :  xxxxxxxxxxxx 

2.-  Impresa Esecutrice : 

3.-  Impresa Esecutrice : 

4.-  Impresa Esecutrice : 

 

5.-  L.A. : 

6.-  L.A. :  

7.-  L.A. : 

8.-  

 

Cronologia d’attuazione: 

INIZIO LAVORI 

 

 

 

Modalità di verifica: 

VERIFICA CSE DELLA REGOLARITA’ E PRESENZA. 

 

 

 

 

 

Data di aggiornamento:  il CSE 

…… 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SCHEDA  N°  4 

Fase di pianificazione 

(2.1.2 lett.f)) 

 apprestamento 

  infrastruttura 

  attrezzatura 

  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione: 

SERVIZIO IGIENICO 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:  

FASE 1  Allestimento di cantiere  FASE 24  Smontaggio allestimenti di cantiere. 

 

 

 

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

Sottoscrizione accordo/convenzione 

 

Fase esecutiva  

(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione 

1.-  Impresa Esecutrice :  xxxxxxxxxxxx 

2.-  Impresa Esecutrice :  xxxxxxxxxxxxx 

3.-  Impresa Esecutrice :   

4.-  Impresa Esecutrice : 

 

5.-  L.A. :  xxxxxxxxxxxxx 

6.-  L.A. :  

7.-  L.A. : 

8.-  

 

Cronologia d’attuazione: 

INIZIO LAVORI 

 

 

 

Modalità di verifica: 

VERIFICA CSE  

 

 

 

 

 

Data di aggiornamento:  il CSE 

…… 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SCHEDA  N°  1 

Fase di pianificazione 

(2.1.2 lett.f)) 

 apprestamento 

  infrastruttura 

  attrezzatura 

  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione: 

IMPIANTO FORNITURA ELETTRICA DI CANTIERE 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:  

TUTTE LE FASI DI LAVORO 

 

 

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

Installazione prima di inizio lavorazione e verifica regolare funzionamento. 

 

Fase esecutiva  

(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione 

1.-  Impresa Esecutrice :  xxxxxxxxxxxxxx 

2.-  Impresa Esecutrice :  xxxxxxxxxxxxxx 

3.-  Impresa Esecutrice : 

4.-  Impresa Esecutrice : 

 

5.-  L.A. : :  xxxxxxxxxxxxxxxxx  

6.-  L.A. :  

7.-  L.A. : 

8.-  

 

Cronologia d’attuazione: 

INIZIO LAVORI  

 

 

 

Modalità di verifica: 

VERIFICA CSE PRESENZA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’. 

 

 

 

 

 

Data di aggiornamento:  il CSE 

…… 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )* 
Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra 

di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 

 

 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti   

 Riunione di coordinamento 

 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 

 Altro (descrivere) AD OGNI INIZIO DI FASE LAVORATIVA, IN CUI DEBBONO ENTRARE IN CANTIERE ALTRE IMPRESE ESECUTRICI O 
LAVORATORI AUTONOMI, FARE SEMPRE UN BREVE SOPRALLUOGO ED AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE DEL CANTIERE PER 
RENDERE EDOTTI TUTTI I DATORI DI LAVORO ED OPERAI DELLE EVENTUALI PROBLEMATICHE E PROCEDURE DA RISPETTARE. 
 
 

 
 

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 

(2.2.2 lett.f) ) 
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del RLS prima 

dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso. 

 
 Evidenza della consultazione : 

 Riunione di coordinamento tra RLS : 

 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE : 

 Altro (descrivere) 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

(2.1.2 lett. h)) 

 
Pronto soccorso:  

 a cura del committente: 

 gestione separata tra le imprese: 

 gestione comune tra le imprese: 
 
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere: 
 
Emergenze ed evacuazione : 
 
Numeri di telefono delle emergenze: 

 
Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia non 
sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, 
elettrocuzione, ecc.).  

 

 
  

NUMERI UTILI   
ENTE TELEFONO 

Pronto soccorso sanitario 118 

Vigili del fuoco  115 

Carabinieri  118 

Ospedale, u.r.p. Azienda ospedaliera di Careggi (Fi) 055/42 77790 

Polizia municipale (pronto intervento) 055 807 5674 

Polizia municipale (emergenze) 055 807 5674
 

 

Pronto ENEL (segnalazione guasti) 800.900.800 

Prefettura Fi  055/27831  

Publiacqua (segnalazione guasti) 
(informazioni e pratiche) 

800.314.314 

800.238.238 

Toscana energia (segnalazione guasti e fughe di gas) 800.90.02.02  

I.S.P.E.S.L. (presso I.N.A.I.L.)  
Via delle Porte Nuove 61, (Fi)  

055/3205274 

Dir. Prov. del Lav. (servizio ispezione del lavoro)  
V.le Lavagnini, 9 (Fi)  

055.460.441 

A.S.L. – P.I.S.L.L  (Via della Cupola, 64 50145 Firenze) 055. 6939260 

I.N.A.I.L. Via delle Porte Nuove 61, (Fi) 055.32.051 

Cassa edile via Lorenzo il Magnifico 8, (fi)  055.4627790- 055.462771 

I.N.P.S. Viale Belfiore 28/a, (Fi)  055/49751  

  



M437 - Manutenzione straordinaria per la realizzazione di canne fumarie collettive in un fabbricato posto nel Comune di San Casciano V.P. via della 
Libertà 25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggio di risulta con opere essenziali posto nel Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, via Senese 2 

Pag. 66 di 67 

 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

(4.1)* 
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i., ed in base a quanto indicato nel presente PSC 

 
 

n Descrizione Calcolo analitico 
(quantità x prezzo unitario x tempo di utilizzo) 

Totale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PER I COSTI DELLA SICUREZZA VEDI COMPUTO METRICO ANALITICO ALLEGATO 
 

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 

    planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori; 

 planimetrie di progetto, profilo altimetrico; 

 relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso; 

 computo metrico analitico dei costi per la sicurezza; 

 tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)  

 _______________________________ 
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

        Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 
         
         Il presente documento è composta da n. ................ pagine + allegati 

 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente Ing.  Luca Talluri Presidente di CASA S.p.A. il presente PSC per la sua presa in considerazione. 
 

Data ___________                                                       Firma del C.S.P. ______________________________ 

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.  

 

Data ___________                                                         Firma del committente _________________________ 

 

 
         Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 

 
         Il presente documento è composta da n. ........................ pagine + allegati 

 
3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ......................  in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato: 

 
  non ritiene di presentare proposte integrative; 
  presenta le seguenti proposte integrative      _________________________________________________ 

 
Data__________                                                                       Firma _________________________________ 

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta _________________trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: 
 
a. Ditta _______________________________ 

b. Ditta  xxxxxxxxxxxx  

c. Sig.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

d. Sig. ____________________________________________________________________________________ 

 
Data ___________                                                                                        Firma _______________________ 

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza 
dei lavoratori copia del PSC e del POS 
 

Data __________                                                               Firma della Ditta____________________________ 

6. Il rappresentante per la sicurezza:     

 non formula proposte a riguardo;    

 formula proposte a riguardo ______________________________________________________________ 

 
Data _______________                                                                  Firma del  RLS ______________________  

 

 


