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PIANO DI SICUREZZA e Coordinamento

D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 Titolo IV, art. 100 e Allegato XV.
Modello semplificato secondo decreto Interministeriale del 9/9/2014.

LAVORI DI: Manutenzione straordinaria per la realizzazione di
canne fumarie collettive in un fabbricato posto nel
Comune di San Casciano V.P. via della Liberta 25-27 e
la ristrutturazione di n° 1 alloggio di risulta con opere
essenziali posto nel Comune di Barberino-Tavarnelle,
loc. Sambuca, via Senese 2.

P.S.C. per la ristrutturazione di n° 1 alloggio di risulta
con opere essenziali posto nel Comune di Barberino-
Tavarnelle, loc. Sambuca, via Senese 2.

Comune: di Barberino-Tavarnelle (Fl)

COMMITTENTE: CASA SPA - Via Fiesolana, 5 - 50121 Firenze

0 13/06/2022 PRIMA EMISSIONE C.S.P. Geom. Pietro Benucci



Premessa:

Obiettivi del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) & redatto ai sensi dell'art. 100 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in
conformita a quanto disposto dall'allegato XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza.

L'obiettivo primario del PSC & stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di
prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro i limiti di accettabilita.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubritd durante I'esecuzione
dei lavori, richiedono ai fini dell’efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese esecutrici. Per tale motivo
sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza, fornire dettagli
sullorganizzazione e I'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Il PSC & parte integrante del Contratto d’Appalto e la mancata osservanza di quanto previsto nel PSC costituisce violazione
delle norme contrattuali (art. 100 c. 2).

Il presente PSC & consegnato al Committente prima della fase di scelta dell'esecutore dei lavori.

Dovra essere consegnato alle ditte invitate a presentare le offerte 0 essere messo a disposizione delle ditte intenzionate a
partecipare alla gara d'appalto.

L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovra consegnare copia del PSC ed eventuali sue modifiche ed integrazioni, alle altre
imprese esecutrici prima della consegna dei lavori.

Entro 10 giomi dell'inizio dei lavori (art. 100 c. 4) deve essere presa visione da parte dei rappresentanti dei lavoratori delle
imprese esecutrici.

Sono ammesse integrazioni al PSC da parte dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici, da formulare al Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, I'accettazione delle quali non pud in alcun modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali
(art. 100 c. 5).

Si rammenta che la violazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi agli Art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile
2008 e alle prescrizioni contenute nel PSC costituisce giusta causa per la sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti
dal cantiere o di risoluzione del contratto.

Le Imprese esecutrici, prima dell’esecuzione dei lavori devono presentare, al Coordinatore per I'esecuzione, il proprio Piano
Operativo di sicurezza (POS) da intendersi come piano di dettaglio del PSC. Le Imprese esecutrici non possono eseguire i
rispettivi lavori se prima non & avvenuta I'approvazione formale del POS, al Coordinatore per 'esecuzione.

E’ fatto obbligo, ai sensi dell'art 95 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di cooperare fra datori di lavoro delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.
Spetta al Coordinatore per I'esecuzione organizzare tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi la
cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Il Coordinatore per I'esecuzione, periodicamente e ogni qualvolta le condizioni del lavoro lo rendono necessario, provvede a
comunicare al Committente o al Responsabile dei lavori, se designato, lo stato di andamento dei lavori, in relazione
all'applicazione delle norme riportate nel Art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e delle prescrizioni contenute nel PSC.

Si ricorda altresi che l'ingresso in cantiere di qualsiasi impresa esecutrice o lavoratore autonomo & subordinato, oltre che alla
prevista verifica dell'idoneita tecnico professionale e dei requisiti del Piano Operativo di Sicurezza, all'esecuzione di una

riunione di primo ingresso in cantiere cosi come specificato all'interno del presente documento.



Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere scrupolosamente letto in tutte le sue pagine e osservato all'interno
del cantiere da parte del personale responsabile dellimpresa.

Il Responsabile del cantiere ha I'obbligo di non dare inizio ai lavori sino a che tale piano, non sia stato esaurientemente illustrato
ed assimilato da tutti lavoratori, mediante ampia divulgazione.

Il Coordinatore € altresi libero di adottare ogni ulteriore precauzione ritenuta utile allo scopo di prevenire l'insorgere di condizioni
di rischio o danno per le EMERGENZE.

Si richiama 'Accordo Operativo fissato tra CASA SPA e ASL, in merito alla sicurezza dei cantieri edili (gia documento di
contratto), in particolare il punto 1), 4) e 10).

Si ricorda, infine, I'obbligo dellimpresa affidataria di nominare un responsabile di cantiere della sicurezza cosi come prescritto
dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dotato di delega conforme all'articolo 16 dello stesso decreto.

Il presente PSC é redatto secondo indicazioni del modello semplificato di cui all’allegato 2 del Decreto Interministeriale

del 9/9/2014, articolo 2. | riferimenti numerici dei relativi paragrafi corrispondono a quelli dell'allegato XV del D.Lgs.
81/2008.

Esso risulta praticamente diviso in due parti: nella prima parte sono riportate le notizie di carattere generale mentre la seconda

parte & composta da schede attinenti le singole fasi lavorative.

In ogni scheda sono indicati i rischi, le procedure che si intendono adottare per lavorare in sicurezza e le misure preventive e
protettive.

Ogni variazione dei dati o delle procedure che interverranno in corso d’'opera sara riportata con I'aggiornamento delle relative
schede di lavoro che, potranno avvenire a mano sul documento in cantiere.

In generale I'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria sono volte al ripristino degli alloggi, di impianti e rifiniture
deteriorate, negli edifici e negli alloggi e.r.p. in gestione a CASA S.p.A., in diversi indirizzi qui di seguito riportati:

Gli interventi di ripristino e di rifacimento (qualunque essi siano per consistenza efo difficoltd) dovranno avere carattere di

immediatezza ove richiesto ed essere svolti nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente PSC.

Si precisa che il presente P.S.C. fa riferimento alla ristrutturazione di n® 1 alloggi e.r.p. del fabbricato posto in loc. Sambuca, via

Senese 2, comune di Barberino-Tavarnelle, cosi distinto:

Codici Indirizzo Localita

075401180102 VIA SENESE 2 SAMBUCA

Le lavorazioni principali previste per gli alloggi possono essere sinteticamente riassunte come segue:

Ripristino Vano Bagno

- Realizzazione di nuovo bagno;
- Sostituzioni sanitari e rubinetteria
- dove necessario sostituzione di rub. e sanitari

Ripristino Vano Cucina
- Realizzazione di nuovo angolo cottura in vani cucina in alloggio Erp;

Revisione infissi e porte interne
- Sostituzione di stecche mancanti , di maniglie e tinteggiature;

Impianto elettrico
- Adeguamento dell'impianto elettrico;



- Eventuale sostituzioni cavi , interruttori, prese e quadri non a norma;
- F.P.O. di nuove placche;

Impianto Gas

- Predisposizione di scarico per condensa caldaia
- Spostamento contatore all'esterno dell'alloggio — T.Energia
- F.p.o. di nuova tubazione gas a servizio dell'alloggio

Impianto di riscaldamento

- Realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento ove mancante;
- Installazione di valvole termostatiche e cronotermostato ove mancanti;

Revisione degli infissi in legno/ferro interni ed esterni

- Sostituzioni e/o riparazione di infissi esterni;
- Sostituzione di vetri;
- Controllo e sostituzione di corde e maniglie

Opere comuni all’alloggio

- Rifacimenti pavimentazioni;

- Installazione zoccolino battiscopa in tutto I'alloggio;
- Rimozione masserizie presenti nell'alloggio;

- Sostituzione sanitari e rubinetterie;



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1)*

il PSC e specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell’art. 15 del D.Lgs.81-08
smi, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’'opera in collaborazione con il CSP.

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

(2.1.2)*

Indirizzo del cantiere

(@1)

Comune di Barberino-Tavarnelle, - via Senese, 2 - loc. Sambuca

Descrizione del contesto in cui &
collocata I'area di cantiere
(a.2)

Inquadramento territoriale: Il fabbricato & posto in centro urbano
caratterizzazione geotecnica: Di nessun rilievo ai fini dell’'intervento
contestualizzazione dell'intervento: Interno unita immobiliari poste a vari piani.

Descrizione sintetica dell’opera con
particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali
e tecnologiche

(a.3)

Intervento di Manutenzione Straordinaria finalizzato alla ristrutturazione di n° 1
alloggio E.R.P. di risulta.

Gli interventi non riguarderanno le strutture dell’'unita immobiliare / edificio.

L'intervento, nelle previsioni progettuali si puo sinteticamente riassumere:

Scelte Strutturali: nessun tipo di modifica strutturale

Scelte Architettoniche: Rimozione di rivestimenti e pavimenti nel bagno e cucina,
rifacimento delle pavimentazioni, rimozione di finiture delle pareti e rifacimento delle
tinteggiature-finiture. Sostituzione di porte e finestre.

Scelte Tecnologiche: Revisione e/o adeguamento di tutta I'impiantistica a servizio dei
servizi-igienici, cucina, impianto elettrico e gas.




Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza

(b)

Committente:

cognome e nome: CASA S.p.A.

indirizzo: VIA FIESOLANA 5 - 50121 FIRENZE
cod.fisc.: 05264040485

tel.: 05522624.1

Fax: 05522624.269

mail.: info@casaspa.org

Responsabile dei lavori (se nominato):
cognome e nome: Geom. Alessio Romagnoli — R.U.P.

indirizzo: VIA FIESOLANA 5 c/o CASA SpA - 50121 FIRENZE
cod.fisc.: RMGLSS67L27A6320

tel.: 05522624.1

Fax 05522624.274

mail.: info@casaspa.org

PEC amministrazionetrasparente@pec.casaspa.org

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: Geom. Pietro Benucci

indirizzo: VIA FIESOLANA 5 c/o CASA SpA - 50121 FIRENZE
cod.fisc.: BNCPTR73S20H901X

tel.: 05522624.252

Fax 05522624.274

Cell. XXXXXXXXXXXXX

mail.: pietrobenucci@casaspa.org

PEC .

Coordinatore per I'esecuzione:
cognome e nome: Geom. Pietro Benucci

indirizzo: VIA FIESOLANA 5 c/o CASA SpA - 50121 FIRENZE
cod.fisc.: BNCPTR73S20H901X

tel.: 05522624.252

Fax 05522624.274

Cell. XXXXXXXXXXXXX

mail.: pietrobenucci@casaspa.org

PEC

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2b)*

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIAN.: 1

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:
indirizzo:
(07010 1T
PAVAI e
nominativo datore di lavoro: .........ceeeeeeeenen.

OPERE EDILI

N[0T 41T = (1Yo
Mansione: Datore di Lavoro

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: ....ceeveerieeennns
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

OPERE IDRAULICHE

Nominativo: .ocovvevvvvviieieeeeeeeeee,
Mansione: Datore di Lavoro
RIFERIMENTO SUBAPPALTO A DITTA n°




Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

NOMINAtiVO: vovveeeeeee e
indirizzo:
cod.fisc.:
PVA: e,
nominativo datore di lavoro:

LAVORATORE AUTONOMO N.:A1

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: XXXXXXXXXXXX

indirizzo:  Via Xxxxxxxxxx
XXXXXXXXX (XX) - XXXXX

cod.fisc..  XXXXXXXXXXXXXXX

p.iva: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.: 2

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: XXXXXXXXXXXX

indirizzo:  Via XXXXXXXxx
XXXXXXXXX (XX) - XXXXX

cod.fisC.:  XXXXXXXXXXXXXXX

p.iva: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

nominativo datore di lavoro: XXxXxxxxxxx




ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
CASA S.p.A.

RdL
Alessio Romagnoli

CSE
Pietro Benucci

IMP affidataria
ed Esecutrice
XXXXXXXXX

IMP affidataria
ed Esecutrice
XXXXXXXXX

IMP affidataria
Incaricati gestione art.97
XXXXXXXXXXXX

Lavoratore autonomo

IMP esecutrice
subappaltatrice
XXXXXXXXX

IMP esecutrice
subappaltatrice
XXXXXXXXXXXXX

subaffidatario
XXXXXXXXXXXXX

Lavoratore autonomo




M437 - Manutenzione straordinaria per la realizzagidi canne fumarie collettive in un fabbricatsteanel Comune di San Casciano V.P. via della k2b25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggiaidillta con opere essenziali posto nel

Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, @iaeSe 2

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE (2.1.2.1etterad) 1 - 2.2.1 - 2.2.4. e Allegato XV.2)

(andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

SI ANALIZZA CIO’ CHE E’ PRESENTE DALL’ESTERNO VERSO IL CANTIERE E VICEVERSA CIO’ CHE IL CANTIERE PROVOCA VERSO L’ESTERNO.

CANTIERE
FALDE
FOSSATI
ALBERATURE

ALVEI FLUVIALI

BANCHINE PORTUALI
RISCHIO DI ANNEGAMENTO
MANUFATTI INTERFERENTI O
SUI QUALI INTERVENIRE

INFRASTRUTTURE:

STRADE

FERROVIE

IDROVIE

AEROPORTI

LAVORI STRADALI E
AUTOSTRADALI AL FINE DI
GARANTIRE LA SICUREZZA E
SALUTE NEI CONFRONTI DEI
RISCHI DERIVANTI DAL

TRAFFICO CIRCOSTANTE
EDIFICI CON ESIGENZA DI
TUTELA:

SCUOLE

OSPEDALI

CASE DI RIPOSO
ABITAZIONI

Possibile presenza di
alberature nelle area di
pertinenza dei fabbricati

Possibile interessamento dei
lavori su strade pubbliche

Intervento di montaggio del
castello di tiro ed area di
cantiere.

L'intervento avviene in una
struttura che e destinata ad
abitazioni.

Procedere con eventuale
operazione di potatura
per sfrontare le parti
interferenti con
eventuale
posizionamento di
Castello di tiro.

Richiedere
autorizzazione
dell’ufficio preposto
comunale

Ottenere il permesso di
suolo  pubblico dalla
Polizia Municipale per il
montaggio del castello di
tiro ed area di
stazionamento/cantiere.

Avvisare i vicini prima
dell’inizio delle
lavorazioni e della

eventuale presenza di
rumore e polveri

Delimitare ed intercludere
I'area di intervento con
installazione di
cartellonistica orizzontale e
verticale

Delimitare I'area ed
installare relativa
segnaletica verticale ed
orizzontale

Allestimento di  idonea
segnaletica e cartellonistica
stradale come da
disciplinare della Polizia
Municipale e da Codice della
Strada.

Per evitare il diffondersi
verso l'esterno si terranno
chiuse le aperture (porte e
finestre) e per quanto
possibile si dovra bagnare
sempre abbondantemente il
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Planimetrie di progeto

con indicazioni della
posizione delle
alberature

Vedi allegato di
richiesta Suolo
Pubblico  presentato

alla Polizia Municipale

Prima dell'inizio dei lavori
effettuare riunione di
coordinamento con CSE, Impresa,
eD.L.

Prima dell'inizio dei lavori
effettuare riunione di
coordinamento con CSE, Impresa,
eD.L.

Operatori a terra dotati di
elmetto copricapo, pettorine ad
alta visibilita.

In caso di persone o vicini in
prossimita delle zone soggette a
produzione di polveri e rumori
molesti, si avvertiranno e si
inviteranno ad allontanarsi
quanto pil  possibile o si
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LINEE AEREE

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI
SERVIZI

VIABILITA’

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
ALTRI CANTIERI
RUMORE

POLVERI

FIBRE
FUMI

L'area di cantiere sara
segnalata il mezzo sara
posteggiato entro apposita
area di cantiere lungo gli
stalli auto di pertinenza
degli alloggi, anche qualora

I'area di cantiere
interessasse viabilita,
parcheggi pubblici.

Le lavorazioni rumorose

verranno svolte dopo le ore
8:30 e fino alle 17:00.

Le lavorazioni che
provocano polveri saranno
svolte in posti ad esse
dedicati e lontani da zone
limitrofe al cantiere che
possano arrecare disturbo ai
vicini o passanti.

Le lavorazioni di saldatura
che provocano fumi saranno
svolte in posti ben definiti
dovuti alla tipologia dei
lavori e quindi lontane da
zone limitrofe al cantiere.

Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, @iaeSe 2

Ottenere il permesso di
suolo  pubblico dalla
Polizia Municipale per il
montaggio del castello di
tiro ed area di
stazionamento/cantiere.

Si dovranno intervallare
di 10 minuti ogni ora.

Si individua un’area di
taglio apposita.

Per il materiale da
demolire/rimuovere  si

provvedera ad una
preventiva bagnatura
con acqua.

Per migliorare la
ventilazione dei locali
interni  dove saranno

svolte le operazioni di
saldatura, si dovranno
tenere aperte le porte e
le finestre.

materiale polverulento. Le
lavorazioni rumorose
verranno svolte dopo le ore
8:30 e fino alle 17:00
massimo.

Allestimento di  idonea
segnaletica e cartellonistica
stradale come da
disciplinare della Polizia
Municipale e da Codice della
Strada.

Per evitare il diffondersi
verso l'esterno si terranno
chiuse le aperture (porte e
finestre).

Per evitare il diffondersi
verso l'esterno si terranno
chiuse le aperture (porte e
finestre) e per quanto
possibile si dovra bagnare
sempre abbondantemente il
materiale polverulento.

Si cerchera di svolgere tali
lavorazioni quando non vi
siano transiti di persone
nelle vicinanze.
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Vedi allegato di
richiesta Suolo
Pubblico  presentato

alla Polizia Municipale

prenderanno appositi accordi per
arrecare minore fastidio.

Operatore del mezzo dovra
prestare attenzione ai veicoli in
transito per la salita e discesa dal
mezzo.

In caso di persone o vicini in
prossimita delle zone rumorose,
si avvertiranno e si inviteranno ad
allontanarsi quanto pil possibile.
In caso di persone o vicini in
prossimita delle zone soggette a
produzione di polveri moleste, si
avvertiranno e si inviteranno ad
allontanarsi quanto piu possibile.

Per evitare che persone o vicini in
prossimita del cantiere possano

essere disturbati dai fumi, si
provvedera ad avvisarli e si
inviteranno ad allontanarsi

guanto piu possibile e tenere le
finestre delle loro abitazioni
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VAPORI

GAS

ODORI

INQUINANTI AERODISPERSI
CADUTA DI MATERIALE
DALL’ALTO

ALTRO (descrivere)

Carico e scarico di materiale
dal castello di tiro.

Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, @iaeSe 2

Sigillatura della struttura
in tubolari del castello di
tiro e passerella, con
risvolto di almeno 1,00
mt, con teli in nylon o
altro  materiale che
impedisca la caduta
accidentale di materiale
o attrezzature.
Applicazione di reti
lungo il castello di tiro.

Allestimento di  idonea
segnaletica e cartellonistica
stradale come da

disciplinare della  Polizia
Municipale e da Codice della
Strada.
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chiuse.

Operatori a terra dotati di
elmetto copricapo, pettorine ad
alta visibilita e di paletta o
bandierina alta visibilita per
segnalare il pericolo alle persone
in transito nelle vicinanze
dell’area a potenziale caduta di
materiale



M437 - Manutenzione straordinaria per la realizzagidi canne fumarie collettive in un fabbricatsteanel Comune di San Casciano V.P. via della k2b25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggiaidillta con opere essenziali posto nel
Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, eiaeSe 2

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (2.1.2.letterad) 2 - 2.2.2 - 2.2.4))

(andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA
RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI DEL CANTIERE

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

VIABILITA’ PRINCIPALE DI
CANTIERE

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E
RETI PRINCIPALI DI
ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE
RECINZIONE: Si realizzera
una protezione con barriere
parapedonali prefabbricate
e segnalazione con nastro
lungo il perimetro dell’area

di cantiere oggetto di
occupazione di suolo
pubblico .

ACCESSI: Per  I'accesso

all’appartamento si utilizza il
normale accesso interno a
servizio dello stabile.
SEGNALAZIONI: Si
installeranno dovuti cartelli
segnaletici negli accessi
dedicati esclusivamente al
cantiere, con le prescrizioni
generali, il divieto di accesso
ai non addetti ai lavori e
guanto altro.

Utilizzo di servizio igienico
interno all’abitazione.

ELETTRICITA’: Alimentazione
del quadro elettrico di
cantiere con partenza dal

PROCEDURE

Sopralluogo con il
personale dell'impresa
Affidataria/Appaltatrice.

Predisposizione di
guanto necessario per
utilizzo momentaneo.
Montaggio di sanitario
provvisorio, cacciata con
acqua a scroscio.

Porta di separazione-
privacy.
ELETTRICITA:

Installazione di presa
industriale a valle del

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Chiusura delle altre porte di

accesso verso locali non
oggetto dei lavori della
struttura.

Verifica dell'idoneita e della
pulizia del servizio igienico e
programmazione di pulizia
dello stesso.

ELETTRICITA’: Verifica
dell’integrita del materiale
elettrico utilizzato per
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TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Vedi allegato layout
cantiere
Vedi allegato layout
cantiere

Vedi allegato layout
cantiere

MISURE DI COORDINAMENTO

Riunione preliminare con
sopralluogo assieme alle
maestranze per l'illustrazione dei
limiti del cantiere, degli accessi e

del posizionamento della
cartellonisitca.

Riunione preliminare con
sopralluogo assieme alle

maestranze per l'illustrazione del
luogo e del corretto utilizzo,
tenuta e pulizia.

ELETTRICITA: Riunione
preliminare  con  sopralluogo
assieme alle maestranze per
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ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

IMPIANTI DI TERRA E DI
PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE

contatore
nell’appartamento.

presente

ACQUA: Derivazione dal
contatore interno all’'unita
immobiliare e proveniente
da acquedotto comunale.

Verifica dell’esistenza  di
impianto di messa a terra
dell’edificio/struttura
oggetto di intervento.
Collegamento a dispersore
condominiale (solo
dispersione di terra no
scariche atmosferiche).

Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, @iaeSe 2

quadro elettrico sotto un
differenziale a cura
dell’elettricista.

ACQUA: Installazione di
rubinetto da cantiere
immediatamente “a
valle” del contatore
divisionale dell’'unita

immobiliare.

Allacciamento del cavo
di terra dell'impianto di
cantiere all'impianto
esistente dell’edificio o
installazione di palina di
terra provvisoria per
allaccio del cavo di terra
dell'impianto elettrico di
cantiere. A cura
dell’elettricista.

I'impianto di cantiere
(quadri, prese, prolunghe,
lampade ecc.)

Verifica corretto
funzionamento del
materiale elettrico, con
particolare riferimento ai
differenziali dei  quadri
elettrici da cantiere e di

quello a monte del punto di
prelievo.

ACQUA: Verifica di tenuta
dell'impianto di derivazione
e che non interferisca con
eventuali linee elettriche
sotto tensione o]
macchinati/apparecchiature
ecc.

Verifica del funzionamento
dell'impianto i terra con
strumentazione da parte
dell’elettricista.
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Vedi allegato
cantiere

layout

I'illustrazione del punto di
prelievo, dei percorsi dei cavi, e
dove posizionare i quadri di
derivazione, le lampade di
illuminazione ecc.

ACQUA: Riunione preliminare con
sopralluogo assieme alle
maestranze per l'illustrazione del
punto di prelievo, dei percorsi da
fare ed individuazione del
contatore generale di
intercettazione in caso di perdite.

Sopralluogo assieme alle
maestranze per l'illustrazione del
punto di connessione
dell'impianto di terra. Richiamo a
segnalare eventuali anomalie
(malfunzionamento differenziali-
test; scollegamento della
connessione all'impianto di terra;

rimozione accidentale o
volontaria della palina di terra
ecc.)

Comunicazione
all’Amministratore di Condominio
o responsabile dello stabile se
non Vi fosse impianto di messa a
terra.
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DISPOSIZIONI PER
L'ATTUAZIONE E LA
CONSULTAZIONE DEI R.L.S.

DISPOSIZIONI PER
L’'ORGANIZZAZIONE TRA |
DATORI DI LAVORO, IVI
COMPRESI | LAVORATORI
AUTONOMI, DELLA
COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO
RECIPROCA INFORMAZIONE
MODALITA’ DI ACCESSO DEI
MEZZI PER LA FORNITURA DEI
MATERIALI

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI
DI CANTIERE

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI
CARICO E SCARICO DEI
MATERIALI

Interverranno in cantiere
lavoratori autonomi e altre
imprese.

Il sito permette I'accesso
alla corte interna o nelle
vicinanze dell’'unita
immobiliare di mezzi per la
fornitura di materiali.
Sosteranno in area pubblica
dedicata al cantiere,
recintata, segnalata e previo
permesso di occupazione.
Interni ed esterni all’'unita
immobiliare.

Area sottostante al castello
di tiro, realizzata e recintata
al piano stradale sul fronte
principale (suolo pubblico).
Per la sosta del camion
sottostante.

Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, @iaeSe 2

INDIVIDUAZIONE RLS

Spiegazione del cantiere
ed illustrazione del PSC
con particolare
riferimento alle
lavorazioni del cantiere e
del cronoprogramma ed
al layout di cantiere.

Audit delle eventuali
richieste.
Apertura momentanea

della recinzione, ingresso
nel’area e richiusura
della recinzione.

Corretto mantenimento,

verifica quotidiana e
segnalazione di
problematiche o
malfunzionamenti.

Si utilizzera una
tramoggia per lo scarico
delle risulte

direttamente sul cassone
del camion, rialzandone

provvisoriamente le
sponde con pannelli di
legno o simile per

evitare la fuoriuscita di
materiale durante lo
scarico.

Verifica dell’idoneita tecnica
del lavoratore autonomo —
impresa.

Programmazione di incontro

sul cantiere con le varie
figure coinvolte nel
medesimo tempo in
cantiere.

Attenersi al codice della
strada ed eventualmente

utilizzare pettorina ad alta

visibilita per il personale
addetto a terra.

Eventuale utilizzo di
personale a terra per

manovre (moviere).

Verifica quotidiana e
interclusione-interruzione
dell’utilizzo in caso di
malfunzionamenti.

Il personale sotto I'area di
carico-scarico dovra essere
dotato di elmetto copricapo.
Dopo I'imbracatura di
materiale, il personale a
terra dovra porsi in zona di
sicurezza distante dal carico
in tiro o discesa. Si
prescrivono almeno 2,00
mt.
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Vedi allegato
cantiere

layout

RIUNIONE DI COORDINAMENTO
CON CSE.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO

CON CSE e sopralluogo
preliminare  obbligatorio  per
illustrazione di tutte le

particolarita del cantiere (accessi,

percorsi, attrezzature comuni
ecc.)
Firma per accettazione e

comprensione del PSC.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO
CON CSE e sopralluogo assieme
alle maestranze per l'illustrazione
delle modalita di accesso dei
mezzi.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO
CON CSE e sopralluogo.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO
CON CSE e sopralluogo assieme
alle maestranze per l'illustrazione
delle modalita di scarico e carico
del materiale.
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ZONE DI DEPOSITO
ATTREZZATURE E DI
STOCCAGGIO DEI MATERIALI E
RIFIUTI

ATTREZZATURE: Riposte
all’interno di un cassone
metallico chiuso con

lucchetto in locale / zona
non oggetto di interventi ma
in prossimita degli stessi.

MATERIALI: Depositati in
zone/locali del cantiere
limitrofi alle aree di
intervento (parcheggio di
pertinenza alloggio

delimitato e segnalato)

RIFIUTI: Individuazione di
aree per lo stoccaggio
temporaneo dei rifiuti e

scarti di lavorazione.
Verifica della presenza di
cassonetti per i rifiuti
urbani.

Verifica della presenza di
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Si utilizzera montacarichi

elettrico per il
sollevamento del
materiale all'interno
dell’area di cantiere,
direttamente dal
cassone del camion.
ATTREZZATURE:

Rimessaggio quotidiano
delle stesse all'interno
della cassa e verifica
della corretta integrita e
funzionamento.

MATERIALI: Portati di
volta in wvolta nel
cantiere a seconda delle
fasi lavorative per
evitare accumulo ed
intralcio.

Separare i materiali per
genere (inerti, leganti,
acciai, vernici, resine
ecc.)

RIFIUTI: Separarli per
genere (civili, detriti,

ferrosi, speciali ecc.)

Segnalazione al CSE /
Datore di Lavoro di
rinvenimento eventuali
rifiuti pericolosi.

ATTREZZATURE: verifica che
non vi siano intralci
all'utilizzo del luogo di
deposito. Portare in cantiere
le attrezzature strettamente
necessarie per ogni fase
lavorativa e levare quanto
prima quelle di cui non si ha
piu bisogno.

MATERIALI: verifica che non

vi siano intralci all’utilizzo
delle vie di accesso e di
esodo.

RIFIUTI: Allontanarli quanto
prima dal cantiere per
lasciare le zone di lavoro
libere e quanto pil possibile
pulite con particolare
attenzione alle vie di
accesso e di esodo.
Confinamento di eventuali
rifiuti pericolosi.
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Vedi allegato
cantiere

layout

RIUNIONE DI COORDINAMENTO
CON CSE e sopralluogo assieme
alle maestranze per l'illustrazione

e la definizione delle aree
dedicate a tali depositi.
Indicazione della presenza di

cassonetti per i rifiuti urbani.

Indicazione della discarica dei
detriti.

Attesa di modalita di trattamento
dei rifiuti pericolosi da parte del
Datore di Lavoro / Direttore
Tecnico di Cantiere.
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discarica autorizzata per i

detriti.
ZONE DI DEPOSITO DEI Non ricorrono le condizioni
MATERIALI CON PERICOLO per il cantiere in esame.

D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

ALTRO (descrivere)
Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetrie di cantiere.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI (2.1.2. letterad) 3 - 2.2.3 - 2.2.4.)
I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del d.Igs. n.81 del 2008, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle
attivita delle singole imprese (2.1.2 lett d) 3 e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui
la scheda si riferisce.

SCHEDE LAVORAZIONI

—_

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (attrezzature, percorsi, segnaletica, recinzioni ecc.)
PREDISPOSIZIONE QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE;

PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE;

INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO — CASTELLO DI TIRO E OPERE PROVVISIONALI
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI

TRACCIE PER IMPIANTI

PASSAGGIO IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E RISCALDAMENTO

©| o N @ g R~ W N

IMPIANTO ELETTRICO

[
o

. CHIUSURA DI TRACCE E SFONDI PER GLI IMPIANTI E RICOSTRUZIONE INTONACI
11. POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

12. TINTEGGIATURE E FINITURE DI PARETI E SOFFITTI

13. INSTALLAZIONE DI SANITARI

14. POSA PAVIMENTO PARQUET E ZOCCOLINO

15. INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

16. MONTAGGIO PORTE INTERNE E FINESTRE

17. SMONTAGGIO PONTEGGIO E OPERE PROVVISIONALI

18. SMONTAGGIO ALLESTIMENTI DI CANTIERE E PULIZIA AREE DI INTERVENTO
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LAVORAZIONE: 1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (attrezzature, percorsi, segnaletica, recinzioni ecc.)

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

Rif. D.Lgs. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E  TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
81/2008 ORGANIZZATIVE PROTETTIVE TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO  INSTALLAZIONE DI  UTILIZZO DI LAVORAZIONI CON COORDINAMENTO
Allegato Xle O D| SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ SUPERIORE A MT 1,50 O DI SEGNALETICA, SCALEO A SCALEO DA COMPIERE CON EVENTUALI
Allegato XV cADUTA DALUALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A MT 2,00, SE LAMPADE DI NORMA IN COPPIA PASSANTI SUL
:Z‘:;‘::’e f,)z: PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELLATTIVITA’ O SEGNALAZIONE, MARCIAPIEDE DEL
) DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL  ATTREZZATURE, PERSONALE IN
POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. RECINZIONI DELL’AREA AUSILIO E CONTROLLO
DI CANTIERE AL PIANO DELLA VIABILITA’ CHE
STRADALE. LAMBISCE IL
CANTIERE.
Allegato Xl e = LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE = NON PREVISTO
Allegato XV DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
punto 2.23  |NESP| OSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO
lettera b-bis)
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O NON PREVISTO
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Allegato XI LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA NON PREVISTO
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Allegato XI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI  NON PREVISTO
NUDI IN TENSIONE
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO
Allegato XV = RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV  RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN  NON PREVISTO
punto 2.2.3 GALLERIA
lettera e)
Allegato XI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO
Allegato XV  RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E NON PREVISTO
punto 2.2.3  \MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
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lettera g)
Allegato XI

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera a)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera f)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera i)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera l)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera m)

Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, @iaeSe 2

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI
PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI
CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE
LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)

NON PREVISTO

INSTALLAZIONE DI
SEGNALETICA,

LAMPADE DI
SEGNALAZIONE,
ATTREZZATURE,

RECINZIONI DELL’AREA
DI CANTIERE AL PIANO
STRADALE.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

INSTALLAZIONE DI
SEGNALETICA,

LAMPADE DI
SEGNALAZIONE,
ATTREZZATURE,

RECINZIONI DELL’AREA
DI CANTIERE AL PIANO
STRADALE.

NON PREVISTO

NON PREVISTO
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LAVORAZIONI DA
COMPIERE IN
COPPIA

CONTROLLO
DELLINTEGRITA
DELLE LAMPADE,
DEL
TRASFORMATORE
E DEl CAVI
ELETTRICI PER LE
LAMPADE DI
CANTIERE.

UTILIZZO DI
PETTORINE AD ALTA
VISIBILITA’

INTERVENTO
DITTA/LAVORATORE
ELETTRICISTA.

CONTROLLO DELLA
VIABILITA’ CHE
LAMBISCE IL CANTIERE
DA  PARTE DEGLI
OPERATORI.

VERIFICA CON CSE
PRIMA AVVIO OPERE
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LAVORAZIONE:

2 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Rif. D.Lgs.
81/2008

Allegato XI e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettere b) e
9]

Allegato Xl e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera b-
bis)

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera e)
Allegato XI
Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’
SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELL’ATTIVITA” O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE
DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI
NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA” DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI
IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E
MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

INSTALLAZIONE DI
ALLACCIO ELETTRICO
DAL CONTATORE
DELL’APPARTAMENTO.
MONTAGGIO DI
QUADRO ELETTRICO E
CAVI DI
ALIMENTAZIONE.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO
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PROCEDURE

UTILIZZO DI
SCALEO A NORMA

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

LAVORAZIONI CON
SCALEO DA COMPIERE
IN COPPIA

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

COORDINAMENTO
CON EVENTUALI
LAVORATORI  DELLA
DITTA APPALTATRICE.
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lettera g)

Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO
PREFABBRICATI PESANTI

Allegato XV RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI NON PREVISTO

punto 2.2.3  CANTIERE
lettera a)

Allegato XV = RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE  NON PREVISTO
punto 2.2.3 |F MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN

lettera f) PROGETTO
Allegato XV RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV = RISCHIO DI ELETTROCUZIONE INSTALLAZIONE DI CONTROLLO INTERVENTO VERIFICA CON CSE
punto 2.2.3 ALLACCIO  ELETTRICO DELLINTEGRITA DITTA/LAVORATORE PRESENZA MESSA A
lettera i) DAL CONTATORE = DEL QUADRO = ELETTRICISTA PRIMA TERRA E RILASCIO
DELL’APPARTAMENTO. ELETTRICO, DEI DELL’ALLACCIAMENTO. DICHIARAZIONE DI
MONTAGGIO DI CAVI, DEI CONFORMITA’.
QUADRO ELETTRICO E SOTTOQUADRI,
CAVI DI DELLA TERRA.
ALIMENTAZIONE.
RIMOZIONE DI
ALIMENTAZIONE
ELETTRICA A TUTTO IL
RESTO DELL’UNITA’
IMMOBILIARE.
Allegato XV  RISCHIO RUMORE NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera l)
Allegato XV = RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera m)

ALTRO (descrivere)
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LAVORAZIONE:

3 IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE

Rif. D.Lgs.
81/2008

Allegato Xl e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettere b) e
9]

Allegato Xl e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera b-bis)
Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera e)
Allegato XI
Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera g)

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’
SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELL’ATTIVITA” O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE
DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI
NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA” DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI
IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E
MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

INSTALLAZIONE DI
ALLACCIO IDRICO DAL
CONTATORE
DELL’APPARTAMENTO.
MONTAGGIO DI
TUBAZIONE
PROVVISORIA IN
POLIETILENE.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO
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PROCEDURE

UTILIZZO

DI

SCALEO A NORMA

SE NECESSARIO.

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

LAVORAZIONI CON
SCALEO DA COMPIERE
IN COPPIA

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

COORDINAMENTO
CON EVENTUALI
LAVORATORI  DELLA
DITTA APPALTATRICE.
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Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO
PREFABBRICATI PESANTI
Allegato XV = RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI NON PREVISTO

punto 2.2.3 CANTIERE
lettera a)

Allegato XV = RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE = NON PREVISTO
punto 2.2.3 |F MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN

lettera f) PROGETTO
Allegato XV RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV = RISCHIO DI ELETTROCUZIONE INSTALLAZIONE DI CONTROLLO DELLA INTERVENTO VERIFICA CON CSE.
punto 2.2.3 ALLACCIO IDRICO DAL VICINANZA DI DITTA/LAVORATORE
lettera i) CONTATORE APPARECCHIATURE = IDRAULICO.
DELL’APPARTAMENTO. ELETTRICHE SOTTO = PREFERIRE
MONTAGGIO DI TENSIONE DISTANZIARE
RUBINETTO DI (CONTATORE — | L’ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE DA QUADRI - CAVI ELETTRICA DAL PUNTO
CANTIERE. ECC.) RIMOZIONE DI EROGAZIONE
DELLA IDRICA.
ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
MOMENTANEA
PER L'INTERVENTO
SE NECECSSARIO.
Allegato XV  RISCHIO RUMORE NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera l)
Allegato XV = RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera m)
ALTRO (descrivere)
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LAVORAZIONE:

4 INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO - CASTELLO DI TIRO

Rif. D.Lgs.
81/2008

Allegato Xl e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettere b) e
9]

Allegato Xl e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera b-bis)
Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera e)
Allegato XI

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO
O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ SUPERIORE A MT 1,50 O DI
CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A MT 2,00, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA’ O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL
POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE
DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI
NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA” DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN
GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

INSTALLAZIONE DI AREA
DI CANTIERE E CASTELLO
DI TIRO CON
PASSERELLA DI

COLLEGAMENTO AL
BALCONE.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
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PROCEDURE

LAVORAZIONI DA
COMPIERE IN

SQUADRA
SECONDO LE
MODALITA’
OPERATIVE  DEL
PIMUS E POS
DELLA DITTA
ESECUTRICE..

MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE
LAVORAZIONI DA
COMPIERE IN
SQUADRA SECONDO
LE MODALITA’
OPERATIVE DEL
PIMUS.

UTILIZZO DI IDONEI
DPI IN DOTAZIONE
(IMBRACATURE +
CORDINI +
ASSORBITORI +
DISPOSITIVI DI

ANCORAGGIO).

TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI
VEDI

LAYOUT
CANTIERE

MISURE DI
COORDINAMENTO

ALLEGATO VERIFICA CON CSE SUL

POSTO AL MOMENTO
DELL’AVVIO
LAVORAZIONE
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Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera g)
Allegato XI

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera a)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera f)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera i)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera l)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera m)

Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, @iaeSe 2

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E
MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O
PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI
CANTIERE

SMONTAGGIO DI ELEMENTI

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE
LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO

INSTALLAZIONE DI AREA
DI CANTIERE E CASTELLO
DI TIRO CON
PASSERELLA DI
COLLEGAMENTO AL

BALCONE.
NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO
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LAVORAZIONI DA
COMPIERE IN
SQUADRA

UTILIZZO DI
PETTORINE AD ALTA
VISIBILITA’

VEDI ALLEGATO CONTROLLO DELLA
LAYOUT VIABILITA’ CHE
CANTIERE LAMBISCE IL CANTIERE

DA  PARTE DEGLI

OPERATORI A TERRA.
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LAVORAZIONE:

5 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI

Rif. D.Lgs.
81/2008

Allegato Xl e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettere b) e
9]

Allegato Xl e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera b-
bis)

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera e)
Allegato XI
Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera g)

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’
SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELL’ATTIVITA” O DElI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA.
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI
ESPLOSIONE DERIVANTE DALLINNESCO ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA
DI SCAVO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA” DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI
IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI
E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI

ED ORGANIZZATIVE

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO
DEMOLIZIONE
RIVESTIMENTI
SOTTOSTANTE
INTONACO
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E

PROCEDURE
VERIFICARE E
CHIUDERE /
SEZIONARE

ALIMENTAZIONE GAS

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

VUOTATURA
IMPIANTO GAS E
CONTROLLO
TRAGITTO POSSIBILE

TAVOLE E

DISEGNI TECNICI

ESPLICATIVI

MISURE DI

COORDINAMENTO

RICHIEDERE
INFORMAZIONI
COMMITTENTE

VERIFICARE CON

AL
E
IL
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Allegato XI

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera a)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera f)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera i)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera l)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera m)

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI
PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI
CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA’” TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)

PAVIMENTI.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

DEMOLIZIONE
RIVESTIMENTI
SOTTOSTANTE
INTONACO
PAVIMENTI.

DEMOLIZIONE
RIVESTIMENTI
SOTTOSTANTE
INTONACO
PAVIMENTI.
NON PREVISTO
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DI

DI

DELL'UNITA’
IMMOBILIARE.

CONTROLLO  DELLA
INTERRUZIONE
DELL’ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
DELL'UNITA’
IMOBILIARE A
MONTE
DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DI
CANITERE.
DOTAZIONE DPI
OTOPROTETTORI /
CUFFIE

DELLE TUBAZIONI
PRESENTI.

UTILIZZO DI
ATTREZZATURA A
NORMA PER |
CANTIERI EDILI.

VERIFICA CONSEGNA
DPI DA PARTE DATORE
DI LAVORO

CSE PRIMA
DELL’INIZIO DELLE
LAVORAZIONI

COORDINAMENTO

CON IL RESPONSABILE
DEL CANTIERE DELLA
DITTA APPALTATRICE.

VERIFICA DA PARTE
CSE
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LAVORAZIONE: 6 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

Rif. D.Lgs. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
81/2008 ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI RIMOZIONE DI PORTE E  UTILIZZO DI SCALEOA  LAVORAZIONI COORDINAMENTO
Allegato Xle  SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ FINESTRE CON RELATIVI NORMA SCALEO DA COMPIERE CON EVENTUALE
Allegato XV gUpERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA TELAL SE NECESSARIO. IN COPPIA PRESENZA DI
:Z‘:t“::’e i)zz SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA LAVORATORI O ALTRE
0 NATURA DELLATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE DITTE ESECUTRICL.
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA.
Allegato Xle LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI NON PREVISTO
Allegato XV ESPLOSIONE DERIVANTE DALLINNESCO ACCIDENTALE DI UN
punto 2.2.3  ORPIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’
lettera  b- 1y scavo
bis)
AllegatoXI  LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O NON PREVISTO
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
AllegatoX  LAVORI CON RADIAZIONI I[ONIZZANTI CHE ESIGONO LA NON PREVISTO
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
AllegatoX]  LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A NON PREVISTO
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE
AllegatoXI  LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO
AllegatoXI  LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO
Allegato XV RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI  NON PREVISTO
punto 2.2.3 N GALLERIA
lettera e)
AllegatoXI  LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO
AllegatoXI  LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO
AllegatoXI  LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO
Allegato XV RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI ~ NON PREVISTO
punto 2.2.3  E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
lettera g)
AllegatoXI  LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO
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PREFABBRICATI PESANTI
Allegato XV RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'’AREA DI NON PREVISTO

punto 2.2.3 CANTIERE
lettera a)

Allegato XV = RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, NON PREVISTO
punto 2.2.3  QVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN

lettera f) PROGETTO

Allegato XV RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO
punto 2.2.3

lettera h)

Allegato XV = RISCHIO DI ELETTROCUZIONE NON PREVISTO
punto 2.2.3

lettera i)

Allegato XV RISCHIO RUMORE NON PREVISTO
punto 2.2.3

lettera l)

Allegato XV = RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO
punto 2.2.3

lettera m)

ALTRO (descrivere)
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LAVORAZIONE:

7 TRACCE PER IMPIANTI

Rif. D.Lgs.
81/2008

Allegato Xl e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettere b) e
9]

Allegato Xl e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera b-
bis)

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera e)
Allegato XI
Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera g)

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’
SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELL’ATTIVITA” O DElI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA.
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI
ESPLOSIONE DERIVANTE DALLINNESCO ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA
DI SCAVO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA” DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI
IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI
E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

TRACCE PER PASSAGGI
IMPIANTI IDRICO-
SANITARIO
RISCLDAMENTO
CONDIZIONAMENTO ED
ELETTRICO.

NON PREVISTO

UTILIZZO DI SCALEO O
PONTEGGIO DA
INTERNI A NORMA

SE NECESSARIO.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

TRACCE PER PASSAGGI
IMPIANTI IDRICO-
SANITARIO
RISCLDAMENTO
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VERIFICARE E
CHIUDERE /
SEZIONARE

ALIMENTAZIONE GAS

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

LAVORAZIONI CON
SCALEO O PONTEGGIO
DA INTERNI DA
COMPIERE IN COPPIA

VUOTATURA
IMPIANTO

CONTROLLO
TRAGITTO POSSIBILE

GAS E

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

COORDINAMENTO
CON EVENTUALE
PRESENZA DI
LAVORATORI O ALTRE
DITTE ESECUTRICI.

RICHIEDERE
INFORMAZIONI AL
COMMITTENTE E

VERIFICARE CON IL
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Allegato XI

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera a)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera f)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera i)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera l)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera m)

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI

PREFABBRICATI PESANTI

ELEMENTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI

CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA’” TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN

PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)

CONDIZIONAMENTO ED
ELETTRICO.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

TRACCE PER PASSAGGI
IMPIANTI IDRICO-
SANITARIO
RISCLDAMENTO
CONDIZIONAMENTO ED
ELETTRICO.

TRACCE PER PASSAGGI
IMPIANTI IDRICO-
SANITARIO
RISCLDAMENTO
CONDIZIONAMENTO ED
ELETTRICO.

NON PREVISTO
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DELL'UNITA’
IMMOBILIARE.

CONTROLLO  DELLA
INTERRUZIONE
DELL’ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
DELL'UNITA’
IMOBILIARE A
MONTE
DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DI
CANITERE.
DOTAZIONE DPI
OTOPROTETTORI /
CUFFIE

DELLE TUBAZIONI
PRESENTI.

UTILIZZO DI
ATTREZZATURA A
NORMA PER |
CANTIERI EDILI.

VERIFICA CONSEGNA
DPI DA PARTE DATORE
DI LAVORO

CSE PRIMA
DELL’INIZIO DELLE
LAVORAZIONI

COORDINAMENTO

CON IL RESPONSABILE
DEL CANTIERE DELLA
DITTA APPALTATRICE.

VERIFICA DA PARTE
CSE
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LAVORAZIONE: 8 PASSAGGI IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008
Rif. D.Lgs. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
81/2008 ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI STESURA E PASSAGGIO UTILIZZO DI SCALEO O LAVORAZIONI CON COORDINAMENTO
Allegato Xle  SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ DI TUBAZIONI PER PONTEGGIO DA SCALEO O PONTEGGIO CON EVENTUALE
Allegato XV SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA IMPIANTISTICA IDRICO- INTERNIA NORMA DA INTERNI DA PRESENZA DI
Ipel::::)e i)zz SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA  SANITARA, SE NECESSARIO. COMPIERE IN COPPIA LAVORATORI O ALTRE
o) NATURA DELL’ATTIVITA” O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE CONDIZIONAMENTO, E DITTE ESECUTRICI.
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. RISCALDAMENTO.
Allegato Xle = LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI NON PREVISTO
Allegato XV = ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN
punto 2.2.3 ' oRPIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’
lettera  b- 1 scavo
bis)
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O  NON PREVISTO
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Allegato XI LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA NON PREVISTO
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Allegato XI LAVORI IN PROSSIMITA” DI LINEE ELETTRICHE AEREE A NON PREVISTO
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO
Allegato XI  LAVORI IN POZzI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO
Allegato XV = RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI  NON PREVISTO
punto 2.2.3 |N GALLERIA
lettera e)
Allegato XI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO
Allegato XV RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON NON PREVISTO
IPU“t° 2)-2-3 LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
ettera g
Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO
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Allegato XV
punto 2.2.3
lettera a)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera f)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera i)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera l)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera m)

PREFABBRICATI PESANTI
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI
CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA” TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

STESURA E PASSAGGIO
DI TUBAZIONI  PER
IMPIANTISTICA IDRICO-
SANITARA,
CONDIZIONAMENTO, E
RISCALDAMENTO.

STESURA E PASSAGGIO
DI TUBAZIONI  PER
IMPIANTISTICA IDRICO-
SANITARA,
CONDIZIONAMENTO, E
RISCALDAMENTO. TAGLI
CON ATTREZZATURA
ELETTRICA.

NON PREVISTO
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CONTROLLO  DELLA
INTEGRITA’ DELLE
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE DI
LAVORO E DEI CAVI DI
ALIMENTAZIONE
DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DI
CANTIERE.
DOTAZIONE DPI
OTOPROTETTORI /
CUFFIE

SOSTITUZIONE DI
PARTI NON IDONEE
DELL'IMPIANTO

ELETTRICO DI
CANTIERE O DELLE
ATTREZZATURE.

VERIFICA CONSEGNA
DPI DA PARTE DATORE
DI LAVORO

COORDINAMENTO

CON IL RESPONSABILE
DEL CANTIERE DELLA
DITTA APPALTATRICE.

VERIFICA DA PARTE
CSE
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LAVORAZIONE: 9 IMPIANTO ELETTRICO

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

Rif. D.Lgs. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
81/2008 ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI STESURA DI TUBAZIONI UTILIZZO DI SCALEO O LAVORAZIONI CON COORDINAMENTO
Allegato Xle  SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ E MONTAGGIO SCATOLE PONTEGGIO DA SCALEO O PONTEGGIO CON EVENTUALE
Allegato XV quppRIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA PER IMPIANTISTICA INTERNI A NORMA DA INTERNI DA PRESENZA DI
::::::)e 73)2: SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA  ELETTRICA. SE NECESSARIO. COMPIERE IN COPPIA LAVORATORI O ALTRE
o) NATURA DELL’ATTIVITA” O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE DITTE ESECUTRICI.
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA.
Allegato Xle = LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI NON PREVISTO
Allegato XV ESP|OSIONE DERIVANTE DALLINNESCO ACCIDENTALE DI UN
punto 2.2.3 ' oRPIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’
lettera b= p scavo
bis)
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O  NON PREVISTO
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Allegato XI LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA NON PREVISTO
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Allegato XI LAVORI IN PROSSIMITA” DI LINEE ELETTRICHE AEREE A NON PREVISTO
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO
Allegato XV = RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV = RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI  NON PREVISTO
punto 2.2.3 |\ GALLERIA
lettera e)
Allegato XI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO
Allegato XV RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON NON PREVISTO
IPU“t° 2)-2-3 LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
ettera g
Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO
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PREFABBRICATI PESANTI
Allegato XV = RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI  NON PREVISTO
punto 2.2.3 CANTIERE
lettera a)
Allegato XV ' RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, NON PREVISTO
punto 2.2.3 ' OQVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
lettera f) PROGETTO
Allegato XV RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV = RISCHIO DI ELETTROCUZIONE NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera i)
Allegato XV RISCHIO RUMORE NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera l)
Allegato XV = RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera m)

ALTRO (descrivere)
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LAVORAZIONE: 10 CHIUSURA DI TRACCE E SFONDI PER GLI IMPIANTI E RICOSTRUZIONE INTONACI

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato XI e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

Rif. D.Lgs. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
81/2008 ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI RICHIUSURA DI TRACCE UTILIZZO DI SCALEO O LAVORAZIONI CON COORDINAMENTO
Allegato Xle  SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ E SFONDI E RIPRESA PONTEGGIO DA SCALEO O PONTEGGIO CON EVENTUALE
Allegato XV quppRIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA INTONACI DEGLI INTERNI A NORMA DA INTERNI DA PRESENZA DI
::::::’e i)zz SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA  IMPIANTI. SE NECESSARIO. COMPIERE IN COPPIA LAVORATORI O ALTRE
o) NATURA DELL’ATTIVITA” O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE DITTE ESECUTRICI.
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA.
Allegato Xle = LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI NON PREVISTO
Allegato XV ESP|OSIONE DERIVANTE DALLINNESCO ACCIDENTALE DI UN
punto 2.2.3 ' oRPIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’
lettera b= p scavo
bis)
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O  NON PREVISTO
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Allegato XI LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA NON PREVISTO
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Allegato XI LAVORI IN PROSSIMITA” DI LINEE ELETTRICHE AEREE A NON PREVISTO
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO
Allegato XV = RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI  NON PREVISTO
punto 2.2.3 |\ GALLERIA
lettera e)
Allegato XI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO
Allegato XV RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON NON PREVISTO
IPU“t° 2)-2-3 LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
ettera g
Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO
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PREFABBRICATI PESANTI
Allegato XV RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI NON PREVISTO

punto 2.2.3 CANTIERE
lettera a)

Allegato XV = RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, NON PREVISTO
punto 2.2.3  QVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN

lettera f) PROGETTO
Allegato XV  RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV = RISCHIO DI ELETTROCUZIONE RICHIUSURA DI TRACCE CONTROLLO DELLA ASSICURARE COORDINAMENTO
punto 2.2.3 E SFONDI E RIPRESA INTEGRITA’ DELLE INTEGRITA’ DELLE CON EVENTUALE
lettera i) INTONACI DEGLI APPARECCHIATURE ATTREZZATURE. PRESENZA DI
IMPIANTI. ELETTRICHE DI LAVORAZIONE DA LAVORATORI O ALTRE
LAVORO E DEI CAVIDI = COMPIERE IN COPPIA DITTE ESECUTRICI.
ALIMENTAZIONE SOSTITUZIONE DI VERIFICA DA PARTE
DELL’IMPIANTO PARTI NON IDONEE CSE
ELETTRICO DI DELLUIMPIANTO
CANTIERE.. ELETTRICO DI
CANTIERE O DELLE
ATTREZZATURE.
Allegato XV  RISCHIO RUMORE NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera l)
Allegato XV = RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE RICHIUSURA DI TRACCE UTILIZZO DI DPI VERIFICA CONSEGNA COORDINAMENTO
punto 2.2.3 E SFONDI E RIPRESA MASCHERINE DPI DA PARTE DATORE CON EVENTUALE
lettera m) INTONACI DEGLI = FILTRANTI. DI LAVORO PRESENZA DI
IMPIANTI. LAVORATORI O ALTRE

DITTE ESECUTRICI.
VERIFICA DA PARTE
CSE

ALTRO (descrivere)
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LAVORAZIONE: 11 MONTAGGIO DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

Rif. D.Lgs. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
81/2008 ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI NON PREVISTO
Allegato Xl e = SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’
Allegato XV g pERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALLUALTO DA ALTEZZA
:Z‘:t“::’e i)zz SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
0 NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA.
Allegato Xle = LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI NON PREVISTO
Allegato XV ' ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN
punto 2.2.3 ' oRPIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’
lettera b- DI SCAVO
bis)
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O NON PREVISTO
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Allegato XI LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA NON PREVISTO
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Allegato XI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A NON PREVISTO
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO
Allegato XV = RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV = RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI  NON PREVISTO
punto 2.2.3 |\ GALLERIA
lettera e)
Allegato XI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO
Allegato XV RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON NON PREVISTO
Ipunto 2)-2-3 LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
ettera g
Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO
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Allegato XV
punto 2.2.3
lettera a)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera f)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera i)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera l)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera m)

PREFABBRICATI PESANTI
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI
CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA” TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

RISCHIO PER LA VISTA PROIEZIONE DI MATERIALI DA OPERAZIONI
DI TAGLIO CON ATTREZZATURA ELETTROMECCANICA.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

MONTAGGIO DI
PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI BAGNI E
CUCINA.

MONTAGGIO DI
PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI BAGNI E
CUCINA.

MONTAGGIO DI
PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI BAGNI E
CUCINA.

MONTAGGIO DI
PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI BAGNI E
CUCINA.
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VERIFICA CONSEGNA
DPI DA PARTE DATORE
DI LAVORO

VERIFICA CONSEGNA
DPI DA PARTE DATORE
DI LAVORO

VERIFICA DA PARTE
CSE

VERIFICA DA PARTE
CSE

VERIFICA DA PARTE
CSE

VERIFICA DA PARTE
CSE
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LAVORAZIONE: 12 MONTAGGIO DI CONTROSOFFITTI

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

Rif. D.Lgs. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
81/2008 ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI MONTAGGIO DI UTILIZZO DI SCALEO O LAVORAZIONI CON COORDINAMENTO
Allegato Xle  SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ CONTROSOFFITTI IN PONTEGGIO DA SCALEO O PONTEGGIO CON EVENTUALE
Allegato XV g ;pERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA CARTONGESSO INTERNI A NORMA DA INTERNI DA PRESENZA DI
::::::)e 73)2: SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA SE NECESSARIO. COMPIERE IN COPPIA LAVORATORI O ALTRE
o) NATURA DELL’ATTIVITA” O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE DITTE ESECUTRICI.
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA. VERIFICA DA PARTE
CSE

Allegato Xle = LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI NON PREVISTO
Allegato XV ' ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN
punto 2.2.3 ' ARPIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA

lettera  b- 1, scavo
bis)

Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O  NON PREVISTO
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Allegato XI LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA NON PREVISTO
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

Allegato XI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A NON PREVISTO
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO
Allegato XV = RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO
punto 2.2.3

lettera d)

Allegato XV RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI  NON PREVISTO
punto 2.2.3 |N GALLERIA

lettera e)

Allegato XI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO

Allegato XV RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON NON PREVISTO

punto 2.2.3 | AVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
lettera g)

Pag. 40 di 67



M437 - Manutenzione straordinaria per la realizzagidi canne fumarie collettive in un fabbricatsteanel Comune di San Casciano V.P. via della k2b25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggiaidillta con opere essenziali posto nel
Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, eiaeSe 2

Allegato XI

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera a)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera f)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera i)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera l)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera m)

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI
PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI
CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

RISCHIO PER LA VISTA PROIEZIONE DI MATERIALI DA OPERAZIONI
DI TAGLIO CON ATTREZZATURA ELETTROMECCANICA.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

MONTAGGIO DI
CONTROSOFFITTI IN
CARTONGESSO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

MONTAGGIO DI
CONTROSOFFITTI IN
CARTONGESSO
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LAVORAZIONE: 13 TINTEGGIATURE E FINITURE DI PARETI E SOFFITTI

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

Rif. D.Lgs. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
81/2008 ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI TINTEGGIATURE E UTILIZZO DI SCALEO O LAVORAZIONI CON COORDINAMENTO
Allegato Xle  SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ FINITURE DI PARETI E PONTEGGIO DA PONTEGGIO DA CON EVENTUALE
Allegato XV g pERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SOFFITTI. INTERNI A NORMA INTERNI DA COMPIERE PRESENZA DI
::::::)e 1)2: SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA SE NECESSARIO. IN COPPIA. LAVORATORI O ALTRE
o) NATURA DELL’ATTIVITA” O DElI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE DITTE ESECUTRICI.
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA. VERIFICA DA PARTE
CSE

Allegato Xle = LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI = NON PREVISTO
Allegato XV ' ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN
punto 2.2.3 ' ARPIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’

lettera b~ 1) scavo
bis)

Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O = NON PREVISTO
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Allegato XI LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA NON PREVISTO
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

Allegato XI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A NON PREVISTO
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO
Allegato XV ' RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO
punto 2.2.3

lettera d)

Allegato XV RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI = NON PREVISTO
punto 2.2.3 |N GALLERIA

lettera e)

Allegato XI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO

Allegato XV RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI = NON PREVISTO

punto 2.2.3  E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
lettera g)
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Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO
PREFABBRICATI PESANTI
Allegato XV RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL'’AREA DI NON PREVISTO

punto 2.2.3 CANTIERE
lettera a)

Allegato XV = RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, NON PREVISTO
punto 2.2.3  QVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN

lettera f) PROGETTO

Allegato XV RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO

punto 2.2.3

lettera h)

Allegato XV = RISCHIO DI ELETTROCUZIONE NON PREVISTO

punto 2.2.3

lettera i)

Allegato XV RISCHIO RUMORE NON PREVISTO

punto 2.2.3

lettera l)

Allegato XV = RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO

punto 2.2.3

lettera m)
RISCHIO PER LA VISTA PROIEZIONE DI MATERIALI DA OPERAZIONI  TINTEGGIATURE E UTILIZZO DI DPI VERIFICA CONSEGNA VERIFICA DA PARTE
DI PITTURAZIONE O DECORAZIONE. FINITURE DI PARETI E OCCHIALI DPI DA PARTE DATORE CSE

SOFFITTI. PROTETTIVI. DI LAVORO
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LAVORAZIONE: 14 MONTAGGIO DI SANITARI, RADIATORI E CALDAIA

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

Rif. D.Lgs. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
81/2008 ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI MONTAGGIO DI UTILIZZO DI SCALEO O LAVORAZIONI  CON COORDINAMENTO
Allegato Xle = SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ SANITARI RADIATORI E PONTEGGIO DA CON EVENTUALE
Allegato XV g pgRIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALUALTO DA ALTEZZA CALDAIA. INTERNI A NORMA INTERNI DA COMPIERE PRESENZA DI
:‘;‘:;‘::’e 1)2: SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA SE NECESSARIO. IN COPPIA. LAVORATORI O ALTRE
) NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE DITTE ESECUTRICI.
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. VERIFICA DA PARTE
CSE
Allegato Xle = LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI = NON PREVISTO
Allegato XV ' ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN
punto 2.2.3 ' ARPIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’
lettera b- DI SCAVO
bis)
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O  NON PREVISTO
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Allegato XI LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA NON PREVISTO
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Allegato XI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A NON PREVISTO
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO
Allegato XV = RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV  RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI NON PREVISTO
punto 2.2.3 |\ GALLERIA
lettera e)
Allegato XI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO
Allegato XV  RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI  NON PREVISTO
punto 2.2.3 E \MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
lettera g)

Pag. 44 di 67



M437 - Manutenzione straordinaria per la realizzagidi canne fumarie collettive in un fabbricatsteanel Comune di San Casciano V.P. via della k2b25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggiaidillta con opere essenziali posto nel
Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, eiaeSe 2

Allegato XI

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera a)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera f)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera i)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera l)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera m)

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI
PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI
CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

MONTAGGIO DI
SANITARI RADIATORI E
CALDAIA.

NON PREVISTO

NON PREVISTO
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CONTROLLO  DELLA
INTEGRITA’ DELLE
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE DI
LAVORO E DEI CAVI DI
ALIMENTAZIONE
DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DI
CANTIERE.

SOSTITUZIONE DI
PARTI NON IDONEE
DELL'IMPIANTO

ELETTRICO DI
CANTIERE O DELLE
ATTREZZATURE.

COORDINAMENTO

CON IL RESPONSABILE
DEL CANTIERE DELLA
DITTA APPALTATRICE.
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LAVORAZIONE: 15 MONTAGGIO PAVIMENTO PARQUET E ZOCCOLINO

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

Rif. D.Lgs. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
81/2008 ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI NON PREVISTO
Allegato Xl e = SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’
Allegato XV g pERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALLUALTO DA ALTEZZA
:Z‘:t“::’e i)zz SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
0 NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA.
Allegato Xle = LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI NON PREVISTO
Allegato XV ' ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN
punto 2.2.3 ' oRPIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’
lettera b- DI SCAVO
bis)
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O NON PREVISTO
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Allegato XI LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA NON PREVISTO
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Allegato XI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A NON PREVISTO
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO
Allegato XV = RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV = RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI  NON PREVISTO
punto 2.2.3 |\ GALLERIA
lettera e)
Allegato XI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO
Allegato XV RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON NON PREVISTO
Ipunto 2)-2-3 LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
ettera g
Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO
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Allegato XV
punto 2.2.3
lettera a)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera f)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera i)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera l)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera m)

PREFABBRICATI PESANTI
RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI
CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA” TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

RISCHIO PER LA VISTA PROIEZIONE DI MATERIALI DA OPERAZIONI
DI TAGLIO CON ATTREZZATURA ELETTROMECCANICA.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

MONTAGGIO DI
PAVIMENTI IN PARQUET
E ZOCCOLINO.
MONTAGGIO DI
PAVIMENTI IN PARQUET
E ZOCCOLINO.
MONTAGGIO DI
PAVIMENTI IN PARQUET
E ZOCCOLINO.
MONTAGGIO DI
PAVIMENTI IN PARQUET
E ZOCCOLINO.
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CONTROLLO  DELLA
INTEGRITA’ DELLE
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE DI
LAVORO E DEI CAVI DI
ALIMENTAZIONE
DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DI
CANTIERE..
DOTAZIONE DPI
OTOPROTETTORI /
CUFFIE

UTILIZZO DI  DPI
MASCHERINE
FILTRANTI.

UTILIZZO DI  DPI
OCCHIALI
PROTETTIVI.

ASSICURARE
INTEGRITA’ DELLE
ATTREZZATURE.
SOSTITUZIONE DI
PARTI NON IDONEE
DELL'IMPIANTO

ELETTRICO DI
CANTIERE O DELLE
ATTREZZATURE.

VERIFICA CONSEGNA
DPI DA PARTE DATORE
DI LAVORO

VERIFICA CONSEGNA
DPI DA PARTE DATORE
DI LAVORO

VERIFICA CONSEGNA
DPI DA PARTE DATORE
DI LAVORO

VERIFICA DA PARTE
CSE

VERIFICA DA PARTE
CSE

VERIFICA DA PARTE
CSE

VERIFICA DA PARTE
CSE
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LAVORAZIONE:

16 MONTAGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Rif. D.Lgs.
81/2008

Allegato XI e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettere b) e
9]

Allegato Xl e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera b-
bis)

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera e)
Allegato XI
Allegato XI
Allegato XI

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’
SUPERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA
SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELL’ATTIVITA” O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE
DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI
NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA” DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI
IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

MONTAGGIO DI
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED
ALLACCIO FINALE AL
CONTATORE
DELL'UNITA’
IMMOBILIARE CON
DISTACCO
DELL'IMPIANTO DI
CANTIERE.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO
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PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E
PROTETTIVE DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

UTILIZZO DI SCALEO LAVORAZIONI CON
A NORMA SCALEO DA COMPIERE
IN COPPIA

MISURE DI
COORDINAMENTO

COORDINAMENTO
CON EVENTUALI
LAVORATORI  DELLA
DITTA APPALTATRICE.

VERIFICA DA PARTE
CSE
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Allegato XV
punto 2.2.3
lettera g)
Allegato XI

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera a)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera f)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera i)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera l)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera m)

Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, @iaeSe 2

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI
E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI
CANTIERE

ELEMENTI

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE
LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

MONTAGGIO
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
ALLACCIO FINALE
CONTATORE
DELL'UNITA’
IMMOBILIARE
DISTACCO
DELL'IMPIANTO
CANTIERE.

NON PREVISTO

NON PREVISTO
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DI

ED
AL

CON

DI

ALIMENTAZIONE

DEL QUADRO
ELETTRICO DOPO IL
MONTAGGIO DI
TUTTE LE
APPARECCHAITURE,
COMANDI E PRESE.

DISATTIVAZIONE
DELL’ALIMENTAZIONE
ELETTRICA DAL
CONTATORE ENEL AL
MOMENTO
DELL’ALLACCIO DEL
QUADRO  ELETTRICO
DEFINITIVO
DELL'UNITA’
IMMOBILIARE.

COORDINAMENTO
CON EVENTUALI
LAVORATORI (o)
RESPONSABILE DI
CANTIERE DELLA
DITTA APPALTATRICE.
CONTROLLO DA PARTE
DEL CSE
DELL’ATTIVAZIONE
DEL NUOvO
IMPIANTO.
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LAVORAZIONE: 17 MONTAGGIO PORTE INTERNE E FINESTRE

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

Rif. D.Lgs. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
81/2008 ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI MONTAGGIO DI PORTE UTILIZZO DI SCALEO O LAVORAZIONI  CON COORDINAMENTO
Allegato Xl e = SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ INETRNE E FINESTRE. PONTEGGIO DA SCALEO O PONTEGGIO CON EVENTUALE
Allegato XV g pERIORE A MT 1,50 O DI CADUTA DALLUALTO DA ALTEZZA INTERNI A NORMA DA INTERNI DA PRESENZA DI
:‘;‘:;‘::’e i)zz SUPERIORE A MT 2,00, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA SE NECESSARIO. COMPIERE IN COPPIA. LAVORATORI O ALTRE
) NATURA DELL’ATTIVITA’ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE TENERE CHIUSE LE DITTE ESECUTRICI.
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. PERSIANE PER | TELAI VERIFICA DA PARTE
DELLE FINESTRE. CSE
Allegato Xle = LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI NON PREVISTO
Allegato XV ' ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN
punto 2.2.3 ' ARPIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA
lettera b- DI SCAVO
bis)
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O NON PREVISTO
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Allegato XI LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA NON PREVISTO
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Allegato XI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A NON PREVISTO
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO
Allegato XV = RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV  RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI ~ NON PREVISTO
punto 2.2.3 |\ GALLERIA
lettera e)
Allegato XI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO
Allegato XV RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON NON PREVISTO
:ounto 2)-2-3 LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
ettera g
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Allegato XI

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera a)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera f)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera i)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera l)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera m)

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI
PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI
CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

RISCHIO PER LA VISTA PROIEZIONE DI MATERIALI DA OPERAZIONI
DI TAGLIO CON ATTREZZATURA ELETTROMECCANICA.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

MONTAGGIO DI PORTE
INETRNE E FINESTRE.

MONTAGGIO DI PORTE
INETRNE E FINESTRE.

NON PREVISTO

MONTAGGIO DI PORTE
INETRNE E FINESTRE.
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CONTROLLO  DELLA
INTEGRITA’ DELLE
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE DI
LAVORO E DEI CAVI DI
ALIMENTAZIONE
DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DI
CANTIERE..
DOTAZIONE DPI
OTOPROTETTORI /
CUFFIE

UTILIZZO DI DPI
OCCHIALI
PROTETTIVI.

ASSICURARE
INTEGRITA’ DELLE
ATTREZZATURE.
SOSTITUZIONE DI
PARTI NON IDONEE
DELL'IMPIANTO

ELETTRICO DI
CANTIERE O DELLE
ATTREZZATURE.

VERIFICA CONSEGNA
DPI DA PARTE DATORE
DI LAVORO

VERIFICA CONSEGNA
DPI DA PARTE DATORE
DI LAVORO

VERIFICA DA PARTE
CSE

VERIFICA DA PARTE
CSE

VERIFICA DA PARTE
CSE
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LAVORAZIONE:

18 SMONTAGGIO PONTEGGIO E OPERE PROVVISIONALI

Rif. D.Lgs.
81/2008

Allegato Xl e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettere b) e
9]

Allegato Xl e
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera b-bis)
Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera e)
Allegato XI

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO
O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ SUPERIORE A MT 1,50 O DI
CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A MT 2,00, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITA’ O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL
POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE
DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI
NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA” DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN
GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

RIMOZIONE DI AREA DI
CANTIERE E CASTELLO DI
TIRO CON PASSERELLA

DI COLLEGAMENTO AL
BALCONE.

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO
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PROCEDURE

LAVORAZIONI DA
COMPIERE IN

SQUADRA
SECONDO LE
MODALITA’
OPERATIVE  DEL
PIMUS E POS
DELLA DITTA
ESECUTRICE..

MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE
LAVORAZIONI DA
COMPIERE IN
SQUADRA SECONDO
LE MODALITA’
OPERATIVE DEL
PIMUS.

UTILIZZO DI IDONEI
DPI IN DOTAZIONE
(IMBRACATURE +
CORDINI +
ASSORBITORI +
DISPOSITIVI DI

ANCORAGGIO).

TAVOLE E DISEGNI

TECNICI
ESPLICATIVI
VEDI

LAYOUT
CANTIERE

MISURE DI
COORDINAMENTO

ALLEGATO VERIFICA CON CSE SUL

POSTO AL MOMENTO
DELL’AVVIO
LAVORAZIONE



M437 - Manutenzione straordinaria per la realizzagidi canne fumarie collettive in un fabbricatsteanel Comune di San Casciano V.P. via della k2b25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggiaidillta con opere essenziali posto nel
Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, eiaeSe 2

Allegato XI
Allegato XI
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera g)
Allegato XI

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera a)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera f)

Allegato XV
punto 2.2.3
lettera h)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera i)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera l)
Allegato XV
punto 2.2.3
lettera m)

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E
MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O
PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI
CANTIERE

SMONTAGGIO DI ELEMENTI

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE
LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO

RIMOZIONE DI AREA DI
CANTIERE E CASTELLO DI
TIRO CON PASSERELLA
DI COLLEGAMENTO AL
BALCONE.

NON PREVISTO

NON PREVISTO
NON PREVISTO
NON PREVISTO

NON PREVISTO
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DELLA
VIABILITA’ CHE
LAMBISCE IL CANTIERE
DA  PARTE DEGLI

OPERATORI A TERRA.



M437 - Manutenzione straordinaria per la realizzagidi canne fumarie collettive in un fabbricatsteanel Comune di San Casciano V.P. via della k2b25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggiaidillta con opere essenziali posto nel
Comune di Barberino-Tavarnelle, loc. Sambuca, eiaeSe 2

LAVORAZIONE: 19 SMONTAGGIO ALLESTIMENTI DI CANTIERE E PULIZIA AREE DI INTERVENTO.

Elenco dei rischi particolari di cui all’allegato Xl e di quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, del d.Igs. n.81 del 2008

Rif. D.Lgs. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLA LAVORAZIONE SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E  TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
81/2008 ORGANIZZATIVE PROTETTIVE TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO ~ RIMOZIONE DI UTILIZZO DI LAVORAZIONI CON COORDINAMENTO
Allegato Xle O D| SPROFONDAMENTO A PROFONDITA’ SUPERIORE A MT 1,50 O DI SEGNALETICA, SCALEO A SCALEO DA COMPIERE CON EVENTUALI
Allegato XV cADUTA DALUALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A MT 2,00, SE LAMPADE DI NORMA IN COPPIA PASSANTI SUL
:Z‘:;‘::’e f,)z: PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELLATTIVITA’ O SEGNALAZIONE, MARCIAPIEDE DEL
) DEI PROCEDIMENTI ATTUATI O DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL  ATTREZZATURE, PERSONALE IN
POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA. RECINZIONI DELL’AREA AUSILIO E CONTROLLO
DI CANTIERE AL PIANO DELLA VIABILITA’ CHE
STRADALE. LAMBISCE IL
CANTIERE.
Allegato Xl e = LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE = NON PREVISTO
Allegato XV DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO
punto 2.23  |NESP| OSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO
lettera b-bis)
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O NON PREVISTO
BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO
UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Allegato XI LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA NON PREVISTO
DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Allegato XI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE AEREE A CONDUTTORI  NON PREVISTO
NUDI IN TENSIONE
Allegato XI LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RICHIO ANNEGAMENTO NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE NON PREVISTO
Allegato XV = RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA NON PREVISTO
punto 2.2.3
lettera d)
Allegato XV  RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN  NON PREVISTO
punto 2.2.3 GALLERIA
lettera e)
Allegato XI LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA NON PREVISTO
Allegato XI LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI NON PREVISTO
Allegato XV  RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E NON PREVISTO
punto 2.2.3  \MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
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lettera g)
Allegato XI LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI NON PREVISTO
PREFABBRICATI PESANTI

Allegato XV  RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI RIMOZIONE DI LAVORAZIONI DA UTILIZZO DI CONTROLLO DELLA

punto 2.2.3  CANTIERE SEGNALETICA, COMPIERE IN PETTORINE AD ALTA VIABILITA’ CHE

lettera a) LAMPADE DI COPPIA VISIBILITA’ LAMBISCE IL CANTIERE
SEGNALAZIONE, DA PARTE DEGLI
ATTREZZATURE, OPERATORI.

RECINZIONI DELL’AREA
DI CANTIERE AL PIANO
STRADALE.

Allegato XV = RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE = NON PREVISTO

punto 2.23 |F MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN

lettera f) PROGETTO

Allegato XV RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA NON PREVISTO

punto 2.2.3

lettera h)

Allegato XV = RISCHIO DI ELETTROCUZIONE NON PREVISTO

punto 2.2.3

lettera i)

Allegato XV  RISCHIO RUMORE NON PREVISTO

punto 2.2.3

lettera l)

Allegato XV = RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE NON PREVISTO

punto 2.2.3

lettera m)

ALTRO (descrivere)
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI (2.1.2.1ettera e) e lettera i) - 2.3.1 - 2.3.2. - 2.3.3)

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui, vanno indicate
le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (2.1.2.1lettera e) e lettera i)

il tempo, in relazione alla complessita del progetto puo essere espresso in gg, settimane, o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio.

ENTITA” PRESUNTA DEL CANITERE IN UOMINI GIORNO: 200

M437 -Manutenzione straordinaria straordinaria per la realizzazione di canne fumarie collettive in un fabbricato posto nel Comune di San Casciano
V.P. via della Liberta 25-27 e la ristrutturazione di n° 1 alloggio di risulta con opere essenziali posto nel Comune di Barberino-Tavarnelle, loc.
Sambuca, via Senese 2.

CRONOPROGRAMMA RELATIVO AD UN ALLOGGIO TIPO

FASI DI LAVORO Alloggio Tipo

TEMPO PREVISTO gg. 30 s.n.c. per alloggio tipo (*¥) 10gg 20gg 30gg
LAVORAZIONI (**) Tl2|3]4

(4]
[&7]
=
(=]
5=}

10| 1M [ 121314 [ 15|16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25| 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Allestimento cantiere - Impianto elettrico ed idrico di cantiere

Installazione Ponteggio — castello di tiro /

Smontaggio vecchio impianto idrico-sanitario (

oy

Demolizione pavimenti e rivestimenti k
Smontaggio infissi interni e finestre Ny
Tracciature per impianti

Passaggio impianti idrico-sanitario e riscaldamento

Passaggio impianto elettrico

Wi~ i W M=

Chiusura di tracce e sfondi degli impianti.

10 Ricostruzione massetti e intonaci

11 Montaggio di pavimenti e rivestimenti bagni e cucina

12 Passaggio impiantistica elettrica

13 :Montaggio controsoffitti

14 Montaggio controtelai porte e finestre

15 Tinteggiature e finiture pareti

16 :Montaggio sanitari, radiatori e caldaia.

17 :Montaggio pavimento e zoccolino.

18 Montaggio apparecchiature elettriche.

19 Montaggio di porte interne e finestre

20 :Opere di finiture varie

21 Dismissione del cantiere

CRITICITA' DURANTE LA FASE DI DEMOLIZIONI DI DEI PAVIMENTI/RIVESTIMENTI E IMPIANTI

(*) L'impresa affidataria dovra redigere il proprio cronoprogramma dei lavori prima dell'inizio dei lavori. |l presente cronoprogramma ha il solo scopo di
evidenziare lo sfasamento temporale delle fasi previste. Ai fini della sicurezza in cantiere sono vietate tutte le lavorazioni svolte negli stessi ambiti di
cantiere, sugli stessi assi verticali, durante |'utilizzo di macchine o macchinari che producanc rumore, vibrazioni o la cui movimentazione crei pericolo ai
lavoratori presenti.
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FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento Spaziale Sfasamento Temporale | PRESCRIZIONI OPERATIVE

La lavorazione n.3 viene eseguita contestualmente allan. 4 e 5 ma Attenersi allo sfasamento spaziale e temporale per quanto pil possibile lavorando in stanze diverse. Nel caso di

con sfasamento sia spaziale che temporale. S| S| contemporaneita di presenza in una stanza, |'elettricista dovra attendere la conclusione delle opere della ditta edile e poi
proseguire. Si prescrive una breve riunione operativa di coordinamento fra le maestranze.
Qualora fosse possibile, si prediligera lo sfasamento temporale.. Breve riunione di coordinamento fra le maestranze.

La lavorazione della fase n. 8, 9, 10 e 11 vengono eseguite S| Attenersi allo sfasamento spaziale e temporale per quanto piu possibile lavorando in stanze diverse nel caso di

contestualmente ma con sfasamento sia spaziale che temporale. contemporaneita di presenza. Breve riunione di coordinamento fra le maestranze.

La lavorazione n.12 viene eseguita anche contemporaneamente alla Attenersi allo sfasamento spaziale e temporale per quanto pil possibile lavorando in stanze o momenti diversi. Nel caso di

n.13,14,15 e 16; con sfasamento sia spaziale che temporale. S Sl contemporaneita di presenza, gli idraulici dovranno attendere la conclusione delle opere della ditta edile e poi proseguire. Si
prescrive una breve riunione operativa di coordinamento fra le maestranze.

La lavorazione n.17 viene eseguita contemporaneamente alla n.16; S| Data la semplicita e la breve durata della fase 17, si prescrive di svolgerle con sfasamento spaziale e nel piu breve termine

con sfasamento spaziale. possibile. Si prescrive una breve riunione operativa di coordinamento fra le maestranze.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ATTUARE DPI da adottare Soggetto Attuatore Note

Fase 4 e 5: Lavorazioni da svolgere sempre coordinati fra ditta edile ed impiantista
idraulico. L'operatore edile sara a disposizione dell'impiantista fintanto le sue
lavorazioni non saranno concluse e ne verra dallo stesso coordinato.

Cuffie, otoprotettori e mascherine

CSE
filtranti
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o pit specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da
esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza
e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: [ si [X] no
Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario
1
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 1
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))
X apprestamento [] attrezzatura Descrizione:
[ infrastruttura X mezzo o servizio di CASTELLO DI TIRO - PONTEGGIO
protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:
FASE 5 Smontaggio vecchio impianto idrico-sanitario FASE 6 Demolizione pavimenti e rivestimenti FASE 7 Smontaggio infissi

interni ed esterni FASE 8 Tracciature per impianti FASE 11 Chiusura di tracce FASE 12 Ricostruzione massetti e intonaci FASE
13 Montaggi di pavimenti e rivestimeni bagni e cucina FASE 15 Montaggio controsoffitto FASE 16 Montaggio controtelai porte e

finestre FASE 18 Montaggio sanitari, radiatori e caldaia FASE 19 Montaggio pavimento parquet.

Misure di coordinamento (2.3.4.):
Installazione prima di inizio lavorazioni. Operazioni di utilizzo del castello di tiro a cura della Ditta Appaltatrice XXXxxxxxxx.

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione

1.- |Z| Impresa Esecutrice : XXXXXXXXX
2.- [[1 Impresa Esecutrice :

3.- [] Impresa Esecutrice :

4.- [] Impresa Esecutrice :

5-C1LA.:
6-[1LA.:
7-LJLA.:
8-

Cronologia d’attuazione:
INIZIO LAVORI

Modalita di verifica:
VERIFICA CSE

Data di aggiornamento: il CSE
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 1
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))
X apprestamento X attrezzatura Descrizione:
[ infrastruttura ] mezzo o servizio di PONTEGGIO DA INTERNI TRABATTELLO
protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:

FASE 8 Tracciature per impianti FASE 9 Passaggio impianti idrico-sanitario e riscaldamento FASE 10 Passaggio impianto

elettrico FASE 11 Chiusura di tracce FASE 14 Montaggio controsoffitto FASE 17 Tinteggiature e finiture di pareti.

Misure di coordinamento (2.3.4.):

Installazione prima di inizio lavorazioni. Utilizzo dell’attrezzatura tra battello di proprieta di ogni singola impresa esecutrice, previa verifica
dell'attrezzatura a norma e completo in ogni sua parte, secondo quanto riportato nel libretto di uso e montaggio del costruttore.

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione

1-X Impresa Esecutrice : xxxxxx

2.- [X] Impresa Esecutrice : XXXXXXXXXXX
3.- [] Impresa Esecutrice :

4.- [] Impresa Esecutrice :

5.-D< LA, XXXXXXXXXXXX
6-CILA.:

7-OLA:

8-

Cronologia d’attuazione:
INIZIO DI OGNI LAVORAZIONE

Modalita di verifica:
VERIFICA CSE CORRETTO UTILIZZO E ATTREZZATURA A NORMA.

Data di aggiornamento: il CSE
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 3
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))
X apprestamento [] attrezzatura Descrizione:
[ infrastruttura <] mezzo o servizio di RECINZIONE, PROTEZIONE TEMPORANEA E FISSA DI
protezione collettiva CANTIERE E CARTELLONISTICA

Fasel/i d’utilizzo o lavorazioni:
FASE 1 Allestimento di cantiere FASE 24 Smontaggio allestimenti di cantiere.

Misure di coordinamento (2.3.4.):
Installazione prima di inizio lavorazione e rimozione dopo fine lavori. Tenuta ordinata e reintegro della segnaletica deteriorata o carente.

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione

1-X Impresa Esecutrice : XXXXXXXXXXXX
2.- [] Impresa Esecutrice :

3.- [[] Impresa Esecutrice :

4.-[] Impresa Esecutrice :

5-[1LA.:
6-[1LA.:
7-CILA.:
8-

Cronologia d'attuazione:
INIZIO LAVORI

Modalita di verifica:
VERIFICA CSE DELLA REGOLARITA’ E PRESENZA.

Data di aggiornamento: il CSE
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 4
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))
X apprestamento [] attrezzatura Descrizione:
[ infrastruttura X mezzo o servizio di SERVIZIO IGIENICO
protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:
FASE 1 Allestimento di cantiere FASE 24 Smontaggio allestimenti di cantiere.

Misure di coordinamento (2.3.4.):
Sottoscrizione accordo/convenzione

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione

1.- |Z| Impresa Esecutrice : XXXXXXXXXXXX
2.- [ Impresa Esecutrice : XXXXXXXXXXXXX
3.- [] Impresa Esecutrice :

4.- [] Impresa Esecutrice :

5- T LA XXXXXXXXXXXXX
6-CILA.:

7-CJLA:

8-

Cronologia d’attuazione:
INIZIO LAVORI

Modalita di verifica:
VERIFICA CSE

Data di aggiornamento: il CSE
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 1
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))
X apprestamento [] attrezzatura Descrizione:
[ infrastruttura IX] mezzo o servizio di IMPIANTO FORNITURA ELETTRICA DI CANTIERE
protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:
TUTTE LE FASI DI LAVORO

Misure di coordinamento (2.3.4.):
Installazione prima di inizio lavorazione e verifica regolare funzionamento.

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione

1.- |Z| Impresa Esecutrice : XXXXXXXXXXXXXX
2.- [X] Impresa Esecutrice : XXXXXXXXXXXXXX
3.- [[] Impresa Esecutrice :

4.- [] Impresa Esecutrice :

5.-DALA. 1 XXXXXXXXXXXXXXXXX
6-C1LA.:

7-CJLA:

8-

Cronologia d'attuazione:
INIZIO LAVORI

Modalita di verifica:
VERIFICA CSE PRESENZA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’.

Data di aggiornamento: il CSE
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )*

Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra
di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

X Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

|Z| Riunione di coordinamento

X Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

] Altro (descrivere) AD OGNI INIZIO DI FASE LAVORATIVA, IN CUI DEBBONO ENTRARE IN CANTIERE ALTRE IMPRESE ESECUTRICI O
LAVORATORI AUTONOMI, FARE SEMPRE UN BREVE SOPRALLUOGO ED AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE DEL CANTIERE PER
RENDERE EDOTTI TUTTI | DATORI DI LAVORO ED OPERAI DELLE EVENTUALI PROBLEMATICHE E PROCEDURE DA RISPETTARE.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2 lett.))

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS prima
dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

|Z| Evidenza della consultazione :

[ Riunione di coordinamento tra RLS :

|Z| Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
[ Altro (descrivere)
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(2.1.2 lett. h))

Pronto soccorso:

[ a cura del committente:

X gestione separata tra le imprese:
[ gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:

Emergenze ed evacuazione :

Numeri di telefono delle emergenze:

NUMERI UTILI
ENTE TELEFONO
Pronto soccorso sanitario 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 118
Ospedale, u.r.p. Azienda ospedaliera di Careggi (Fi) 055/4277790
Polizia municipale (pronto intervento) 055 807 5674
Polizia municipale (emergenze) 055 807 5674
Pronto ENEL (segnalazione guasti) 800.900.800
Prefettura Fi 055/27831
Publiacqua (segnalazione guasti) 800.314.314
(informazioni e pratiche) 300.238.238
Toscana energia (segnalazione guasti e fughe di gas) 800.90.02.02
LS.P.ES.L. (presso LN.A.LL.) 055/3205274
Via delle Porte Nuove 61, (Fi)
Dir. Prov. del Lav. (servizio ispezione del lavoro) 055.460.441
V.le Lavagnini, 9 ()
AS.L. - PIS.LL (Viadella Cupola, 64 50145 Firenze) 055. 6939260
LN.A.LL. Via delle Porte Nuove 61, (Fi) 055.32.051
Cassa edile via Lorenzo il Magnifico 8, (f1) 055.4627790-055.462771
LN.P.S. Viale Belfiore 28/a, (Fi) 055/49751

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia non
sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (Scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta,
elettrocuzione, ecc.).
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(4.1)*

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.,, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

n Descrizione Calcolo analitico Totale

(quantita x prezzo unitario x tempo di utilizzo)

PER | COSTI DELLA SICUREZZA VEDI COMPUTO METRICO ANALITICO ALLEGATO

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)

OOXOOKX
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. ................ pagine + allegati
1. IIC.S.P. trasmette al Committente Ing. Luca Talluri Presidente di CASA S.p.A. il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2. IIcommittente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo agqgiornamento del PSC

Il presente documento & composta dan. .........ccccocueenee. pagine + allegati
3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta .......sursseeenes in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

X non ritiene di presentare proposte integrative;
[ presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

Ditta

a
b. Ditta XXXXXXXXXXXX

C. Slg XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
d. Sig.

Data Firma

5. Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza
dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:
X non formula proposte a riguardo;

[ formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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