COMUNE DI FIRENZE

DEL COMPLESSO EDILIZIO E.R.P. DI VIA TORRE DEGLI AGLI, E PREVENTIVA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI VOLANO TEMPORANEI
IN CONDOMINIO PLURIPIANO, MONTABILI E SMONTABILI
FINANZIAMENTI:
L.R.T. N.25 DEL 29/06/2011 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio e.r.p. Delibera G.R.T. n. 201 del 9/03/2012
REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO PER COMPLESSIVI 88 ALLOGGI
E.R.P. VIA TORRE DEGLI AGLI - VIA DEL GIARDINO DELLA BIZZARRIA

APPALTO OPERE IMPIANTISTICHE CONDOMINIALI NON PIU' RICOMPRESE NELL'APPALTO IN CORSO
Operatore: CASA SPA
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AZIENDA CON SISTEMA CERTIFICATO

150 8001
SA 8000
OHSAS 18001

DBUREAU YERTTAS
Centeatan

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Barone

REV. PROGETTO S|CUREZZA: PR ads
Geometra Gdbriele Labardi [/ oy

TAV. N° ELABORATO: SCALA:
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

00.5 g
. Febbraio 2021

FI25-ES-SIC-00.5-01

ADDETTO ALLA VERIFICA ING. Lorenzo Panerai GEOM. Alessandro Caioli




Imag

@ Norme Diala | Awo | Temie
{ E [Elmpianti meccanici 89 giorni|05/04/21..05/08/21..
) (@ | coteletemic 30| 19/042L .. 2805021 1.
3 E Centrale idrica 17 glomi | 05/04/21 .., |27/04/21 L.
4 E Centrale antincendio 12giomi{20/05/21 ... {04/06/21 L.
5 3 | Econtabiiuzator e Coibentazione 17 giorni|02/06/21..,24/06/21...
(s Scala A -B Tajorni|0/06/21 ... |10/06/21 1.,
| Sl CD 10giomi| L4/06/21... {20621 L.,
8 E [limpianto sperimentale Universita 29 giorni| 28/06/21..(05/08/21...
9 E Collegament idraulic 10giomi |26/08/21 .., |09/07/2L 1.
U Instalazione macchine 10giomi09/07/21 ... |2/07[21 .
11 'E Collegemento eletrico 10giomi [ 23/07/21 ... |05/08/21 L.
12 E Ellmpianti elettrici condominiali 40,875 giorni| 05/04/21..,31/05/21...
3 3 Vani scale dorsal appartamentisczla C Sgiorn | 05/04/20... (0904721 1.
14 E Vani scale dorsali appartamenti scala D Sgiomi| 10421 ... (160421 L..
15 E Antenne scale- citofono A Tgiomi{ 19/04/2L ... |27/0421 L.
6 [3 | Aotewesce ctoforoB Tgomi| 25/04/21 . | 0521 1.,
7@ | Aemesal ciofono C Sgomi{0405/28 .. [10/05021 L.
18 @ Artenne scale- citofono D Sgiomi|11/05/21 .. |17/05/21 L.
19 E Contabilizzazione e sistema controllo 30giorni | 19/04/21 ... (340521 L.,
0 E Eimpianti elettrici locali interrati 49,5 giorni| 21/04/24.., 29/06/21...
il FE— impiantoilluminaziona corselie post auto 12giomi | 21/04/21 ... |06/05/21 ..
0 E luminazione.cantine ecoridoi 12gjomi{07/05/21 ... |M4f05/21 L.
B A | Soemadideanentonen t7gormi /0521 . |1406/2L L.,
i E Impiantieletriciocalitecnici equadricondominiali] ~ 15giomi| 08/08/21 .. |29/06/21 L.,
5 [Fimpianto fotovoltaico 50 giomi|31/05/21.., 09/08/21..
% Tmpianto fotovoltaico copertura 20giomi|31/05/21 ... |26/08(21 L.
u Tpianto fotovoltaioco facciate 30giori| 28/06/21 ... (09/08(21 L.,
8 E [FMuri di tombe 25,5 giorni| 20/05/21.., 24/06/21...
5 3 Predisposizini per controllo con domotica 10giomi | 20/05/21.., |03/06/21 1.,
Kl E Collegament eletiricidelmui 15giomi{ 04/08/21 ... |24/06/21 1.,
L)1 @ Programmazione everifica impianto i supenvisione | 32omi | 03/08(21 .. | 17/09/21L L.,
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