COMUNE DI RUFINA

PROVINCIA DI FIRENZE

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER 9 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITA' SCOPETI
Finanziamento Piano Nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M. 16/07/2009 cofinanziato dalla Regione Toscana Deliberazione G.R.T. n. 856
del 04/10/2010 e Deliberazione G.R.T. n® 58 del 07/02/2011 come da Accordo di Programma fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Regione Toscana sottoscritto in data 19/10/2011.
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RFO1 - COMUNE DI RUFINA loc. SCOPETI - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER COMPLESSIVI 9 ALLOGGI E.R.P. - 2° Lotto Completamento

FASI DI LAVORO 300 gg
TEMPO PREVISTO gg. 240 s.n.c.
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1__|ACCANTIERAMENTO

2 |INSTALLAZIONE DELLA GRU (su scelta dell'Appaltatore non compensata economicamente)

[FASE 2 - OPERE IN LEGNO FINITURE E COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO
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4 |STRUTTURE PORTANTI VERTICALI E ORIZZGNTAL! E MONTAGGIO DEI PONTEGG! STRUTTURE IN LEGNO _ e A A T =y
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PAVIMENTI SOGLIE

9 |SMONTAGGIO PONTEGGI

10 |DISMISSIONE DI CANTIERE
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CRITICITA’ DURANTE LA FASE DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURA IN LEGNO E COPERTURA METALLICA - LAVORI DA ESEGUIRE IN QUOTA - MOVIMENTAZIONE DEI PANNELLI DELLE STRUTTURE IN LEGNO (XLAM) - S1PREVEDE UNO
SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI FRA 1 BLOCCHI DI EDIFICIO (BLOCCO 1-2 E BLOCCO 2-3 COME SONO INDIVIDUATI NEL PROGETTO STRUTTURALE)

CRITICITA" - SOSPENDERE TUTTE LE LAVORAZIONI IN CANTIERE DURANTE L'INSTALLAZIONE DELLA GRU.
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(*) L'impresa affidataria dovra redigere il proprio cronoprogramma dei lavori prima dellinizio dei lavori. Il presente cronoprogramma ha il solo scopo di evidenziare lo sfasamento temporale delle fasi previste. Ai fini della sicurezza in
cantiere sono vietate tuite le lavorazioni svolte negli stessi ambiti di cantiere, sugli stessi assi verticali, durante 'utilizzo di macchine o macchinari che preducano rumore, vibrazioni o la cui movimentazione crei pericolo ai lavoratori
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